



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 1 di 2

**DETERMINAZIONE N. 45 DEL 21/07/2022**

**OGGETTO: INSTALLAZIONE DEARSENIFICATORE IN LOCALITA' COCCON NEL COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA - CODICE COMMESSA 170490C101  
PROROGA TERMINI DI CONCLUSIONE DEI LAVORI E DI EMANAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO**

**IL DIRETTORE**

**PREMESSO CHE:**

- con determinazione n.71 del 6 settembre 2019 è stato approvato il progetto definitivo per l'intervento in oggetto;
- il punto 3 della suddetta determinazione stabiliva che i lavori avrebbero dovuto concludersi entro 3 anni dalla data del provvedimento;
- il punto 11 della suddetta determinazione stabiliva che ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/01, il decreto/i di esproprio/i avrebbe/ro dovuto essere emanato/i entro 5 anni dalla data del provvedimento;
- con nota acclarata al protocollo aziendale n. 1321 del 18.07.2022 S.Ec.Am. S.p.A. ha richiesto la proroga di entrambi i termini per anni 3 motivandola adeguatamente;

**RICHIAMATO** l'art. 10 comma 4 della Legge 20/2020, il quale prevede che *"Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2020"*;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., il quale prevede che *"L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni"*;

**RITENUTO**, per quanto sopra, in conformità agli articoli richiamati, di accogliere la richiesta di S.Ec.Am. S.p.A.;

**DETERMINA**

1. di accogliere la richiesta di S.Ec.Am. S.p.A. tesa ad ottenere la proroga dei termini di conclusione dei lavori e di emanazione dei decreti di esproprio per un periodo di anni 3 rispetto ai termini originariamente stabiliti con determinazione n. 71 del 06.09.2019;
2. di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento mediante notifica alla società beneficiaria (S.Ec.Am. S.p.A. con sede a Sondrio in via Vanoni n. 79 - C.F.:80003550144 - P. Iva: 00670090141), ai sensi della normativa vigente;



## **UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

*Pag. 2 di 2*

3. di dare atto che copia del presente provvedimento sarà altresì trasmessa a tutti i soggetti invitati con determinazione n. 27 del 08.03.2019;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ufficio d'Ambito.

**IL DIRETTORE**

**Paolo Andrea Lombardi**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 82/2005