



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 1 di 6

N. 24

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RENDICONTAZIONE AL 31 MARZO 2019 DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE A CURA DEL GESTORE D'AMBITO EX DELIBERAZIONE N.60 DEL 10 DICEMBRE 2015 – PIANO DEGLI INTERVENTI 2016

L'anno 2019, il giorno 31 del mese di LUGLIO, alle ore 18:00, presso la sala riunioni della Provincia di Sondrio sita in via Trieste n. 8 – quarto piano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito previa convocazione nelle forme previste dallo Statuto aziendale.

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Simone Spandrio	Presidente	X	
Davide Marcolli	Vice Presidente	X	
Mauro Giumel Bassi	Consigliere	X	
Alberto Bianchi	Consigliere	X	
Igor Leoncelli	Consigliere	X	

Assume la presidenza il sig. Simone Spandrio nella sua qualità di Presidente dell'Ufficio d'Ambito.

Partecipa alla seduta il Direttore Paolo Andrea Lombardi che svolge funzioni di verbalizzante, coadiuvato dalla dipendente Elisa Pinoli, ai sensi dell'art.14 dello Statuto aziendale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per trattare il punto all'o.d.g.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio provinciale n.11 del 04 aprile 2014, con la quale è stato approvato il Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio composto da Relazione Generale, Allegato 1 – Tabelle Ricognizione, Allegato 2 - Tavole Agglomerati, Allegato 3 – Piano Economico Finanziario;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n.12 del 04 aprile 2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'ATO di Sondrio alla società S.Ec.Am. S.p.A. dal 01 luglio 2014 per venti anni, composto da n.34 articoli e n.4 allegati (Allegato 1 – Elenco Comuni appartenenti all'ATO di Sondrio, Allegato 2 – Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito n.1 del 13/01/2014, Allegato 3 - Protocollo d'intesa/disciplinare per la gestione del SII, Allegato 4 - Disciplinare tecnico del SII);



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 2 di 6

- la stipula della convenzione sopra citata, avvenuta il giorno 25 giugno 2014, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Sondrio e dell'Amministratore Delegato di S.Ec.Am. S.p.A., che definisce i rapporti tra l'Ente responsabile dell'ATO e il gestore d'ambito;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n.6 del 19 maggio 2015, con la quale è stato approvato il programma pluriennale 2015-2019 degli interventi da realizzare a cura del gestore d'ambito;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n.7 del 28 aprile 2017, con la quale è stata approvata la revisione del Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio, composta da Relazione Generale, Allegato 1 – Tabelle Ricognizione 2011, Allegato 2 – Elaborati grafici, Allegato 3 – Piano Economico Finanziario, Allegato 4 – Piano degli interventi 2016-2019, Allegato 5 – Elenco dei mutui a valere sulla tariffa d'ambito;
- la deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.60 del 10 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il piano degli interventi 2016 da realizzare a cura del gestore d'ambito;
- le deliberazioni di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.35 del 04 maggio 2016, n.53 del 20 settembre 2016, n.61 del 22 dicembre 2016, n.15 del 10 maggio 2017, n.18 del 21 giugno 2017, n.33 del 10 ottobre 2017, n.5 del 23 gennaio 2018, n.14 del 8 maggio 2018, n.21 del 2 luglio 2018, n.36 del 7 novembre 2018, n. 6 del 31 gennaio 2019 e n. 20 del 10 luglio 2019, con le quali è stato preso atto della rendicontazione rispettivamente al 31 marzo 2016, al 30 giugno 2016, al 30 settembre 2016, al 31 dicembre 2016, al 31 marzo 2017, al 30 giugno 2017, al 30 settembre 2017, al 31 dicembre 2017, al 31 marzo 2018, al 30 giugno 2018, al 30 settembre 2018 e al 31 dicembre 2018 degli interventi di cui all'alinea precedente;

CONSIDERATO CHE:

- la delibera di Consiglio di Amministrazione n.60 del 10 dicembre 2015 comprende 175 interventi, per una spesa complessiva a carico della tariffa d'ambito del SII prevista in euro 8.596.108,00;
- la medesima delibera prevede che l'Ufficio d'Ambito governi e aggiorni in itinere il processo di programmazione e realizzazione degli interventi con piena autonomia e nel rispetto degli obiettivi e delle priorità del Piano d'Ambito;

DATO ATTO CHE la Legge n.164 del 11 novembre 2014, di conversione del D.L. n.133 del 12 settembre 2014 (cd. "Sblocca Italia"), ha introdotto all'interno del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 l'articolo 158-bis "Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante", che prevede l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi relativi il SII da parte dell'Ente di governo dell'ATO;

VISTA la nota prot.12315 del 10.07.2019, acclarata a protocollo aziendale al n.1180 in data 10.07.2019, con la quale S.Ec.Am. S.p.A. ha trasmesso all'Ufficio d'Ambito la rendicontazione al 31 marzo 2019 degli interventi ex delibera di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.60 del 10 dicembre 2015;

DATO ATTO CHE dalla documentazione trasmessa dal gestore d'ambito lo stato dell'arte al 31 marzo 2019 è di seguito riassumibile:

I 175 interventi sono stati raggruppati in 145 commesse (oltre le attività di georeferenziazione, di dearsenificazione amovibile e di telecontrollo su infrastrutture di acquedotto e fognatura);



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 3 di 6

Con riferimento al numero delle commesse:

- 92 sono state realizzate, incluso l'intervento ATO16F06 per il quale è stata svolta esclusivamente la progettazione;
- 7 sono stati posticipati nelle programmazioni future. Gli importi verranno rendicontati su altri interventi ;
- 25 sono in corso di realizzazione;
- 21 sono in corso di progettazione, in fase autorizzativa o in fase di appalto;
- 0 devono ancora iniziare l'iter;

Con riferimento all'importo complessivo delle commesse pari ad euro 8.596.108,00 :

- euro 5.132.897,66 sono state realizzate (59,7 %);
- euro 147.104,52 sono stati posticipati. Gli importi verranno rendicontati su altri interventi (1,7 %);
- euro 946.508,84 sono in corso di realizzazione (11,0 %);
- euro 981.268,04 sono in corso di progettazione, in fase autorizzativa o di appalto (11,4 %);
- euro 0,00 devono ancora iniziare l'iter (0,0 %);
- euro 134.000,00 sono stanziati per la dearsenificazione amovibile (1,6 %);
- euro 500.000,00 sono stanziati per la georeferenziazione (5,8 %);
- euro 448.324,09 sono stanziati per il telecontrollo (5,2 %);
- euro 306.004,86 sono stanziati come imprevisti (3,6 %);

RITENUTO:

- di prendere atto della rendicontazione al 31 marzo 2019 degli interventi ex delibera di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.60 del 10 dicembre 2015;
- di disporre che il gestore presenti tale documentazione aggiornata ogni trimestre e fino alla realizzazione di tutti gli interventi;

CON voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto della rendicontazione al 31 marzo 2019 degli interventi ex delibera di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.60 del 10 dicembre 2015, fornita dal gestore d'ambito con nota prot.12315 del 10.07.2019, acclarata a protocollo aziendale al n.1180 in data 10.07.2019, e che di seguito si riassume:



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 4 di 6

I 175 interventi sono stati raggruppati in 145 commesse (oltre le attività di georeferenziazione, di dearsenificazione amovibile e di telecontrollo su infrastrutture di acquedotto e fognatura);

Con riferimento al numero delle commesse:

- 92 sono state realizzate, incluso l'intervento ATO16F06 per il quale è stata svolta esclusivamente la progettazione;
- 7 sono stati posticipati nelle programmazioni future. Gli importi verranno rendicontati su altri interventi ;
- 25 sono in corso di realizzazione;
- 21 sono in corso di progettazione, in fase autorizzativa o in fase di appalto;
- 0 devono ancora iniziare l'iter;

Con riferimento all'importo complessivo delle commesse pari ad euro 8.596.108,00 :

- euro 5.132.897,66 sono state realizzate (59,7 %);
 - euro 147.104,52 sono stati posticipati. Gli importi verranno rendicontati su altri interventi (1,7 %);
 - euro 946.508,84 sono in corso di realizzazione (11,0 %);
 - euro 981.268,04 sono in corso di progettazione, in fase autorizzativa o di appalto (11,4 %);
 - euro 0,00 devono ancora iniziare l'iter (0,0 %);
 - euro 134.000,00 sono stanziati per la dearsenificazione amovibile (1,6 %);
 - euro 500.000,00 sono stanziati per la georeferenziazione (5,8 %);
 - euro 448.324,09 sono stanziati per il telecontrollo (5,2 %);
 - euro 306.004,86 sono stanziati come imprevisti (3,6 %);
2. di disporre che il gestore d'ambito presenti la medesima rendicontazione aggiornata ogni trimestre e fino alla realizzazione di tutti gli interventi;
 3. di trasmettere copia della presente deliberazione a S.Ec.Am. S.p.A.;
 4. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata in apposito spazio presso la sede dell'Azienda e avvalendosi dell'Albo Pretorio on-line.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 5 di 6

Del che si è redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene così sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Geom. Simone Spandrio

Sondrio, 31 luglio 2019



Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Ing. Paolo Andrea Lombardi



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 6 di 6

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna nell'apposito spazio presso la sede dell'azienda e all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Sondrio, 01 agosto 2019

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Ing. Paolo Andrea Lombardi

