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DETERMINAZIONE N. 66 DEL 21/09/2023 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE ZTA MESSA IN OPERA RECINZIONE 
DOVE NON PRESENTE NEL COMUNE DI VALDIDENTRO (SO)  

 CODICE COMMESSA 170830A100 
PROROGA TERMINI DI CONCLUSIONE DEI LAVORI  

 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO CHE: 

• con determinazione n.88 del 13 ottobre 2020 è stato approvato il progetto definitivo per l’intervento in 
oggetto; 

• il punto 8 della suddetta determinazione stabiliva che, ai sensi del D.P.R. 380/2001, i lavori avrebbero 
dovuto concludersi entro 3 anni dalla data del provvedimento; 

• con nota acclarata al protocollo aziendale n. 1636 del 24.08.2023 S.Ec.Am. S.p.A. ha chiesto la proroga 
del termine per anni 3; 

 
CONSIDERATO CHE la richiesta di S.Ec.Am. S.p.A. è stata motivata: 

• dall’aumento dei prezzi unitari registrato negli ultimi anni a causa della pandemia sanitaria globale 
COVID-19 e successivamente dalla guerra in Ucraina; 

• dalla necessità di riprogrammare alcuni interventi inizialmente previsti nello schema regolatorio MTI-3 
2020-2023, sostituiti da altri interventi emergenti e cofinanziati; 

 
RICHIAMATO l’art. 10 comma 4 del Decreto Legge 76/2020 convertito con modifiche in Legge 120/2020, il 
quale prevede che “Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente 
comma, sono prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui 
all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di 
costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020”; 

 
RITENUTO, per quanto sopra, in conformità agli articoli richiamati, di accogliere la richiesta di S.Ec.Am. S.p.A.;  

 

DETERMINA 
 

1. di accogliere la richiesta di S.Ec.Am. S.p.A. tesa ad ottenere la proroga del termine di conclusione dei 
lavori per un periodo di anni 3 rispetto al termine originariamente stabilito con determinazione n. 88 del 
13.10.2020; 

2. di provvedere all’esecuzione del presente provvedimento mediante notifica alla società beneficiaria 
(S.Ec.Am. S.p.A. con sede a Sondrio in via Vanoni n. 79 - C.F.:80003550144 - P. Iva: 00670090141), ai 
sensi della normativa vigente; 
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3. di dare atto che copia del presente provvedimento sarà altresì trasmessa a tutti i soggetti invitati con 
determinazione n. 54 del 08.06.2020; 

 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line dell’Ufficio d’Ambito. 
 

 
 
 

IL DIRETTORE 

Paolo Andrea Lombardi 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art.24 del d.lgs. 82/2005 
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