



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 1 di 6

**N. 13**

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RENDICONTAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE A CURA DEL GESTORE D'AMBITO EX DELIBERAZIONE N.51 DEL 22 DICEMBRE 2014 – PIANO DEGLI INTERVENTI 2015**

L'anno 2018, il giorno 08 del mese di MAGGIO, alle ore 18:00, presso la sala riunioni della Provincia di Sondrio sita in via Trieste n. 8 – quarto piano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito previa convocazione nelle forme previste dallo Statuto aziendale.

Sono presenti:

<b>Nominativo</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
Simone Spandrio	Presidente	X	
Pietro Carnini	Vice Presidente	X	
Floriano Faccenda	Consigliere	X	
Stefano Fioletti	Consigliere	X	
Nora Tognela	Consigliere		X

Assume la presidenza il sig. Simone Spandrio nella sua qualità di Presidente dell'Ufficio d'Ambito.

Partecipa alla seduta il Direttore Paolo Andrea Lombardi che svolge funzioni di verbalizzante, coadiuvato dalla dipendente Francesca Ljoka, ai sensi dell'art.14 dello Statuto aziendale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per trattare il punto all'o.d.g.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### **RICHIAMATI:**

- la deliberazione di Consiglio provinciale n.11 del 04 aprile 2014, con la quale è stato approvato il Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio composto da Relazione Generale, Allegato 1 – Tabelle Ricognizione, Allegato 2 - Tavole Agglomerati, Allegato 3 – Piano Economico Finanziario;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n.12 del 04 aprile 2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'ATO di Sondrio alla società S.Ec.Am. S.p.A. dal 01 luglio 2014 per venti anni, composto da n.34 articoli e n.4 allegati (Allegato 1 – Elenco Comuni appartenenti all'ATO di Sondrio, Allegato 2 – Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito n.1 del 13/01/2014, Allegato 3 - Protocollo d'intesa/disciplinare per la gestione del SII, Allegato 4 - Disciplinare tecnico del SII);



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 2 di 6

- la stipula della convenzione sopra citata, avvenuta il giorno 25 giugno 2014, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Sondrio e dell'Amministratore Delegato di S.Ec.Am. S.p.A., che definisce i rapporti tra l'Ente responsabile dell'ATO e il gestore d'ambito;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n.6 del 19 maggio 2015, con la quale è stato approvato il programma pluriennale 2015-2019 degli interventi da realizzare a cura del gestore d'ambito;
- la deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.51 del 22 dicembre 2014, con la quale è stato approvato il piano degli interventi 2015 da realizzare a cura del gestore d'ambito;
- le deliberazioni di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.17 del 28 aprile 2015, n.36 del 06 agosto 2015, n.52 del 18 novembre 2015, n.24 del 19 aprile 2016, n.34 del 04 maggio 2016, n.52 del 20 settembre 2016, n.60 del 22 dicembre 2016, n.14 del 10 maggio 2017, n.17 del 21 giugno 2017, n.32 del 10 ottobre 2017 e n.4 del 23 gennaio 2017, con le quali è stato preso atto della rendicontazione rispettivamente al 31 marzo 2015, al 30 giugno 2015, al 30 settembre 2015, al 31 dicembre 2015, al 31 marzo 2016, al 30 giugno 2016, al 30 settembre 2016, al 31 dicembre 2016, al 31 marzo 2017, al 30 giugno 2017 e al 30 settembre 2017 degli interventi di cui all'alinea precedente;

### CONSIDERATO CHE:

- la delibera di Consiglio di Amministrazione n.51 del 22 dicembre 2014 comprende 168 interventi, per una spesa complessiva a carico della tariffa d'ambito del SII prevista in euro 8.816.258,00;
- la medesima delibera prevede che l'Ufficio d'Ambito governi e aggiorni in itinere il processo di programmazione e realizzazione degli interventi con piena autonomia e nel rispetto degli obiettivi e delle priorità del Piano d'Ambito;
- lo stanziamento di euro 35.000,00 a valere sulla tariffa d'ambito del SII deliberato dal Consiglio di Amministrazione con atto n.51 del 22 dicembre 2014 si rendiconta a beneficio dell'intervento "*Messa a norma sconnessione Cadoli (rifacimento vasche, porte in inox) e rifacimento adduttrice*" in Comune di Castione Andevenno, inserito tra gli interventi del Piano annuale 2014;
- con predetta deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.17 del 28 aprile 2015 è stato inserito nell'elenco delle opere da realizzare a cura del gestore d'ambito l'intervento "*Lavori di completamento rete fognaria comunale tratto campo sportivo S.Lucia – ponte Zola in Comune di Valdisotto*", per euro 92.544,48, trovante copertura finanziaria alla voce imprevisti del segmento fognatura;
- per quanto agli alinea precedenti l'importo degli interventi complessivamente previsto per il Piano annuale 2015 assomma ad euro 8.781.258,00;

**DATO ATTO CHE** la Legge n.164 del 11 novembre 2014, di conversione del D.L. n.133 del 12 settembre 2014 (cd. "Sblocca Italia"), ha introdotto all'interno del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 l'articolo 158-bis "*Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante*", che prevede l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi relativi il SII da parte dell'Ente di governo dell'ATO;

**VISTA** la nota prot.6540 del 16.04.2018, acclarata a protocollo aziendale al n.825 in data 16.04.2018, con la quale S.Ec.Am. S.p.A. ha trasmesso all'Ufficio d'Ambito la rendicontazione al 31 dicembre 2017 degli interventi ex delibera di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.51 del 22 dicembre 2014;



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 3 di 6

**DATO ATTO CHE** dalla documentazione trasmessa dal gestore d'ambito lo stato dell'arte al 31 dicembre 2017 è di seguito riassumibile:

I 168 interventi sono stati raggruppati in 119 commesse (oltre l'attività di georeferenziazione):

Con riferimento al numero delle commesse:

- 83 sono state realizzate;
- 20 sono in corso di realizzazione;
- 16 sono in corso di progettazione, in fase autorizzativa o in fase di appalto;
- 0 devono ancora iniziare l'iter;

Con riferimento all'importo complessivo delle commesse pari ad euro 8.781.258,00:

- euro 4.863.152,06 realizzate (55,4 %);
- euro 1.871.276,02 in corso di realizzazione (21,3 %);
- euro 1.595.732,42 in corso di progettazione, in fase autorizzativa o in fase di appalto (18,2 %);
- euro 0,00 devono ancora iniziare l'iter (0,0 %);
- euro 150.000,00 sono stanziati per la georeferenziazione (1,7 %);
- euro 301.097,52 sono stanziati come imprevisti (3,4 %);

### RITENUTO:

- di prendere atto della rendicontazione al 31 dicembre 2017 degli interventi ex delibera di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.51 del 22 dicembre 2014;
- di disporre che il gestore presenti tale documentazione aggiornata ogni trimestre e fino alla realizzazione di tutti gli interventi;

**CON** voti unanimi, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

1. di prendere atto della rendicontazione al 31 dicembre 2017 degli interventi ex delibera di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.51 del 22 dicembre 2014, fornita dal gestore d'ambito con nota prot.6540 del 16.04.2018, acclarata a protocollo aziendale al n.825 in data 16.04.2018, e che di seguito si riassume:



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 4 di 6

I 168 interventi sono stati raggruppati in 119 commesse (oltre l'attività di georeferenziazione):

Con riferimento al numero delle commesse:

- 83 sono state realizzate;
- 20 sono in corso di realizzazione;
- 16 sono in corso di progettazione, in fase autorizzativa o in fase di appalto;
- 0 devono ancora iniziare l'iter;

Con riferimento all'importo complessivo delle commesse pari ad euro 8.781.258,00:

- euro 4.863.152,06 realizzate (55,4 %);
- euro 1.871.276,02 in corso di realizzazione (21,3 %);
- euro 1.595.732,42 in corso di progettazione, in fase autorizzativa o in fase di appalto (18,2 %);
- euro 0,00 devono ancora iniziare l'iter (0,0 %);
- euro 150.000,00 sono stanziati per la georeferenziazione (1,7 %);
- euro 301.097,52 sono stanziati come imprevisti (3,4 %);

2. di disporre che il gestore d'ambito presenti la medesima rendicontazione aggiornata ogni trimestre e fino alla realizzazione di tutti gli interventi;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione a S.Ec.Am. S.p.A.;
4. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata in apposito spazio presso la sede dell'Azienda e avvalendosi dell'Albo Pretorio on-line.



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 5 di 6

Del che si è redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene così sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

*Geom. Simone Spandrio*

Sondrio, 08 maggio 2018



**Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito**

*Ing. Paolo Andrea Lombardi*



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 6 di 6

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna nell'apposito spazio presso la sede dell'azienda e all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Sondrio, 09 maggio 2018

**Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito**

*Ing. Paolo Andrea Lombardi*

