

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>E100012/A</b> | <b>CM SONDRIO – Comune di Castione Andevenno – Realizzazione collettore fognario – STRALCIO A</b> |
|------------------|---|

|                         |
|-------------------------|
| <b>QUADRO ECONOMICO</b> |
|-------------------------|

| <b>VOCI DI COSTO</b>               | <b>DELIBERA</b>  | <b>PROGETTO ESECUTIVO</b> | <b>PROGETTO ESECUTIVO SENZA IVA</b> | <b>DOPO AFFIDAMENTO</b> | <b>FINALE</b>     |
|------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Importo lavori                     |                  | 196.594,46                |                                     | 138.763,88              | 137.452,22        |
| oneri di sicurezza                 |                  | 8.500,00                  |                                     | 8.500,00                | 8.500,00          |
| <b>Totale Lavori</b>               |                  | <b>205.094,46</b>         |                                     | <b>147.263,88</b>       | <b>145.952,22</b> |
|                                    |                  |                           |                                     |                         |                   |
| spese tecniche progettazione + DL  |                  | 12.688,00                 |                                     | 12.688,00               | 12.688,00         |
| spese tecniche sicurezza           |                  | 7.612,80                  |                                     | 7.612,80                | 7.612,80          |
| spese tecniche relazione geologica |                  | 410,19                    |                                     | 410,19                  | 410,19            |
| spese RUP                          |                  | 1.025,47                  |                                     | 1.025,47                | 1.025,47          |
| spese relazione paesaggistica      |                  | 410,19                    |                                     | 410,19                  | 410,19            |
| contributo ANAC                    |                  | 225,00                    |                                     | 225,00                  | 225,00            |
| imprevisti e arrotondamenti        |                  | 2.024,44                  |                                     | 2.024,44                | -                 |
| <b>Totale somme a disposizione</b> |                  | <b>24.396,09</b>          |                                     | <b>24.396,09</b>        | <b>22.371,65</b>  |
|                                    |                  |                           |                                     |                         |                   |
| IVA sui lavori 10%                 |                  | 20.509,45                 |                                     | 14.726,39               | 14.595,22         |
| IVA su spese tecniche              |                  | -                         |                                     | -                       | -                 |
| <b>Totale IVA</b>                  |                  | <b>20.509,45</b>          |                                     | <b>14.726,39</b>        | <b>14.595,22</b>  |
|                                    |                  |                           |                                     |                         |                   |
| <b>Totale</b>                      | <b>250.000,0</b> | 250.000,00                |                                     | 186.386,36              | 182.919,09        |

|                             |                 |            |
|-----------------------------|-----------------|------------|
|                             | <b>% TOTALE</b> |            |
| <b>FINANZIAMENTO ADPQ</b>   | 16%             | 40.000,00  |
| <b>COFINANZIAMENTO ENTE</b> |                 | 210.000,00 |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>RISORSA LIBERATA</b> | <b>Con nota acclarata a protocollo aziendale n.242 del 08.02.2018 dichiarazione di non essere soggetto passivo di imposta</b> |
|-------------------------|---|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA</b> | -                |
| <b>RIBASSO D'ASTA</b>                               | 57.830,58        |
| <b>ECONOMIE FINALI</b>                              | 3.467,27         |
| <b>ECONOMIE TOTALI</b>                              | <b>61.297,85</b> |

Dal contributo complessivo di Euro 40.000,00, sottratte le economie finali e il ribasso d'asta, risulta un contributo netto pari a euro 0,00