



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 1 di 5

N. 15

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M2C4-I4.2 INTERVENTO 132 (CUP C48B22000070002) – CONDIVISIONE E TRASMISSIONE QUARTA VARIANTE PROGETTUALE AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'anno 2026, il giorno 29 del mese di GIUGNO, alle ore 17:30, presso la sala riunioni della Provincia di Sondrio sita in Sondrio, via Trieste n. 8, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito previa convocazione nelle forme previste dallo Statuto aziendale.

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Dario Ruttico	Presidente	X	
Savina Marini	Vice Presidente	X	
Severino De Stefani	Consigliere	X	
Gloria Urbani	Consigliere	X	
Alan Vaninetti	Consigliere		X

Assume la presidenza il sig. Dario Ruttico nella sua qualità di Presidente dell'Ufficio d'Ambito.

Il Consigliere De Stefani partecipa mediante modalità prevista all'art.13, comma 1, secondo periodo, dello Statuto aziendale.

Partecipa alla seduta il Direttore Paolo Andrea Lombardi che svolge funzioni di verbalizzante, coadiuvato dalla dipendente Francesca Ljoka, ai sensi dell'art.14 dello Statuto aziendale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per trattare il punto all'o.d.g.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia, approvato con Decisione di Esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e successive modifiche;
- l'investimento M2C4-I4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti";



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 2 di 5

- il Decreto del Direttore Generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n. 299 del 21 giugno 2024, che approva la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento, tra cui l'intervento M2C4-I4.2_132 (CUP C48B22000070002) proposto dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio (Soggetto Beneficiario) e attuato da SECAM. S.p.A. (Soggetto Attuatore);
- l'Atto d'Obbligo relativo all'intervento M2C4-I4.2_132, sottoscritto digitalmente dal Soggetto Beneficiario e dal Soggetto Attuatore in data 04 settembre 2024 e trasmesso al MIT con nota prot.AOO.C_C816.05/09/2024.0002294;
- l'articolo 6 "Variazioni del progetto" del sopracitato Atto d'Obbligo, il quale prevede che ogni eventuale variante in corso d'opera debba essere precedentemente condivisa con il Soggetto Beneficiario (Ufficio d'Ambito) e trasmessa da quest'ultimo alla Direzione Generale competente del MIT;

DATO ATTO CHE con nota della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del MIT del 18 marzo 2026 n. 5683 i soggetti attuatori sono stati informati del procrastinamento dal 31 marzo 2026 al 30 giugno 2026 del termine per la fine dei lavori;

VISTA la nota di S.Ec.Am. S.p.A. prot. n. 8479/26/GDT del 15 giugno 2026, con la quale è stata trasmessa all'Ufficio d'Ambito la quarta proposta di variante in corso d'opera a saldi invariati, più segnatamente definita quale "perizia di variazione dei km di rete distrettualizzata", corredata da relativa Relazione a firma del Responsabile Unico del Progetto (RUP), Ing. Giulio Della Torre, in data 15 giugno 2026;

RILEVATO CHE:

- l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, costituito come Azienda Speciale, è il Soggetto Beneficiario del finanziamento PNRR per l'intervento M2C4-I4.2_132;
- S.Ec.Am. S.p.A., gestore del servizio idrico integrato, è il Soggetto Attuatore dell'intervento;
- con precedenti deliberazioni di Consiglio provinciale n.99 in data 23.05.2025 e n.178 in data 19.09.2025 sono state approvate la prima e la seconda variante in corso d'opera relativamente all'intervento in oggetto;
- con precedente deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio n.12 in data 11.03.2026 è stata approvata la terza variante in corso d'opera relativamente all'intervento in oggetto;
- è ora emersa la necessità tecnica di apportare una quarta variante in corso d'opera, a saldi invariati, al progetto M2C4-I4.2_132, come dettagliato nella Relazione a firma del Responsabile Unico del Progetto (RUP), Ing. Giulio Della Torre, in data 15 giugno 2026;
- la condivisione e la trasmissione di tale variante al MIT sono atti necessari e obbligatori ai sensi dell'art.6 dell'Atto d'Obbligo per la corretta prosecuzione dell'intervento e il rispetto delle condizionalità PNRR;



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 3 di 5

CONSIDERATA:

- l'urgenza di procedere all'approvazione e trasmissione della variante per non compromettere l'attuazione dell'intervento e il rispetto delle scadenze e dei target PNRR (in particolare M2C4-31 e M2C4-32);
- la necessità di garantire la continuità amministrativa e la corretta gestione dei fondi PNRR affidati al territorio provinciale;

CON voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di condividere la quarta variante in corso d'opera a saldi invariati relativa all'intervento PNRR M2C4-I4.2_132 (CUP C48B22000070002), più segnatamente definita quale "perizia di variazione dei km di rete distrettualizzata", così come presentata da S.Ec.Am. S.p.A. con nota prot. n. 8479/26/GDT del 15 giugno 2026, e descritta nell'allegato documento (Relazione a firma del Responsabile Unico del Progetto (RUP), Ing. Giulio Della Torre, in data 15 giugno 2026);
2. di disporre la trasmissione formale della suddetta variante progettuale n. 4, unitamente al presente atto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative – Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche, ai sensi dell'art. 6 dell'Atto d'Obbligo relativo all'intervento M2C4-I4.2;
3. di dare mandato al Direttore per l'esecuzione degli adempimenti relativi alla presente deliberazione;
4. di comunicare il presente provvedimento a S.Ec.Am. S.p.A., alla Conferenza dei Comuni dell'ATO di Sondrio e alla Provincia di Sondrio;
5. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata in apposito spazio presso la sede dell'Azienda e avvalendosi dell'Albo Pretorio on-line.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 4 di 5

Del che si è redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene così sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dario Ruttico

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 82/2005

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Paolo Andrea Lombardi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 82/2005

Sondrio, 29 giugno 2026



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 5 di 5

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposito spazio presso la sede dell'azienda e all'Albo Pretorio on-line dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio per 15 giorni consecutivi.

Sondrio, 30 giugno 2026

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Paolo Andrea Lombardi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 82/2005