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0. PREMESSA

La presente relazione € redatta allo scopo diillustrare la proposta del Piano Investimenti 2019 che
concluderd I'attuale periodo regolatorio, la quale comprende e considera tutte le attivitd svolte da
Secam nella realizzazione degli investimenti del Servizio Idrico Integrato dal 1 luglio 2014 fino al 30
giugno 2018 (la piu recente rendicontazione frimestrale trasmessa all’ Ufficio d' Ambito, che si allega),

comprese le modificazioni intervenute nel periodo 2014/2018 in atti all’Ufficio d’ Ambito.

Si consideri infatti che Secam, come da Piano Economico Finanziario allegato al Piano d'Ambito,
deve eseguire entro la conclusione dell’attuale periodo regolatorio, 31/12/2019, interventi per
I'importo complessivo di Euro 57.794.440,00, di cui Euro 11.007.908,00 riconducibili alle annualitd 2014-
2015 e Euro 46.786.532,00 nel quadriennio 2016-2019, cosi come approvato con la Delibera
Provinciale n.34 del 13/12/2016 *APPROVAZIONE SCHEMA REGOLATORIO PER L'ATO DI SONDRIO PER
IL PERIODO 2016-2019 Al SENSI DELLA DELIBERAZIONE AEEGSI N.664/2015/R/IDR DEL 28 DICEMBRE 2015
COMPRENSIVA DELL'AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO Al SENSI DELLA
DELIBERAZIONE AEEGSI N. 656/2015/R/IDR DEL 23 DICEMBRE 2015".

1. ATTIVITA

Nell'allegata Rendicontazione trimestrale al Il trimestre 2018 & presente lo stato di avanzamento di
ciascun intervento di investimento da eseguirsi da parte del Gestore, cosi come individuati ed
approvati annualmente dall’ Ufficio d’ Ambito con specifiche Delibere.
Dal momento in cui uno specifico intervento & approvato, Secam avvia le ordinarie procedure di
attuazione, che comprendono tutte le attivitd di progettazione, ottenimento delle autorizzazioni
necessarie, ottenimento la disponibilitd delle aree, indizione delle procedure di gara ed infine la
realizzazione.
Le attivitd suddette e le tempistiche possono comportano che gli interventi si completino negli anni
successivi a gquello della Delibera con cui € approvata la loro attuazione, in relazione alla tipologia
dell'investimento e in relazione alle tempistiche amministrative di enti terzi non dipendenti
dall'operato di Secam.
Si consideri inolire che, olire alle tempistiche di attuazione ordinarie, i| completamento degli
interventi ha subito rilevantiritardi, a volte anche annuali, per cause esterne, non preventivate e che
Secam ha dovuto affrontare quali, In particolare:

e Dilatazione dei tempi, anche oltre quelli previsti dalle normative vigenti, per I'approvazione

dei progetti ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte dei soggetti terzi

competenti;
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Aumento delle tempistiche autorizzative a causa della incongruenza, incompletezza, o
assenza degli atti originari di autorizzazione, o di diritti reali o di possesso, di talune opere in
concessione esistenti ed in uso prima della consegna al gestore unico da parte dei soggetti
proprietari delle stesse, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, sorgenti, sfioratori,
terminali di scarico.

Queste incongruenze hanno determinato I'impossibilitd da parte dell’Ente competente
all'approvazione di molti progetti da eseguirsi su infrastrutture e reti per le quali mancava la
conformita con gli afti autorizzativi /o concessori previsti dalla normativa vigente.

Secam ha dovuto quindi avviare un'estesa attivitd tecnica di assistenza agli enti proprietari
delle infrastrutture nella regolarizzazione di tutte le situazioni sopra descritfte, quali aftfi
necessari € non previsti e preventivabili nell’ordinaria competenza del gestore ai fini
dell’autorizzazione delle opere di propria competenza. La conclusione di tali procedimenti
amministrativi avviene, salvo sospensioni, non prima di diciotto mesi e in taluni casi anche
oltre i 24 mesi.

all’avvio dell'attivitd nel 2014 € emersa la necessitd che per moltiinterventi, anche su strutture
non realizzate dal gestore e pregresse al 2014, fossero avviate le procedure di ottenimento
della disponibilitd delle aree interessate. | poteri espropriativi sono stati delegati a Secam
dall'Ente di Governo dell’ATO il 19 gennaio 2016.

Nel corso della gestione, olfre agli interventi programmati ed approvafi dalle Delibere annuali,

Secam ha dovuto realizzare altri interventi non programmati i cui oneri sono stati gid sostenuti e

rendicontati all’Ufficio d' Ambito negli anni.

Tali interventi non programmati sono stati eseguiti:

al fine di garantire la continuitd e la qualitd del servizio ed il raggiungimento degli Obiettivi a
soluzione delle Criticitd di cui al Cap.é del vigente Piano d'Ambito, in ragione di diverse
priorita di intervento emerse nel corso della gestione con il maggior livello di conoscenza di
rete ed infrastrutture;

al fine di sopperire alla mancata o tardiva condivisione da parte dei Comuni dei piani e dei
programmi di sviluppo urbanistico e di programmazione delle opere di urbanizzazione che
interessano ambiti potenzialmente interferenti con le reti in gestione. Nell'ottica del miglior
uso della risorsa pubblica, come anche previsto dalla recente normativa in tema di
riqualificazione urbanistica soprasuolo concernente i sottoservizi esistenti, Secam ha sempre
valutato di concerto con I'Ufficio d’Ambito I'opportunitd di eseguire congiuntamente tali
interventi;

al fine di garantire il servizio in caso di dissesti idrogeologici ed eventi calamitosi.
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Per gli interventi di cui sopra, Secam ha sostenuto oneri che dal 2014 ammontano a totali Euro
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8.687.649,13.
Interventi non programmati 2014 € 475.258,77
Interventi non programmati 2015 € 2.477.431,90
Interventi non programmati 2016 € 2.269.848,21
Interventi non programmati 2017 €2.572.796,29
Interventi non programmati 2018 (al 30/06/2018) € 892.313,96

Gli importi sopra riportati e gid sostenuti da Secam concorrono al raggiungimento dell'importo
complessivo di Euro 57.794.440,00 (Euro 46.786.532,00 nel quadriennio 2016-2019).

2.

PIANIFICAZIONE

Alla data del 30/06/2018 (la piu recente rendicontazione trimestrale trasmessa all’Ufficio d' Ambito),

risultavano ancora da iniziare i seguenti 85 interventi.

Valutato tutto quanto sopra espresso, al fine del raggiungimento degli Obiettivi e la soluzione delle

Criticita di cui al Cap.é del vigente Piano d' Ambito, nonostante i suddetti interventi fossero gid inseriti

ed approvati nelle Delibere annuali, si & ritenuto opportuno procedere a rivalutare le prioritd di ogni

singolo intervento.

L'esito della suddetta attivitd & riportato nella tabella seguente dove si ridefinisce la prioritd di

ciascun intervento indicando la necessitd che lo stesso sia eseguito entro fine 2019 o piuttosto che

lo stesso sia rinviato alle pianificazioni future, a favore dell'inserimento nel Piano 2019 diinterventi con

prioritd maggiore.

(Vogo sotto)

SET. | ANNO Comune Descrizione IMPORTO PRIORITA
ACQ| 2018 Andqlo In’rgrconnessione con Delebio via Lungo € 10000.00 | RINVIABILE
Valtellino Lesina
Andalo Rifacimento/Sistemazione serbatoio Acqua
ACQ| 2018 . Fresca (vasca vecchia) + verifica e € 50 000,00 | RINVIABILE
Valtellino o e ;
sostituzione componentistica idraulica
Completamento/Ampliamento rete fognaria
ACQ| 2018 Ardenno e acquedottistica in localitd Piazzalunga* €  52489,97 | RINVIABILE
(263)
Rifacimento/sistemazione e sostituzione
componentistica idraulica sconnessioni
ACQ| 2017 Ardenno | Hlascl’, "Erbolo” e "Campione 2% verifica € 5467025 | RINVIABILE
sostituzione componentistica idraulica
sconnessioni "S.Rocco", "Sopra serbatoio
Pioda", Pioda-Lotto" e "Lotto basso"
Manutenzione straordinaria strutturale ed
ACQ| 2018 Caiolo idraulica (piccoli interventi) serbatoio, € 46 860,22 | RINVIABILE
sconnessioni e sorgenti
ACQ| 2018 |Campodolcino | Rifacimento serbatoio Motta e Fraciscio € 2000000 | RINVIABILE

S.Il. — AREA INGEGNERIA E PATRIMONIO_UFFICIO TECNICO

S.EC.AM. S.P.A. - Societd per I'Ecologia e I' Ambiente - via Vanoni 79 - 23100 Sondrio

Tel. 0342 215338 — Fax 0342 212181 - email: ufficio.tecnico@secam.net - PEC: ufficio.tecnico@pec.secam.net



mailto:segreteria@secam.net

secams

@

PROPOSTA PIANO INVESTIMENTI 2019
RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA

SET. | ANNO Comune Descrizione IMPORTO PRIORITA
Castione Rifacimento allacciamenti acquedotto via
ACQ| 2018 Marghella (su nuovo tratto gid posato in pead | € 40 000,00 | RINVIABILE
Andevenno 2 - .
e dismissione vecchia fratta in ferro)
Rivestimento vaschette delle sconnessioniin
ACQ| 2018 Cedrasco acciaio inox, sistemazione raccorderia ed € 24 726,30 | RINVIABILE
idraulica, messa in opera porte inox
Adeguamento normativo (DLgs 81/08)
ACQ| 2017 Cercino serbatoi (parapetti e scale), manutenzione € 23 430,11 RINVIABILE
straordinaria strutturale ed idraulica
ACQ| 2017 | Chiavenna |F0sQ nuovarete acquedottisiicaaserviziodel | ¢ g500000 | RINVIABILE
PL in .t Bette
Chiesa in Sostituzione tubazione adduzione per vetustd
ACQ| 2018 della stessa (presenza di perdite): da sorgenti € 10 000,00 | RINVIABILE
Valmalenco . : :
Pradaccio a serbatoio Primolo
ACQ| 2017 Dubino Monufepmone sfroorghnorlo/rn‘oamenfo € 10 000,00 RINVIABILE
sorgenti Nuova Olonio
ACQ| 2018 Faedo 'F’ggrdcoo””ess'one Piateda-Montagna V.na- € 2000000 | RINVIABILE
Manutenzione straordinaria interna e
ACQ| 2017 Forcola componentistica idraulica opere di € 41 767,97 RINVIABILE
sconnessione e serbatoi
ACQ| 2018 Forcola SR;C\‘/Z'TT(‘JG”TO fratto direte Ponfe Addal.fa € 40000,00 | RINVIABILE
ACQ| 2018 Fusine Messa in opera porte inox € 19 775,43 | RINVIABILE
ACQ| 2016 Fusine Rifacimento camere di manovra/crociere € 30 000,00 RINVIABILE
ACQ| 2018 | Gerola Alta g;ov%r;zn’ro fratti dlirete per vetusta: |.ta € 3000000 | RINVIABILE
ACQ| 2018 Lanzada Messa in opera porte inox € 47 790,63 | DA ESEGUIRE
ACQ| 2017 Lanzada g’:ﬁflg T'g sicurezza sentiero per adduzione € 10000,00 | DA ESEGUIRE
Rifacimento della rete di distribuzione
acquedotto per vetustda della stessa: I.td
ACQ| 2017 Lovero S.Alessandro-ponte Valle Grande, viaRoma, | ¢ 5560000 | RINVIABILE
via Zampatti, via Venosta, via al ponte, via al
Santo, da nuovo serbatoio a Chiesa
S.Alessandro
Rifacimento tratto direte con presenza di
ACQ| 2018 Mantello N . € 40 000,00 | DA ESEGUIRE
perdite: via Soriate
ACQl| 2017 Mello Mong’renmon.e straordinaria serbatoio Orsolino: € 2536716 RINVIABILE
rivestimento inox
ACQ| 2016 Menarola | Manutenzioni siraordinarie su opere di € 1110452 | RINVIABILE
sconnessione e serbatoi
ACQ| 2018 Mese Adeguamento normativo (DLgs 81/08) 2433,60 | RINVIABILE
serbatoi (parapetti e scale)
ACQ| 2018 Mese Messa in opera porte inox 329591 RINVIABILE
Rivestimento vasche serbatoi e vaschette
ACQ| 2018 Mese delle sconnessioni in acciaio inox, € 13 197,01 RINVIABILE
sistemazione raccorderia ed idraulica
ACQ| 2018 Morbegno Reinterro tubazione scoperta I.tad Bona € 20 000,00 | DA ESEGUIRE
Lombarda
Adeguamento normativo (DLgs 81/08)
Novate serbatoio (parapetti e scale), opere inox
ACQ| 2017 (porte, vasche e raccorderia), opere € 60 000,00 RINVIABILE
Mezzola . : .
idrauliche (anche su debatterizzatore) e
manutenzione straordinaria struttura
ACQ| 2018 | Pedesing | Rifacimento refe distibuzione perpresenzadi | o 3500000 | RINVIABILE
perdite: |.ta varie
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SET.

ANNO

Comune

Descrizione

IMPORTO

PRIORITA

ACQ

2017

Piantedo

Manutenzione straordinaria/sostituzione
componentistica idraulica (saracinesche)
sulla rete di distribuzione del centro abitato

€ 10 000,00

RINVIABILE

ACQ

2017

Piantedo

Rifacimento rete vetusta zona industriale:
S.Agata

€ 70 000,00

RINVIABILE

ACQ

2018

Piuro

Messa in sicurezza strutturale e manutenzione
straordinaria opera di presa e serbatoio
"Aurosind", rifacimento fratto direte di
distribuzione Aurogo/Boate

€ 15 000,00

RINVIABILE

ACQ

2017

Postalesio

Realizzazione nuova opera di sconnessione in
l.td Ganda nuova con sistema di galleggiante
automatico

€ 11223,76

RINVIABILE

ACQ

2016

Prata
Camportaccio

Manutenzione/messa in esercizio pozzo (€
fermo da qualche anno)

€ 10 000,00

RINVIABILE

ACQ

2017

Prata
Camportaccio

Rifacimento totale delle sconnessioni su
adduzione Bonamarcia-Lottano da opera sita
a Pradotti ad opera sopra Lottano (si propone
su questa tratta di installare dei cubi in inox
che facciano da sconnessione, stagni, ed
inserendoli nelle attuali opere interrate)

€ 5278803

RINVIABILE

ACQ

2018

Rasura

Rifacimento tratti di rete per presenza di
perdite e per vetustd delle stesse: via
Valeriana

€ 30000,00

DA ESEGUIRE

ACQ

2018

Rogolo

Sostituzione traftti di tubazione di distribuzione
per vetustd della stessa (presenza di perdite):
via Stazione e via Strecia, via all'Argine, via
Calchera, vie Fontana Betti, Guasto,
Pedemontana, Lansciardi, Piazza, Bressana

€  20000,00

RINVIABILE

ACQ

2017

Samolaco

Rifacimento adduzione per presenza perdite:
da sorgente Cuocchi a sconnessione
Legarfoglio

€ 15 000,00

RINVIABILE

ACQ

2018

Samolaco

Sostituzione tfratti di tubazione di distribuzione
per vetustd della stessa (presenza di perdite):
via Tonaia, verso Somaggia (eliminando via
Tonaia), via Cassin+via alla cd ('compreso
anello"), via Giumello (@63)

€ 30000,00

RINVIABILE

ACQ

2018

Sernio

Messa in opera porte inox

€ 6 591,81

RINVIABILE

ACQ

2018

Sondalo

Rifacimento softoservizi via S.Marta

€  40000,00

RINVIABILE

ACQ

2017

Sondalo

Sostituzione rete adduzzione vetusta f.ne
Mondadizza via Carnevali

€ 15 000,00

RINVIABILE

ACQ

2018

Sondrio

Manutenzione straordinaria sconnessione
Cagnoletti

50 000,00

RINVIABILE

ACQ

2018

Spriana

Messa in opera porte inox

32 959,06

DA ESEGUIRE

ACQ

2018

Spriana

Sostituzione fratti di tubazione di distribuzione
per vetustd della stessa (presenza di perdite):
un tratto (unico rimanente) f.ne Marveggia,
f.ne Scilironi

€ 10 000,00

DA ESEGUIRE

ACQ

2018

Tartano

Sistemazione dell’opera di presa presente in
localitd Vicima

€ 3502835

RINVIABILE

ACQ

2018

Torre S. Maria

Adeguamento normativo (DLgs 81/08)
serbatoi, manutenzione straordinaria, idraulica
e rivestimento inox

€ 30000,00

RINVIABILE

ACQ

2017

Tovo di
Sant'Agata

Sostituzione tfratti di tubazione di distribuzione
per vetustd della stessa (presenza di
perdite):da via Trento (civico 15) a
intersezione via Prestino, da via Prestino ad
intersezione SP, via Rasega (dalla SP a via
Industria)

€  25000,00

DA ESEGUIRE
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SET. | ANNO Comune Descrizione IMPORTO PRIORITA
Manutezione straordinaria/Rifacimento opera
ACQ| 2018 | Valdidentro |C@Ptazione, e studio tecnico/economico per | o g5 54 49 | RINVIABILE
completo rifacimento: Dos del Verm e Fochin
Alte
Manutenzione straordinaria recinzione zona di
ACQ| 2018 Verceia tutela assoluta; messa in opera recinzione ove | € 40 000,00 | DA ESEGUIRE
non presente
ACQ| 2018 Verceia | Rifacimento acquedotfo per presenza di € 3000000 | RINVIABILE
perdite lungo pista ciclabile zona Barcaccia
ACQ| 2018 Vervio Rifacimento rete acquedottistica .tad Gaggio € 50 000,00 RINVIABILE
e Aurora
Rivestimento vasche serbatoio e vaschette
delle sconnessioni in acciagio inox,
ACQ| 2017 YI“O di swtemomone roccordgno ed idraulica: (in € 2472630 RINVIABILE
Chiavenna particolare) sconnessione Scalotta 1 e
serbatoi Dogana e Casa Foratti*, Motta,
Canete
Verifica clarinetti in ferro nei vari pozzetti
vila di realizzati anni 90 da sostituire in acciaio e
ACQ| 2018 . sostituzione saracinesche non funzionanti (in € 20 000,00 | RINVIABILE
Chiavenna . o
particolare nella zona localita Peree) che non
permettono il sezionamento delle condutture
Chiesa in Adeguamento dellimpianto di depurazione
DEP | 2018 DP01401901 (loc. Chiareggio e loc. San € 90 000,00 | DA ESEGUIRE
Valmalenco .
Giuseppe)
DEP | 2017 Civo Recupero area ex depuratore € 20 000,00 RINVIABILE
DEP | 2018 Lanzada Qgi?;gmemo dei terminali fognariin loc. € 190000,00 | DA ESEGUIRE
DEP | 2018 Lovero Nuovo dissabbiatore ingresso impianto € 20 000,00 | RINVIABILE
DEP | 2017 Morbegno Cplle‘r’romen‘ro |.ta Selva Piana a collettore € 50 000,00 RINVIABILE
Civo-Dazio
DEP | 2017 Piateda Rifacimento collettore via Sottomonte € 50 000,00 RINVIABILE
DEP | 2017 Rogolo Copertura digestione e ispessitore € 60 000,00 | RINVIABILE
DEP | 2016 Rogolo Imp|o.n’ro Tro’r’romen’ro rifiuti speciali (previo € 40 000,00 RINVIABILE
autorizzazione)
DEP | 2017 Rogolo _Nuow_ filtri per trattamento aria digestione e € 15000,00 | RINVIABILE
ispessitore
DEP | 2018 Teglio Adeguamento scarichi fognariin loc. varie € 450000,00 | DA ESEGUIRE
DEP | 2018 Teglio Rifacimento coperture palazzina compressore | € 40 000,00 | DA ESEGUIRE
DEP | 2018 Teglio Smantellamento ex linea fanghi € 2000000 | RINVIABILE
realizzazione magazzino pompe acquedotto
DEP | 2018 Teglio Sostituzione griglie ingresso Depuratore € 20 000,00 | RINVIABILE
DEP | 2018 Villa di Tirano | Collettamento locdalitd non servita € 30 000,00 | DA ESEGUIRE
Rifacimento rete di smalfimento fognario
FOG | 2018 Bema misto, di alcuni vecchi trafti allinterno del € 50 000,00 RINVIABILE
centro abitato (@315)
FOG | 2018 Berbenrjo di Rn‘oomejme.refe di smqlhmenfo l.ta € 20 000,00 RINVIABILE
Valtellina Maroggia, via Gardenia
FOG | 2016 Berbenrjo di | Ripristino e messa a norma dissabbiatori di € 28 000,00 RINVIABILE
Valtellina Berbenno V.no e Pedemonte
FOG | 2018 Buglio in Adeguameno reTe fogr'wono area agricola e € 3000000 | RINVIABILE
Monte adeguamento sfiorafori
FOG | 2017 | Campodolcino Rn‘ommer)fo fratti di rete con perdite: via Laga € 5000000 | RINVIABILE
Azzurro, via Don Guanella
FOG | 2016 | Cosio Valtelino | Manutenzione sfracrdinaria e messa anorma | ¢ 1400000 | RINVIABILE
sfioratore frazione Sacco
FOG | 2018 | Madesimo | SOleffamento Lia Mottaletia verso € 1000000 | RINVIABILE

depuratore Isola
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SET. | ANNO Comune Descrizione IMPORTO PRIORITA
FOG | 2016 Mozzq di Messa a nqrmq/opere di mqnufenmone € 14 000,00 RINVIABILE
Valtellina straordinaria sfioratore confine con Lovero
FOG | 2017 Mese Sosmuz‘{orje fratti di fubazione per continui € 14990421 RINVIABILE
spurghi: via Roma (@315)
Paniga, Desco, Campovico, adeguamento
FOG | 2018 Morbegno igienico sanitario collettore e potenziamento € 200000,00 | RINVIABILE
stazione di pompaggio
FOG | 2017 Ponfe. in Studio Tepmco economico per separazione € 20 000,00 RINVIABILE
Valtellina delle reti acque nere e bianche
Prata Dotare di fognatura area non servita: a sud di
FOG | 2018 .| S.Cassiano, verso confine con Gordona e € 30 000,00 | RINVIABILE
Camportaccio
Samolaco (@315)
FoG | 2018 Traona ColleﬂomenTo e/o posa nuova rete frazioini 15 000,00 RINVIABILE
non servite
FOG | 2017 Valfurva Rifacimento rete in alveo Frodolfo € 10 000,00 | DA ESEGUIRE
FOG | 2018 Valmasino Collettamento verso Ardenno € 40 000,00 | RINVIABILE
Villa di Messa in quota e sistemazione pozzetti su
FOG | 2016 Chiavenna collettore di valle dalla localitd Dogana finoa | €  20000,00 | RINVIABILE
Pian della Ca’' (sulla SS 37 del Maloia)

L'esito dell’attivitd di ridefinizione delle prioritd comporta il rinvio a pianificazioni future di interventi

per un importo fotale di Euro 2.425.437,60, come di seguito specificato per ogni Delibera annuale:

INTERVENTI 2016 PROGRAMMATI E NON INIZIATI € 167104,52
di cui RINVIABILI ALLA PIANIFICAZIONE 2020-2023 € 167104,52
di cui DA ESEGUIRE ENTRO 2019 € -

INTERVENTI 2017 PROGRAMMATI E NON INIZIATI € 1038877,80
di cui RINVIABILI ALLA PIANIFICAZIONE 2020-2023 € 98387780
di cui DA ESEGUIRE ENTRO 2019 € 55 000,00

INTERVENTI 2018 PROGRAMMATI E NON INIZIATI

€ 229520497

di cui RINVIABILI ALLA PIANIFICAZIONE 2020-2023

€ 1274 455,29

di cui DA ESEGUIRE ENTRO 2019

€ 1020 749,69
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3. CONCLUSIONI

PROPOSTA PIANO INVESTIMENTI 2019

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA

ANNO

2014

2015

TOTALI 2014-2015

IMPORTI DI DELIBERA

€ 219165000

€

8 816 258,00

€ 11007 908,00

30/06/2018 - RENDICONTAZIONE Il trimestre 2018

PROGRAMMATI NON INIZIATI | € -| € -
PROGRAMMATI IN PROGETTAZIONE | € -| € 160573241
PROGRAMMATI IN CORSO DI REALIZZAZIONE | € -| € 238641002
PROGRAMMATI REALIZZATI| € 219165000 | € 399718580 | € 618883580
NON PREVISTI ESEGUITI | € 47525877 | € 247743190 | € 2952 690,67

PROIEZIONE 31/12/2019

TOTALE INTERVENTI| € 2666908,77 | € 10466760,13| € 13133 668,90
CONFRONTO CON DELIBERA | € 47525877 | € 1650502,13 | € 2125760,90
ANNO 2016 2017 2018 2019 TOTALI 2016-2019
IMPORTI DI DELIBERA | € 859610800 | € 1226348800 € 13263488,00] € 12663448,00| € 46786 532,00

30/06/2018 - RENDICONTAZIONE Il frimestre 2018

PROGRAMMATI NON INIZIATI | € 167 104,52 | € 103887780 | € 2295204,97
PROGRAMMATI IN PROGETTAZIONE | € 139097287 | € 340688064 | € 414883511 € 8946 688,62
PROGRAMMALTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE | € 367945702 | € 620760424 | € 4650986,67 € 14538047,93
PROGRAMMATI REALIZZATI| € 457192207 | € 185343204 | € 565 545,89 €  6990900,00
NON PREVISTI ESEGUITI | € 226984821 | € 257279629 | € 892 313,96 € 573495846

PROIEZIONE 31/12/2019

PROGRAMMATI NON INIZIATI E RINVIATI 2020-2023 | € 167 104,52 | € 98387780 € 127445529 € 2425 437,60
PROGRAMMATI NON INIZIATI E DA ESEGUIRE | € - € 55000,00| € 102074969 € 1075749.69

PROGRAMMATI| € 9642351,96 | € 1146791692 € 9 365367.67
NON PREVISTI| € 226984821 | € 257279629 | € 178462792 € 662727242
TOTALE INTERVENTI | € 11912200,17| € 1409571321 | € 1217074528 € 38178 658,66

CONFRONTO CON DELIBERA | € 3316092,17 | € 182222521 |-€ 109274272 € 4055574,66

ECCEDENZA 2014-2015

€ 2125760,90

PROPOSTA 2019

€ 648211244

IMPORTO TOTALE DELIBERATO

€ 57 794 440,00

INTERVENTI 2014-2015 (proiezione 31/12/2019)

€ 13133 668,90

INTERVENTI 2016-2018 (proiezione 31/12/2019)

€ 38 178 658,66

PROPOSTA INTERVENTI 2019

€ 6482112,44

TOTALE

€ 57794 440,00

DIFFERENZA CON IMPORTO DELIBERATO

€ -
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Per quanto precedentemente illustrato e come riepilogato nella tabella soprastante, a completamento dell'importo totale deliberato residuo, al netto di eventuali ulteriori variazioni che dovessero intervenire come

sopra specificato, Secam nel 2019 dovrd svolgere interventi per un totale di Euro 6.482.112,44, suddivisi come di seguito indicato nei tre settori d'afttivita:

ACQUEDOTTO € 399102543
FOGNATURA € 691 087,00
DEPURAZIONE € 1800 000,00
TOTALE INTERVENTI € 6482112,44

Si allega I'elenco dei singoli interventi proposti.
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