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0. PREMESSA 

La presente relazione è redatta allo scopo di illustrare la proposta del Piano Investimenti 2019 che 

concluderà l’attuale periodo regolatorio, la quale comprende e considera tutte le attività svolte da 

Secam nella realizzazione degli investimenti del Servizio Idrico Integrato dal 1 luglio 2014 fino al 30 

giugno 2018 (la più recente rendicontazione trimestrale trasmessa all’Ufficio d’Ambito, che si allega), 

comprese le modificazioni intervenute nel periodo 2014/2018 in atti all’Ufficio d’Ambito. 

 

Si consideri infatti che Secam, come da Piano Economico Finanziario allegato al Piano d’Ambito, 

deve eseguire entro la conclusione dell’attuale periodo regolatorio, 31/12/2019, interventi per 

l’importo complessivo di Euro 57.794.440,00, di cui Euro 11.007.908,00 riconducibili alle annualità 2014-

2015 e Euro 46.786.532,00 nel quadriennio 2016-2019, così come approvato con la Delibera 

Provinciale n.34 del 13/12/2016 “APPROVAZIONE SCHEMA REGOLATORIO PER L'ATO DI SONDRIO PER 

IL PERIODO 2016-2019 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE AEEGSI N.664/2015/R/IDR DEL 28 DICEMBRE 2015 

COMPRENSIVA DELL'AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA 

DELIBERAZIONE AEEGSI N. 656/2015/R/IDR DEL 23 DICEMBRE 2015”. 

1. ATTIVITÀ 

Nell’allegata Rendicontazione trimestrale al II trimestre 2018 è presente lo stato di avanzamento di 

ciascun intervento di investimento da eseguirsi da parte del Gestore, così come individuati ed 

approvati annualmente dall’Ufficio d’Ambito con specifiche Delibere. 

Dal momento in cui uno specifico intervento è approvato, Secam avvia le ordinarie procedure di 

attuazione, che comprendono tutte le attività di progettazione, ottenimento delle autorizzazioni 

necessarie, ottenimento la disponibilità delle aree, indizione delle procedure di gara ed infine la 

realizzazione. 

Le attività suddette e le tempistiche possono comportano che gli interventi si completino negli anni 

successivi a quello della Delibera con cui è approvata la loro attuazione, in relazione alla tipologia 

dell’investimento e in relazione alle tempistiche amministrative di enti terzi non dipendenti 

dall’operato di Secam. 

Si consideri inoltre che, oltre alle tempistiche di attuazione ordinarie, il completamento degli 

interventi ha subito rilevanti ritardi, a volte anche annuali, per cause esterne, non preventivate e che 

Secam ha dovuto affrontare quali, In particolare: 

 Dilatazione dei tempi, anche oltre quelli previsti dalle normative vigenti, per l’approvazione 

dei progetti ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte dei soggetti terzi 

competenti; 
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 Aumento delle tempistiche autorizzative a causa della incongruenza, incompletezza, o 

assenza degli atti originari di autorizzazione, o di diritti reali o di possesso, di talune opere in 

concessione esistenti ed in uso prima della consegna al gestore unico da parte dei soggetti 

proprietari delle stesse, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, sorgenti, sfioratori, 

terminali di scarico. 

Queste incongruenze hanno determinato l’impossibilità da parte dell’Ente competente 

all’approvazione di molti progetti da eseguirsi su infrastrutture e reti per le quali mancava la 

conformità con gli atti autorizzativi e/o concessori previsti dalla normativa vigente. 

Secam ha dovuto quindi avviare un’estesa attività tecnica di assistenza agli enti proprietari 

delle infrastrutture nella regolarizzazione di tutte le situazioni sopra descritte, quali atti 

necessari e non previsti e preventivabili nell’ordinaria competenza del gestore ai fini 

dell’autorizzazione delle opere di propria competenza. La conclusione di tali procedimenti 

amministrativi avviene, salvo sospensioni, non prima di diciotto mesi e in taluni casi anche 

oltre i 24 mesi. 

 all’avvio dell’attività nel 2014 è emersa la necessità che per molti interventi, anche su strutture 

non realizzate dal gestore e pregresse al 2014, fossero avviate le procedure di ottenimento 

della disponibilità delle aree interessate. I poteri espropriativi sono stati delegati a Secam 

dall’Ente di Governo dell’ATO il 19 gennaio 2016. 

 

Nel corso della gestione, oltre agli interventi programmati ed approvati dalle Delibere annuali, 

Secam ha dovuto realizzare altri interventi non programmati i cui oneri sono stati già sostenuti e 

rendicontati all’Ufficio d’Ambito negli anni. 

Tali interventi non programmati sono stati eseguiti: 

 al fine di garantire la continuità e la qualità del servizio ed il raggiungimento degli Obiettivi a 

soluzione delle Criticità di cui al Cap.6 del vigente Piano d’Ambito, in ragione di diverse 

priorità di intervento emerse nel corso della gestione con il maggior livello di conoscenza di 

rete ed infrastrutture; 

 al fine di sopperire alla mancata o tardiva condivisione da parte dei Comuni dei piani e dei 

programmi di sviluppo urbanistico e di programmazione delle opere di urbanizzazione che 

interessano ambiti potenzialmente interferenti con le reti in gestione. Nell’ottica del miglior 

uso della risorsa pubblica, come anche previsto dalla recente normativa in tema di 

riqualificazione urbanistica soprasuolo concernente i sottoservizi esistenti, Secam ha sempre 

valutato di concerto con l’Ufficio d’Ambito l’opportunità di eseguire congiuntamente tali 

interventi; 

 al fine di garantire il servizio in caso di dissesti idrogeologici ed eventi calamitosi. 
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Per gli interventi di cui sopra, Secam ha sostenuto oneri che dal 2014 ammontano a totali Euro 

8.687.649,13. 

Interventi non programmati 2014 € 475.258,77 

Interventi non programmati 2015 € 2.477.431,90 

Interventi non programmati 2016 € 2.269.848,21 

Interventi non programmati 2017 € 2.572.796,29 

Interventi non programmati 2018 (al 30/06/2018) € 892.313,96 

 

Gli importi sopra riportati e già sostenuti da Secam concorrono al raggiungimento dell’importo 

complessivo di Euro 57.794.440,00 (Euro 46.786.532,00 nel quadriennio 2016-2019). 

 

2. PIANIFICAZIONE 

Alla data del 30/06/2018 (la più recente rendicontazione trimestrale trasmessa all’Ufficio d’Ambito), 

risultavano ancora da iniziare i seguenti 85 interventi. 

Valutato tutto quanto sopra espresso, al fine del raggiungimento degli Obiettivi e la soluzione delle 

Criticità di cui al Cap.6 del vigente Piano d’Ambito, nonostante i suddetti interventi fossero già inseriti 

ed approvati nelle Delibere annuali, si è ritenuto opportuno procedere a rivalutare le priorità di ogni 

singolo intervento. 

L’esito della suddetta attività è riportato nella tabella seguente dove si ridefinisce la priorità di 

ciascun intervento indicando la necessità che lo stesso sia eseguito entro fine 2019 o piuttosto che 

lo stesso sia rinviato alle pianificazioni future, a favore dell’inserimento nel Piano 2019 di interventi con 

priorità maggiore. 

 

SET.  ANNO Comune Descrizione  IMPORTO PRIORITÀ 

ACQ 2018 
Andalo 

Valtellino 

Interconnessione con Delebio via Lungo 

Lesina 
 €       10 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2018 
Andalo 

Valtellino 

Rifacimento/Sistemazione serbatoio Acqua 

Fresca (vasca vecchia) + verifica e 

sostituzione componentistica idraulica 

 €       50 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2018 Ardenno 

Completamento/Ampliamento rete fognaria 

e acquedottistica in località Piazzalunga* 

(Ø63) 

 €       52 489,97  RINVIABILE 

ACQ 2017 Ardenno 

Rifacimento/sistemazione e sostituzione 

componentistica idraulica sconnessioni 

"Piasci", "Erbolo" e "Campione 2"; verifica e 

sostituzione componentistica idraulica 

sconnessioni "S.Rocco", "Sopra serbatoio 

Pioda", Pioda-Lotto" e "Lotto basso" 

 €       54 670,25  RINVIABILE 

ACQ 2018 Caiolo 

Manutenzione straordinaria strutturale ed 

idraulica (piccoli interventi) serbatoio, 

sconnessioni e sorgenti  

 €       46 860,22  RINVIABILE 

ACQ 2018 Campodolcino 
Rifacimento serbatoio Motta e Fraciscio 

(Vogo sotto) 
 €       20 000,00  RINVIABILE 
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SET.  ANNO Comune Descrizione  IMPORTO PRIORITÀ 

ACQ 2018 
Castione 

Andevenno 

Rifacimento allacciamenti acquedotto via 

Marghella (su nuovo tratto già posato in pead 

e dismissione vecchia tratta in ferro) 

 €       40 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2018 Cedrasco 

Rivestimento vaschette delle sconnessioni in 

acciaio inox, sistemazione raccorderia ed 

idraulica, messa in opera porte inox 

 €       24 726,30  RINVIABILE 

ACQ 2017 Cercino 

Adeguamento normativo (DLgs 81/08) 

serbatoi (parapetti e scale), manutenzione 

straordinaria strutturale ed idraulica 

 €       23 430,11  RINVIABILE 

ACQ 2017 Chiavenna 
Posa nuova rete acquedottistica a servizio del 

PL in l.tà Bette* 
 €       80 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2018 
Chiesa in 

Valmalenco 

Sostituzione tubazione adduzione per vetustà 

della stessa (presenza di perdite): da sorgenti 

Pradaccio a serbatoio Primolo 

 €       10 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2017 Dubino 
Manutenzione straordinaria/rifacimento 

sorgenti Nuova Olonio 
 €       10 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2018 Faedo 
Interconnessione Piateda-Montagna V.na-

Faedo 
 €       20 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2017 Forcola 

Manutenzione straordinaria interna e 

componentistica idraulica opere di 

sconnessione e serbatoi 

 €       41 767,97  RINVIABILE 

ACQ 2018 Forcola 
Rifacimento tratto di rete Ponte Adda l.tà 

Selvetta 
 €       40 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2018 Fusine Messa in opera porte inox  €       19 775,43  RINVIABILE 

ACQ 2016 Fusine Rifacimento camere di manovra/crociere  €       30 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2018 Gerola Alta 
Rifacmento tratti di rete per vetustà: l.tà 

Cavazza 
 €       30 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2018 Lanzada Messa in opera porte inox  €       47 790,63  DA ESEGUIRE 

ACQ 2017 Lanzada 
Messa in sicurezza sentiero per adduzione 

Bruciata 
 €       10 000,00  DA ESEGUIRE 

ACQ 2017 Lovero 

Rifacimento della rete di distribuzione 

acquedotto per vetustà della stessa: l.tà 

S.Alessandro-ponte Valle Grande, via Roma, 

via Zampatti, via Venosta, via al ponte, via al 

Santo, da nuovo serbatoio a Chiesa 

S.Alessandro 

 €       75 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2018 Mantello 
Rifacimento tratto di rete con presenza di 

perdite: via Soriate 
 €       40 000,00  DA ESEGUIRE 

ACQ 2017 Mello 
Manutenzione straordinaria serbatoio Orsolino: 

rivestimento inox 
 €       25 367,16  RINVIABILE 

ACQ 2016 Menarola 
Manutenzioni straordinarie su opere di 

sconnessione e serbatoi 
 €       11 104,52  RINVIABILE 

ACQ 2018 Mese 
Adeguamento normativo (DLgs 81/08) 

serbatoi (parapetti e scale) 
 €         2 433,60  RINVIABILE 

ACQ 2018 Mese Messa in opera porte inox  €         3 295,91  RINVIABILE 

ACQ 2018 Mese 

Rivestimento vasche serbatoi e vaschette 

delle sconnessioni in acciaio inox, 

sistemazione raccorderia ed idraulica 

 €       13 197,01  RINVIABILE 

ACQ 2018 Morbegno 
Reinterro tubazione scoperta l.tà Bona 

Lombarda 
 €       20 000,00  DA ESEGUIRE 

ACQ 2017 
Novate 

Mezzola 

Adeguamento normativo (DLgs 81/08) 

serbatoio (parapetti e scale), opere inox 

(porte, vasche e raccorderia), opere 

idrauliche (anche su debatterizzatore) e 

manutenzione straordinaria struttura 

 €       60 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2018 Pedesina 
Rifacimento rete distribuzione per presenza di 

perdite: l.tà varie 
 €       30 000,00  RINVIABILE 

mailto:segreteria@secam.net


PROPOSTA PIANO INVESTIMENTI 2019 

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 

S.I.I. – AREA INGEGNERIA E PATRIMONIO_UFFICIO TECNICO 

S.EC.AM. S.P.A. – Società per l’Ecologia e l’Ambiente - via Vanoni 79 - 23100 Sondrio 

Tel. 0342 215338 – Fax 0342 212181 - email:  ufficio.tecnico@secam.net - PEC: ufficio.tecnico@pec.secam.net 6 
 

SET.  ANNO Comune Descrizione  IMPORTO PRIORITÀ 

ACQ 2017 Piantedo 

Manutenzione straordinaria/sostituzione 

componentistica idraulica (saracinesche) 

sulla rete di distribuzione del centro abitato 

 €       10 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2017 Piantedo 
Rifacimento rete vetusta zona industriale: 

S.Agata 
 €       70 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2018 Piuro 

Messa in sicurezza strutturale e manutenzione 

straordinaria opera di presa e serbatoio 

"Aurosina", rifacimento tratto di rete di 

distribuzione Aurogo/Boate 

 €       15 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2017 Postalesio 

Realizzazione nuova opera di sconnessione in 

l.tà Ganda nuova con sistema di galleggiante 

automatico 

 €       11 223,76  RINVIABILE 

ACQ 2016 
Prata 

Camportaccio 

Manutenzione/messa in esercizio pozzo (è 

fermo da qualche anno) 
 €       10 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2017 
Prata 

Camportaccio 

Rifacimento totale delle sconnessioni su 

adduzione Bonamarcia-Lottano da opera sita 

a Pradotti ad opera sopra Lòttano (si propone 

su questa tratta di installare dei cubi in inox 

che facciano da sconnessione, stagni, ed 

inserendoli nelle attuali opere interrate) 

 €       52 788,03  RINVIABILE 

ACQ 2018 Rasura 

Rifacimento tratti di rete per presenza di 

perdite e per vetustà delle stesse: via 

Valeriana 

 €       30 000,00  DA ESEGUIRE 

ACQ 2018 Rogolo 

Sostituzione tratti di tubazione di distribuzione 

per vetustà della stessa (presenza di perdite): 

via Stazione e via Strecia, via all'Argine, via 

Calchera, vie Fontana Betti, Guasto, 

Pedemontana, Lansciardi, Piazza, Bressana 

 €       20 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2017 Samolaco 

Rifacimento adduzione per presenza perdite: 

da sorgente Cuocchi a sconnessione 

Legarfoglio 

 €       15 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2018 Samolaco 

Sostituzione tratti di tubazione di distribuzione 

per vetustà della stessa (presenza di perdite): 

via Tonaia, verso Somaggia (eliminando via 

Tonaia), via Cassin+via alla cà ("compreso 

anello"), via Giumello (Ø63) 

 €       30 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2018 Sernio Messa in opera porte inox  €         6 591,81  RINVIABILE 

ACQ 2018 Sondalo Rifacimento sottoservizi via S.Marta  €       40 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2017 Sondalo 
Sostituzione rete adduzzione vetustà f.ne 

Mondadizza via Carnevali 
 €       15 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2018 Sondrio 
Manutenzione straordinaria sconnessione 

Cagnoletti 
 €       50 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2018 Spriana Messa in opera porte inox  €       32 959,06  DA ESEGUIRE 

ACQ 2018 Spriana 

Sostituzione tratti di tubazione di distribuzione 

per vetustà della stessa (presenza di perdite): 

un tratto (unico rimanente) f.ne Marveggia, 

f.ne Scilironi 

 €       10 000,00  DA ESEGUIRE 

ACQ 2018 Tartano 
Sistemazione dell’opera di presa presente in 

località Vicima 
 €       35 028,35  RINVIABILE 

ACQ 2018 Torre S. Maria 

Adeguamento normativo (DLgs 81/08) 

serbatoi, manutenzione straordinaria, idraulica 

e rivestimento inox 

 €       30 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2017 
Tovo di 

Sant'Agata 

Sostituzione tratti di tubazione di distribuzione 

per vetustà della stessa (presenza di 

perdite):da via Trento (civico 15) a 

intersezione via Prestino, da via Prestino ad 

intersezione SP, via Rasega (dalla SP a via 

Industria) 

 €       25 000,00  DA ESEGUIRE 
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SET.  ANNO Comune Descrizione  IMPORTO PRIORITÀ 

ACQ 2018 Valdidentro 

Manutezione straordinaria/Rifacimento opera 

captazione, e studio tecnico/economico per 

completo rifacimento: Dos del Verm e Fochin 

Alte 

 €       80 056,69  RINVIABILE 

ACQ 2018 Verceia 

Manutenzione straordinaria recinzione zona di 

tutela assoluta; messa in opera recinzione ove 

non presente 

 €       40 000,00  DA ESEGUIRE 

ACQ 2018 Verceia 
Rifacimento acquedotto per presenza di 

perdite lungo pista ciclabile zona Barcaccia 
 €       30 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2018 Vervio 
Rifacimento rete acquedottistica l.tà Gaggio 

e Aurora 
 €       50 000,00  RINVIABILE 

ACQ 2017 
Villa di 

Chiavenna 

Rivestimento vasche serbatoio e vaschette 

delle sconnessioni in acciaio inox, 

sistemazione raccorderia ed idraulica: (in 

particolare) sconnessione Scalotta 1 e 

serbatoi Dogana e Casa Foratti*, Motta, 

Canete 

 €       24 726,30  RINVIABILE 

ACQ 2018 
Villa di 

Chiavenna 

Verifica clarinetti in ferro nei vari pozzetti 

realizzati anni 90 da sostituire in acciaio e 

sostituzione saracinesche non funzionanti (in 

particolare nella zona località Peree) che non 

permettono il sezionamento delle condutture 

 €       20 000,00  RINVIABILE 

DEP 2018 
Chiesa in 

Valmalenco 

Adeguamento dell'impianto di depurazione 

DP01401901 (loc. Chiareggio e loc. San 

Giuseppe) 

 €       90 000,00  DA ESEGUIRE 

DEP 2017 Civo Recupero area ex depuratore  €       20 000,00  RINVIABILE 

DEP 2018 Lanzada 
Adeguamento dei terminali fognari in loc. 

Franscia 
 €     190 000,00  DA ESEGUIRE 

DEP 2018 Lovero Nuovo dissabbiatore ingresso impianto  €       20 000,00  RINVIABILE 

DEP 2017 Morbegno 
Collettamento l.tà Selva Piana a collettore 

Civo-Dazio 
 €       50 000,00  RINVIABILE 

DEP 2017 Piateda Rifacimento collettore via Sottomonte  €       50 000,00  RINVIABILE 

DEP 2017 Rogolo Copertura digestione e ispessitore  €       60 000,00  RINVIABILE 

DEP 2016 Rogolo 
Impianto trattamento rifiuti speciali (previo 

autorizzazione) 
 €       40 000,00  RINVIABILE 

DEP 2017 Rogolo 
Nuovi filtri per trattamento aria digestione e 

ispessitore 
 €       15 000,00  RINVIABILE 

DEP 2018 Teglio Adeguamento scarichi fognari in loc. varie  €     450 000,00  DA ESEGUIRE 

DEP 2018 Teglio Rifacimento coperture palazzina compressore  €       40 000,00  DA ESEGUIRE 

DEP 2018 Teglio 
Smantellamento ex linea fanghi e 

realizzazione magazzino pompe acquedotto 
 €       20 000,00  RINVIABILE 

DEP 2018 Teglio Sostituzione griglie ingresso Depuratore  €       20 000,00  RINVIABILE 

DEP 2018 Villa di Tirano Collettamento località non servita  €       30 000,00  DA ESEGUIRE 

FOG 2018 Bema 

Rifacimento rete di smaltimento fognario 

misto, di alcuni vecchi tratti all'interno del 

centro abitato (Ø315) 

 €       50 000,00  RINVIABILE 

FOG 2018 
Berbenno di 

Valtellina 

Rifacimente rete di smaltimento l.tà 

Maroggia, via Gardenia 
 €       20 000,00  RINVIABILE 

FOG 2016 
Berbenno di 

Valtellina 

Ripristino e messa a norma dissabbiatori di 

Berbenno V.no e Pedemonte 
 €       28 000,00  RINVIABILE 

FOG 2018 
Buglio in 

Monte 

Adeguameno rete fognaria area agricola e 

adeguamento sfioratori 
 €       30 000,00  RINVIABILE 

FOG 2017 Campodolcino 
Rifacimento tratti di rete con perdite: via Laga 

Azzurro, via Don Guanella 
 €       50 000,00  RINVIABILE 

FOG 2016 Cosio Valtellino 
Manutenzione straordinaria e messa a norma 

sfioratore frazione Sacco 
 €       14 000,00  RINVIABILE 

FOG 2018 Madesimo 
Collettamento l.tà Mottaletta verso 

depuratore Isola 
 €       10 000,00  RINVIABILE 
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SET.  ANNO Comune Descrizione  IMPORTO PRIORITÀ 

FOG 2016 
Mazzo di 

Valtellina 

Messa a norma/opere di manutenzione 

straordinaria sfioratore confine con Lovero 
 €       14 000,00  RINVIABILE 

FOG 2017 Mese 
Sostituzione tratti di tubazione per continui 

spurghi: via Roma (Ø315) 
 €     149 904,21  RINVIABILE 

FOG 2018 Morbegno 

Paniga, Desco, Campovico, adeguamento 

igienico sanitario collettore e potenziamento 

stazione di pompaggio 

 €     200 000,00  RINVIABILE 

FOG 2017 
Ponte in 

Valtellina 

Studio tecnico economico per separazione 

delle reti acque nere e bianche 
 €       20 000,00  RINVIABILE 

FOG 2018 
Prata 

Camportaccio 

Dotare di fognatura area non servita: a sud di 

S.Cassiano, verso confine con Gordona e 

Samolaco (Ø315) 

 €       30 000,00  RINVIABILE 

FOG 2018 Traona 
Collettamento e/o posa nuova rete frazioini 

non servite 
 €       15 000,00  RINVIABILE 

FOG 2017 Valfurva Rifacimento rete in alveo Frodolfo  €       10 000,00  DA ESEGUIRE 

FOG 2018 Valmasino Collettamento verso Ardenno  €       40 000,00  RINVIABILE 

FOG 2016 
Villa di 

Chiavenna 

Messa in quota e sistemazione pozzetti su 

collettore di valle dalla località Dogana fino a 

Pian della Ca’  (sulla SS 37 del Maloia) 

 €       20 000,00  RINVIABILE 

 

L’esito dell’attività di ridefinizione delle priorità comporta il rinvio a pianificazioni future di interventi 

per un importo totale di Euro 2.425.437,60, come di seguito specificato per ogni Delibera annuale: 

 

INTERVENTI 2016 PROGRAMMATI E NON INIZIATI  €     167 104,52  

          di cui RINVIABILI ALLA PIANIFICAZIONE 2020-2023  €     167 104,52  

          di cui DA ESEGUIRE ENTRO 2019  €                    -    

  

INTERVENTI 2017 PROGRAMMATI E NON INIZIATI  €  1 038 877,80  

          di cui RINVIABILI ALLA PIANIFICAZIONE 2020-2023  €     983 877,80  

          di cui DA ESEGUIRE ENTRO 2019  €       55 000,00  

  

INTERVENTI 2018 PROGRAMMATI E NON INIZIATI  €  2 295 204,97  

          di cui RINVIABILI ALLA PIANIFICAZIONE 2020-2023  €  1 274 455,29  

          di cui DA ESEGUIRE ENTRO 2019  €  1 020 749,69  
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3. CONCLUSIONI 

ANNO 2014 2015 TOTALI 2014-2015   
IMPORTI DI DELIBERA  €      2 191 650,00   €      8 816 258,00   €     11 007 908,00    

    
  

   30/06/2018 - RENDICONTAZIONE II trimestre 2018    
PROGRAMMATI NON INIZIATI  €                          -     €                          -        

PROGRAMMATI IN PROGETTAZIONE  €                          -     €      1 605 732,41      
PROGRAMMATI IN CORSO DI REALIZZAZIONE  €                          -     €      2 386 410,02      

PROGRAMMATI REALIZZATI  €      2 191 650,00   €      3 997 185,80   €      6 188 835,80    
NON PREVISTI ESEGUITI  €         475 258,77   €      2 477 431,90   €      2 952 690,67    

    
  

     PROIEZIONE 31/12/2019    

TOTALE INTERVENTI  €      2 666 908,77   €     10 466 760,13   €     13 133 668,90    
CONFRONTO CON DELIBERA  €         475 258,77   €      1 650 502,13   €      2 125 760,90    

      
      

      
ANNO 2016 2017 2018 2019 TOTALI 2016-2019 

IMPORTI DI DELIBERA  €      8 596 108,00   €     12 263 488,00   €     13 263 488,00   €     12 663 448,00   €     46 786 532,00  
      

     30/06/2018 - RENDICONTAZIONE II trimestre 2018    

PROGRAMMATI NON INIZIATI  €         167 104,52   €      1 038 877,80   €      2 295 204,97      

PROGRAMMATI IN PROGETTAZIONE  €      1 390 972,87   €      3 406 880,64   €      4 148 835,11     €      8 946 688,62  

PROGRAMMATI IN CORSO DI REALIZZAZIONE  €      3 679 457,02   €      6 207 604,24   €      4 650 986,67     €     14 538 047,93  

PROGRAMMATI REALIZZATI  €      4 571 922,07   €      1 853 432,04   €         565 545,89     €      6 990 900,00  

NON PREVISTI ESEGUITI  €      2 269 848,21   €      2 572 796,29   €         892 313,96     €      5 734 958,46  
      

     PROIEZIONE 31/12/2019      

PROGRAMMATI NON INIZIATI E RINVIATI 2020-2023  €         167 104,52   €          983 877,80   €      1 274 455,29     €      2 425 437,60  

PROGRAMMATI NON INIZIATI E DA ESEGUIRE  €                          -     €            55 000,00   €      1 020 749,69     €      1 075 749,69  

PROGRAMMATI  €      9 642 351,96   €     11 467 916,92   €      9 365 367,67      

NON PREVISTI  €      2 269 848,21   €      2 572 796,29   €      1 784 627,92     €      6 627 272,42  

TOTALE INTERVENTI  €     11 912 200,17   €     14 095 713,21   €     12 170 745,28     €     38 178 658,66  

CONFRONTO CON DELIBERA  €      3 316 092,17   €      1 822 225,21  - €      1 092 742,72   €      4 055 574,66    

ECCEDENZA 2014-2015        €      2 125 760,90    

PROPOSTA 2019     €      6 482 112,44   
 

 

IMPORTO TOTALE DELIBERATO        €  57 794 440,00  

INTERVENTI 2014-2015 (proiezione 31/12/2019)        €  13 133 668,90  

INTERVENTI 2016-2018 (proiezione 31/12/2019)        €  38 178 658,66  

PROPOSTA INTERVENTI 2019        €    6 482 112,44  

TOTALE        €  57 794 440,00  

DIFFERENZA CON IMPORTO DELIBERATO        €                      -    

 

 

mailto:segreteria@secam.net


PROPOSTA PIANO INVESTIMENTI 2019 

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 

S.I.I. – AREA INGEGNERIA E PATRIMONIO_UFFICIO TECNICO 

S.EC.AM. S.P.A. – Società per l’Ecologia e l’Ambiente - via Vanoni 79 - 23100 Sondrio 

Tel. 0342 215338 – Fax 0342 212181 - email:  ufficio.tecnico@secam.net - PEC: ufficio.tecnico@pec.secam.net 10 
 

 

 

Per quanto precedentemente illustrato e come riepilogato nella tabella soprastante, a completamento dell’importo totale deliberato residuo, al netto di eventuali ulteriori variazioni che dovessero intervenire come 

sopra specificato, Secam nel 2019 dovrà svolgere interventi per un totale di Euro 6.482.112,44, suddivisi come di seguito indicato nei tre settori d’attività: 

ACQUEDOTTO        €    3 991 025,43   

FOGNATURA        €       691 087,00   

DEPURAZIONE        €    1 800 000,00   

TOTALE INTERVENTI        €    6 482 112,44  
 

Si allega l’elenco dei singoli interventi proposti. 
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