

22F10003	SECAM – Comune di Valdisotto – Rifacimento tratto di rete di distribuzione vetusta in via Aquilone				
QUADRO ECONOMICO					
VOCI DI COSTO	DELIBERA	PROGETTO ESECUTIVO	PROGETTO ESECUTIVO SENZA IVA	DOPO AFFIDAMENTO SENZA IVA	FINALE SENZA IVA
Importo lavori		133.900,00	133.900,00	84.008,86	83.986,94
oneri di sicurezza		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Totale Lavori		138.700,00	138.700,00	88.808,86	88.786,94
Lavori fuori appalto principale		-	-	-	1.199,31
Materiali forniti dalla stazione appaltante		20.900,00	20.900,00	20.900,00	13.029,96
Manodopera idraulica		-	-	-	4.716,15
spese tecniche progettazione, DL, CSP, CSE + Cassa previdenziale		17.373,52	17.373,52	17.373,52	20.429,39
imprevisti e arrotondamenti		8.014,99	8.014,99	8.014,99	-
Acquisizione aree		5.811,49	5.811,49	5.811,49	9.696,24
Totale somme a disposizione		52.100,00	52.100,00	52.100,00	49.071,05
IVA sui lavori 10%					
IVA su spese tecniche 22%					
Totale IVA					
Totale	190.210,00	190.800,00	190.800,00	140.908,86	137.857,99
	% TOTALE				
FINANZIAMENTO ADPQ	33%	62.837,48			
COFINANZIAMENTO ENTE		127.962,52			
RISORSA LIBERATA				0,00	
DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA					-
RIBASSO D'ASTA					49.891,14
ECONOMIE FINALI					3.050,87
ECONOMIE TOTALI					52.942,01

Dal contributo complessivo di Euro 62.837,48, sottratto il ribasso d'asta depurato dalla quota spettante per i maggiori costi sostenuti nel limite del 5% dell'importo di contratto (49.891,14 – (0,05 * 88.808,86)) e sottratte le economie finali, rimangono da erogare a saldo Euro 14.335,91