
PIANO DEGLI INTERVENTI 2018

Stato lavori Importo consuntivo
Spesa per interventi 

in esecuzione [€]
Stato lavori Importo consuntivo

Spesa per interventi 

in esecuzione [€]

.ATO Installazione di contatori  nei cumuni sprovv isti, con priorità alle utenze delle attiv ità ricettive non dotate di contabilizzazione € 1.000.000,00 REALIZZATO € 417.831,90 REALIZZATO € 417.831,90

Albosaggia Rifacimento serbatoio Ferrari (uno unico) € 150.000,00 in esecuzione € 141.242,17 in esecuzione € 299.003,85

Albosaggia Rifacimento tratto di rete v ia S.Giuseppe (v ia Caselle) € 100.000,00 REALIZZATO € 40.014,70 REALIZZATO € 40.014,70

Andalo Valtellino Interconnessione con Delebio v ia Lungo Lesina € 10.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Andalo Valtellino Rifacimento rete di distribuzione tratto acquedotto in uscita dal serbatoio 2 "vecchio" fino al centro abitato € 100.000,00 in esecuzione (rendicontato con commessa 170110F100) in esecuzione (rendicontato con commessa 170110F100)

Andalo Valtellino Rifacimento/Sistemazione serbatoio Acqua Fresca (vasca vecchia) + verifica e sostituzione componentistica idraulica € 50.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Aprica
All'interno di progettazioni/lavori in corso da parte del comune valutare interventi di miglioramento erogazione/distribuzione: anello rete f.ne Dosso 

(c.so Roma-v ia Panoramica), v ia Adamello (Ø63)
€ 200.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

Aprica Nuova rete adduzione verso Pian Gembro € 50.000,00 in fase di progettazione 2.378,47€                   in fase di progettazione 2.378,47€                   

Ardenno Completamento/Ampliamento rete fognaria e acquedottistica in località Piazzalunga* (Ø63) € 52.489,97 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Bema Installazione impinto debatterizzazione lampade UV € 40.000,00 in fase di progettazione 574,76€                      in fase di progettazione 574,76€                      

Berbenno di Valtellina Estenzione rete per interconnessione con Postalesio € 50.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

Berbenno di Valtellina Opere di completamento serbatoio Stalle € 15.000,00 REALIZZATO (rendicontato nel 2015) REALIZZATO (rendicontato nel 2015)

Berbenno di Valtellina Rifacimento camerette manovra in v ia S.Pietro SP12 € 30.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

Bianzone
Rifacimento rete di distribuzione nelle v ie: Stelv io, Gatta, Marconi, Nogaredo (tratto v ia Roma-v ia Rossè), Campo Santo (sopra cimitero), tratto da 

Paida a Stelv io, anello Roma (v ia Gatta), Campione-Vignaccia-Mazzini-ValleVecchia-Stelv io (Ø63)
€ 100.000,00 REALIZZATO (rendicontato con commessa 170240D100) REALIZZATO (rendicontato con commessa 170240D100)

Bormio Posa sensore, tobidimetro e TLC controllo partenza pozzo € 51.000,00 REALIZZATO (rendicontato con commessa 180780M201) REALIZZATO (rendicontato con commessa 180780M201)

Bormio
Sorgente Sobrettina e sorgenti Galvarana: rifacimento opere idrauliche interne (tubi di partenza dell'adduttrice, saracinesche e raccorderia varia, 

scarichi di troppo pieno e scarichi di fondo)
€ 62.480,29 in esecuzione € 775,02 in esecuzione € 775,02

Bormio
Studio di fattibilità tecnico-economica messa in sicurezza sorgente e adduttrice "Bocche d'Adda" e posa nuova adduttrice dedicata da "pozzo Alute" 

a serbatoio "Via Sertorelli" e rev isione adduzione da pozzo
€ 80.000,00 REALIZZATO (conclusa progettazione fattibilità) € 17.988,10 REALIZZATO (conclusa progettazione fattibilità) € 17.988,10

Buglio in Monte Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi - Nanzegolo € 100.000,00
in fase di progettazione (rendicontato con commessa 

160100B100)
in esecuzione (rendicontato con commessa 160100B100)

Buglio in Monte Opere propedeutiche all'adeguamento normativo del pozzo "Ex latteria" € 10.000,00 in esecuzione € 904,16 in esecuzione € 904,16

Caiolo Manutenzione straordinaria strutturale ed idraulica (piccoli interventi) serbatoio, sconnessioni e sorgenti € 46.860,22 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Campodolcino Rifacimento serbatoio Motta e Fraciscio (Vogo sotto) € 20.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Campodolcino Sostituzione tubazione v ia Giavere € 20.000,00 REALIZZATO € 224.569,13 REALIZZATO € 224.569,13

Caspoggio
Sostituzione tubazione distribuzione per vetustà della stessa (presenza di perdite): v ia Pizzo Scalino (3 lotti*), v ia V Alpini*, v ia Don Gatti*, v ia Vanoni, v ia 

Bricalli, v ia Seggiov ia*, S.Elisabetta, v ia Centro*
€ 100.000,00 REALIZZATO (rendicontato con commessa 170620D100) REALIZZATO (rendicontato con commessa 170620D100)

Castello dell'Acqua Rifaciemento tratti di rete di distribuzione: l.tà Luv iera € 30.000,00 REALIZZATO € 29.811,38 REALIZZATO € 29.811,38

Castello dell'Acqua Rifaciemento tratti di rete di distribuzione: l.tà Tizzone € 30.000,00 REALIZZATO € 31.700,64 REALIZZATO € 31.700,64

Castione Andevenno Rifacimento addutricce Cadoli-Gatti e pista d'accesso serbatoio € 150.000,00 in fase di progettazione 14.002,14€                 in esecuzione € 14.002,14

Castione Andevenno Rifacimento allacciamenti acquedotto v ia Marghella (su nuovo tratto già posato in pead e dismissione vecchia tratta in ferro) € 40.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Castione Andevenno Rifacimento tratti rete adduzione e distribuzione principale: Riva di sopra € 100.000,00
REALIZZATO (rendicontato con commessa 170120F100 

acq.)

REALIZZATO (rendicontato con commessa 170120F100 

acq.)

Cedrasco Rivestimento vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica, messa in opera porte inox € 24.726,30 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Cercino Rifacimento/sostituzione tubazioni rete distribuzione acquedottistica vetusta: Via Prov inciale, v ia Pedemonte (con sostituzione saracinesche) (Ø63) € 40.000,00 in esecuzione € 84.865,66 in esecuzione € 84.865,66

Chiavenna Installazione impianto di debatterizzazione a lampade UV € 80.000,00 in fase di progettazione 916,57€                      in fase di progettazione 916,57€                      

Chiavenna Rifcafimento tratto di adduzione Torchio-Pianazzola € 50.000,00 REALIZZATO € 22.510,92 REALIZZATO € 22.510,92

Chiesa in Valmalenco Sostituzione tubazione adduzione per vetustà della stessa (presenza di perdite): da sorgenti Pradaccio a serbatoio Primolo € 10.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Cino Interconnessione rete acquedottistica di adduzione: Corte Torre - Siro (comune di Cercino) € 20.000,00 REALIZZATO € 16.209,42 REALIZZATO € 16.209,42

Civo Sostituzione tratto adduzione Balestro - S.Biagio € 70.000,00 REALIZZATO € 178.703,14 REALIZZATO € 179.023,14

Colorina
Sostituzione tratti di tubazione di adduzione per vetustà della stessa (presenza di perdite): sorgente Alfaedo-l.tà Rodolo, sconnessione S.Lucia-serbatoio 

l.tà Bocchetti, adduzione a scendere da sorgente Tigli, da sorgente Venduletto a sconnessione Rodolo (Ø90)
€ 200.000,00 in esecuzione 11.291,92€                 in esecuzione 13.052,26€                 

Cosio Valtellino Dearsenificatore Petascia € 100.000,00 in fase di progettazione in fase di progettazione

Cosio Valtellino Rifacimento rete v ia Quadrobbio € 95.000,00 REALIZZATO € 72.938,78 REALIZZATO € 72.938,78

Cosio Valtellino Sostituzione tratto di rete di adduzione da Calneggia a Cà Bruciate a Barco, manutenzione straordinaria serbaotio Berco € 260.000,00 REALIZZATO € 146.455,45 REALIZZATO € 146.455,45

Dazio Installazione impianto di debatterizzazione a lampade UV: serbaotio Civetta € 40.000,00 REALIZZATO (criticità risolta diversamente) REALIZZATO (criticità risolta diversamente)

Delebio Installazione impianto di debatterizzazione a lampade UV € 30.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

Delebio Rifacimento della rete di distribuzione acquedotto nelle v ie: Roma, XXV Aprile, Bassi € 100.000,00 REALIZZATO € 127.982,66 REALIZZATO € 127.982,66

Dubino Rifacimento rete v ia Molatore € 20.000,00 REALIZZATO € 6.587,36 REALIZZATO € 6.587,36

Faedo Interconnessione Piateda-Montagna V.na-Faedo € 20.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Forcola Rifacimento rete di distribuzione: v ia Roma e P.za Municipio (l.tà Sirta), v ia centrale (l.tà Selvetta)* (Ø90) € 121.682,99 in fase di progettazione 6.502,74€                   in fase di progettazione 10.433,94€                 

Forcola Rifacimento tratto di rete Ponte Adda l.tà Selvetta € 40.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Fusine Messa in opera porte inox € 19.775,43 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Gerola Alta Rifacmento tratti di rete per vetustà: l.tà Cavazza € 30.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Gordona Interramento adduzione in prossimità del serbatoio Coloredo € 15.000,00 REALIZZATO € 73.509,68 REALIZZATO € 73.509,68

Grosio Sostituzione tubazione rete adduzione e rete distribuzione lungo le v ie Martiri della Libertà e Guglielmo Pini* € 27.642,01 in esecuzione (rendicontato con commessa 160250F100) in esecuzione (rendicontato con commessa 160250F100)

Grosotto Rifacimento sottoserv izi centro città SP € 100.000,00 REALIZZATO € 233.986,76 REALIZZATO € 233.986,76

Lanzada Messa in opera porte inox € 47.790,63 in esecuzione € 14.674,40 in esecuzione € 14.674,40

Lanzada
Sostituzione tubazione adduzione per vetustà della stessa (presenza di perdite): da sorgente Febra a serbatoio Denti, da "centralina" serbatoio Tornadri 

a serbatoio Denti, da sorgenti Bagnada a serbatoio Tornadri
€ 100.000,00 REALIZZATO (rendicontato con commessa 170610B100) REALIZZATO (rendicontato con commessa 170610B100)

Livigno Messa a norma sorgenti Boscola e rifacimento adduzione € 50.000,00 REALIZZATO € 49.082,86 REALIZZATO € 49.082,86

  STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020   STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020 
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Lovero
Rifacimento della rete di distribuzione acquedotto per vetustà della stessa: l.tà S.Alessandro-ponte Valle Grande, v ia Roma, v ia Zampatti, v ia Venosta, 

v ia al ponte, v ia al Santo, da nuovo serbatoio a Chiesa S.Alessandro
€ 35.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

Madesimo Manutenzione straordinaria struttura serbatoio Slittov ia € 61.798,20 in esecuzione 12.744,54€                 in esecuzione 12.744,54€                 

Madesimo Rifacimento crociere varie € 40.000,00 in esecuzione 31.850,22€                 in esecuzione 31.850,22€                 

Mantello Rifacimento tratto di rete con presenza di perdite: v ia Soriate € 40.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

Mazzo di Valtellina Interconnessione con acquedotto comprensoriale € 50.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

Mazzo di Valtellina Interconnessione serbatoio € 20.000,00 REALIZZATO € 8.961,64 REALIZZATO € 12.289,08

Mello Posa di nuovo tratto di adduzione: collegamento serbatoio di Duign e serbatoio di Orsolino (Ø90) € 107.588,07 REALIZZATO (rendicontato nel 2016) REALIZZATO (rendicontato nel 2016)

Mello Rifacimento tratto di rete di distribuzione per vetustà della stessa: v ie principale centro paese (Ø90) € 15.000,00 REALIZZATO (rendicontato nel 2016) REALIZZATO (rendicontato nel 2016)

Menarola (ora comune di Gordona)Rifacimento sorgente € 35.028,35
in fase di progettazione (rendicontato con commessa 

190790A100)

in fase di progettazione (rendicontato con commessa 

190790A100)

Menarola (ora comune di Gordona)
Rivestimento vasche serbatoi e vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica, in particolare: serbatoio Ranzona-

Casericc, sorgente Baglia opera di presa
€ 32.968,40 POSTICIPATO POSTICIPATO

Mese Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) € 2.433,60 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Mese Messa in opera porte inox € 3.295,91 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Mese Rivestimento vasche serbatoi e vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica € 13.197,01 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Mese Sostituzione per vetustà rete di distribuzione: v ia Val Viola € 15.000,00 REALIZZATO € 5.597,49 REALIZZATO € 5.597,49

Montagna in Valtellina Messa in opera debatterizzatori in uscita dai serbatoio € 40.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

Montagna in Valtellina Rifacimento/sostituzione dorsale principale di distribuzione: v ia Paini-v ia Piazza-v ia S.Giorgio-v ia Roma* € 18.905,49 REALIZZATO (rendicontato con commessa 180510D100)) REALIZZATO (rendicontato con commessa 180510D100))

Morbegno Reinterro tubazione scoperta l.tà Bona Lombarda € 20.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

Morbegno Rifacimento tratto di rete con presenza di perdite: da incrocio v ia V Alpini a v ia Bottà € 40.000,00 REALIZZATO € 22.199,17 REALIZZATO € 22.199,17

Novate Mezzola Acquisiszione pozzo Edison (v ia Nazionale) - costo: messa a norma / Realizzazione piezzometro € 80.000,00 REALIZZATO € 37.205,27 REALIZZATO € 37.205,27

Novate Mezzola Interconnessione con Verceia € 300.000,00 REALIZZATO € 171.373,00 REALIZZATO € 171.373,00

Novate Mezzola Realizzazione di nuovo serbatoio a serv izio di f.ne Campo Mezzola (l.tà Vico comune di Verceia) € 200.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

Pedesina Rifacimento rete distribuzione per presenza di perdite: l.tà varie € 30.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Piateda Installazione debatterizzatore a lampade UV € 70.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

Piateda Messa a norma sorgenti montane S.Bartolomeo, Vedello, Agneda € 80.000,00 in esecuzione 7.093,96€                   in esecuzione 7.093,96€                   

Piateda Rifacimento tratto di adduttrice per vetustà della stessa: serbatoio Castellaccio-serbatoio Fiorenza € 50.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

Piuro
Messa in sicurezza strutturale e manutenzione straordinaria opera di presa e serbatoio "Aurosina", rifacimento tratto di rete di distribuzione 

Aurogo/Boate
€ 15.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Poggiridenti
Rifacimento rete di distribuzione per vetustà della stessa (causa di perdite e sottodimensionamento del diametro): tubazione su marciapiede in fregio 

alla SS38
€ 32.105,59 REALIZZATO € 42.142,38 REALIZZATO € 42.142,38

Ponte in Valtellina Manutenzione straordinaria sconnessione S.Rocco e Roncale € 30.000,00 REALIZZATO € 45.268,92 REALIZZATO € 45.268,92

Ponte in Valtellina
Sorgenti sulle quali effettuare opere di manutenzione straordinaria inerenti la struttura dell'opera di captazione e sistemazione esterne (drenaggi per 

allontanemento acque…): Paiosa, Bratte 1, Sciucone 2-3-4-5
€ 46.860,22 in esecuzione (rendicontato con commessa 150810A101) in esecuzione (rendicontato con commessa 150810A101)

Prata Camportaccio Posa sottoserv izi v ia Dona € 50.000,00 REALIZZATO € 23.990,76 REALIZZATO € 23.990,76

Prata Camportaccio
Sostituzione tratti di tubazione di distribuzione per vetustà della stessa (presenza di perdite): a scendere dal serbatoio Figarolo, zona Moreschi-Tarca, 

v ia Pirondini, v ia Gallo, zona stalla Capelli, v ia Spluga (S.Cassiano)
€ 36.692,10 REALIZZATO € 41.282,64 REALIZZATO € 41.282,64

Rasura Rifacimento tratti di rete per presenza di perdite e per vetustà delle stesse: v ia Valeriana € 30.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

Rogolo
Sostituzione tratti di tubazione di distribuzione per vetustà della stessa (presenza di perdite): v ia Stazione e v ia Strecia, v ia all'Argine, v ia Calchera, v ie 

Fontana Betti, Guasto, Pedemontana, Lansciardi, Piazza, Bressana
€ 20.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Samolaco
Sostituzione tratti di tubazione di distribuzione per vetustà della stessa (presenza di perdite): v ia Tonaia, verso Somaggia (eliminando v ia Tonaia), v ia 

Cassin+v ia alla cà ("compreso anello"), v ia Giumello (Ø63)
€ 30.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Sernio Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) e manutenzione idraulica € 88.471,39 REALIZZATO € 76.206,67 REALIZZATO € 76.206,67

Sernio Messa in opera porte inox € 6.591,81 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Sondalo Rifacimento sottoserv izi v ia S.Marta € 40.000,00 REALIZZATO – RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 € 52.998,58 REALIZZATO – RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 € 52.998,58

Sondrio Manutenzione straordinaria sconnessione Cagnoletti € 50.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Sondrio Rifacimento sottoserv izi p.le Bertacchi € 30.000,00 REALIZZATO € 17.223,16 REALIZZATO € 17.223,16

Sondrio Rifacimento sottoserv izi v ia Teglio € 60.000,00 REALIZZATO € 76.418,87 REALIZZATO € 76.418,87

Sondrio Rifacimento tratti di rete di distribuzione per continue perdite € 150.000,00 in esecuzione 40.815,25€                 in esecuzione 51.610,80€                 

Spriana Messa in opera porte inox € 32.959,06 in esecuzione (rendicontato con commessa 200580B200) in esecuzione (rendicontato con commessa 200580B200)

Spriana Sostituzione tratti di tubazione di didtribuzione per vetustà della stessa (presenza di perdite): un tratto (unico rimanente) f.ne Marveggia, f.ne Scilironi € 10.000,00 REALIZZATO € 10.273,73 REALIZZATO € 10.273,73

Tartano Sistemazione dell’opera di presa presente in località Vicima € 35.028,35 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Teglio Messa a norma rete adduzione Piodiscia e installazione UV € 80.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

Teglio Potenziamento opera di captazione Valle dei Cavalli (messa in opera nuova captazione a valle delle esistenti) € 250.000,00 in esecuzione 310.691,80€               in esecuzione 318.496,23€               

Teglio

Rifacimento/Sostituzione rete di distribuzione per vetustà della stessa: l.tà Carona (primo tratto), p.za S.Eufemia-strada pineta, S.Antonio-Vangione, da 

sconnessione S.Antonio-Castelvetro, Pratovalentino, Val Rogna (Pizzucherin), c.da Bollone, v ia Runcasc (SS38)*, Ganda-Foppa, v ia Cevo, v ia Berti*, 

f.ne Tresenda, Cordini (completamento), l.tà Boalza, l.tà Calcarola

€ 35.000,00 REALIZZATO € 39.902,40 REALIZZATO € 39.902,40

Tirano Installazione impianti a lampade UV ed opere idruliche/edili propedeutiche € 40.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

Tirano Sostituzione pompe in stazione pompaggio dogana € 27.500,00 REALIZZATO € 8.407,98 REALIZZATO € 8.407,98

Torre S. Maria Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi, manutenzione straordinaria, idraulica e rivestimento inox € 30.000,00 REALIZZATO – RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 € 83.377,97 REALIZZATO – RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 € 83.377,97

Traona Realizzazione sottoserv izi "rotatoria" € 50.000,00 REALIZZATO € 113.352,51 REALIZZATO € 113.352,51

Valdidentro Manutezione straordinaria/Rifacimento opera captazione, e studio tecnico/economico per completo rifacimento: Dos del Verm e Fochin Alte € 80.056,69
in fase di progettazione (rendicontato con commessa 

170830A100)

in fase di progettazione (rendicontato con commessa 

170830A100)

Valdidentro Rifacimento sottoserv izi v ia alla fontana l.tà Pian del Vino € 60.000,00 REALIZZATO € 47.206,88 REALIZZATO € 47.206,88

Valdidentro Rifacimento sottoserv izi v ia Viola + v ia Le Ponti € 50.000,00 REALIZZATO € 136.462,07 REALIZZATO € 136.462,07

Valdisotto Rifacimento rete distribuzione presenza perdite: v ia Fumarogo € 160.000,00 REALIZZATO € 8.012,51 REALIZZATO € 8.012,51

Valdisotto Rifacimento rete distribuzione vetusta: v ia Acquilone e v ia Pedemonte € 100.000,00 in esecuzione 23.531,60€                 in esecuzione 25.506,66€                 

Valfurva Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente € 18.628,96 in esecuzione (rendicontato con commessa 150830A100) in esecuzione (rendicontato con commessa 150830A100)

Valfurva Realizzazione sorgenti Plagera € 150.000,00 in fase di progettazione 14.872,67€                 in fase di progettazione 14.872,67€                 

Valmasino Sostituzione tratti di tubazione di distribuzione per vetustà della stessa (presenza di perdite) € 50.000,00 REALIZZATO € 82.746,46 REALIZZATO € 82.746,46
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Verceia Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente € 40.000,00 in esecuzione (rendicontato con commessa 150790A100) in esecuzione (rendicontato con commessa 150790A100)

Verceia Rifacimento acquedotto per presenza di perdite lungo pista ciclabile zona Barcaccia € 30.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Vervio Rifacimento rete acquedottistica l.tà Gaggio e Aurora € 50.000,00 REALIZZATO € 17.143,63 REALIZZATO € 17.143,63

Villa di Chiavenna
Verifica clarinetti in ferro nei vari pozzetti realizzati anni 90 da sostituire in acciaio e sostituzione saracinesche non funzionanti (in particolare nella zona 

località Peree) che non permettono il sezionamento delle condutture
€ 20.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Villa di Tirano Messa a norma e posa debatterizzatore sorgente Vasca, adduzione l.tà Lera e Bongetti € 50.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

Villa di Tirano Raddoppio serbatoio di Sonvico € 300.000,00 in esecuzione € 208.973,90 in esecuzione € 211.438,04

TOTALE € 8.364.557,02 Totale consuntivo € 2.861.285,01 € 1.115.194,35

Stato lavori Importo consuntivo
Spesa per interventi 

in esecuzione [€]
Stato lavori Importo consuntivo

Spesa per interventi 

in esecuzione [€]

ATO RILIEVO DELLA RETE E GEOREFERENZIAZIONE CON RILIEVO DI  FUNZIONAMENTO IN LOCO € 100.000,00 REALIZZATO € 212.723,99 REALIZZATO € 212.723,99

TOTALE ACQUEDOTTO € 8.464.557,02 Totale consuntivo € 212.723,99 € 0,00

Stato lavori Importo consuntivo
Spesa per interventi 

in esecuzione [€]

160080D200 .ATO Manutenzione straordinaria condutture acquedotto REALIZZATO € 259.573,62

180780D201 .ATO Manutenzione straordinaria impianti idrosanitari REALIZZATO € 148.785,97

180780F200 .ATO Manutenzione straordinaria serbatoi acqua REALIZZATO € 133.694,42

180780B200 .CM Tirano Studio rete compr. Sondalo - Tirano REALIZZATO € 9.463,87

180820B200 Albaredo per S. Marco Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 799,59

181020I200 Albosaggia Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 48.127,81

180570D200 Andalo Valtellino Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 11.768,28

180340D200 Aprica Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 4.427,73

180170D200 Aprica Assistenza ricerca nuove sorgenti REALIZZATO € 1.421,11

180170A200 Aprica Rifacimento tratti di rete / installazione riduttori Rendicontato con 180170D201 € 0,00

Ardenno Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 33.249,63

180960I200 Ardenno Realizzazione rivestimento inox Vasca Biolo REALIZZATO € 13.363,53

180090B200 Bema Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 409,40

180320D200 Berbenno di Valtellina Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 101.333,30

180410D200 Berbenno di Valtellina Rifacimento tratto rete Via S.Abbondio REALIZZATO € 99.009,40

180410F202 Berbenno di Valtellina Tubazione di collegamento Via al Piano - Vignone REALIZZATO € 9.004,73

180410D201 Bianzone Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 37,16

180240D200 Bormio Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 19.906,59

180230D200 Bormio Messa in sicurezza Sorgente Sobretta REALIZZATO € 11.350,90

180230A200 Bormio Rifacimento rete Via Montecristallo (SP) REALIZZATO € 102.566,26

180100F200 Buglio in monte Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 8.396,15

180100F201 Buglio in monte Rifacimento tratto rete Via Maroggia REALIZZATO € 101.623,15

180100D201 Caiolo Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 29.364,25

180560D200 Campodolcino Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 1.094,89

180350D200 Campodolcino Manutenzione straordinaria Serbatoio Vogo Sopra REALIZZATO € 27.534,57

180350B200 Caspoggio Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 21.308,62

180620D200 Caspoggio Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) REALIZZATO € 29.545,61

190620B200 Castello dell'Acqua Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 20.018,28

180220D200 Castello dell'Acqua Manutenzione straordinaria serbatoio Cà Albert REALIZZATO € 18.653,17

180220B201 Castello dell'Acqua Manutenzione straordinaria serbatoio Ceres REALIZZATO € 25.019,42

180220B200 Castello dell'Acqua Rifacimento camerette REALIZZATO € 12.169,40

180220D201 Castello dell'Acqua Rifacimento rete zona campo sportivo REALIZZATO € 41.103,53

180220D202 Castione Andevenno Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 28.548,62

180870I200 Castione Andevenno Rifacimento tratto Via Vanoni Tavernetta REALIZZATO € 24.921,29

180120D202 Cercino Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 1.378,72

180210D200 Chiavenna Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 1.643,24

180700D200 Chiesa in Valmalenco Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 47.325,34

  STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020 

  STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020   STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020 

INTERVENTI NON PREVISTI

Commessa Comune Descrizione

ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI

Commessa Comune Descrizione
Importo Delibera n°45 

del 04.12.2017
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180600D200 Chiesa in Valmalenco Manutenzione serbatoi REALIZZATO € 3.439,44

180600B200 Chiesa in Valmalenco Posa nuovo tratto l.tà Dosselli (gas) REALIZZATO € 135.840,96

180600F201 Chiuro Ampiamento / completamento ed allaccio tubazione già posata rete di distribuzione zona industriale, v ia O.Cenini e in v ia C.Negri REALIZZATO € 138.589,65

180480D202 Chiuro Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 50.157,67

180480F201 Chiuro Rifacimento tratto rete Via Trento REALIZZATO € 39.354,24

180480D201 Cino Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 10.353,39

180360D200 Civo Adeguamento rete F.ne Ca del Sasso REALIZZATO € 13.894,72

180030D201 Civo Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 17.891,27

190030F200 Civo Rifacimento tratto L.tà Marsellenico REALIZZATO € 14.272,99

180030D202 Colorina Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 18.547,10

180550D200 Cosio Valtellino Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 1.900,42

180260F202 Dazio Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 525,37

180140D200 Dazio UV Serbatoio Nanta REALIZZATO € 2.345,66

180140C200 Delebio Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 2.111,53

180910I200 Delebio Rifacimento rete F.ne Piazza Calda REALIZZATO € 24.861,35

180110D201 Dubino Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 2.997,25

181050I200 Faedo Valtellino Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 1.298,10

180190D200 Forcola Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 7.001,49

180180I201 Forcola Rifacimento rete Via Immacolata REALIZZATO € 12.235,22

180180D201 Fusine Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 32,45

180270D200 Gerola Alta Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 1.348,18

180670D200 Gordona Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 560,14

180940I200 Gordona Interconnessione con Prata Camportaccio REALIZZATO € 47.064,18

180760D201 Grosio Adeguamento serbatoi REALIZZATO € 56.881,34

180250F201 Grosotto Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 6.524,63

180070D200 Lanzada Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 5.936,69

180610D200 Lanzada Nuovo tratto ciclabile L.tà Tornadri REALIZZATO € 65.297,72

180610B200 Livigno Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 13.542,62

180280D200 Livigno Collegamento (emergenza) pozzo Lino's REALIZZATO € 33.743,03

180970I200 Livigno Rifacimento sottoserv izi Via Fontana REALIZZATO € 102.930,21

180280D201 Livigno Rifacimento Via Marangona REALIZZATO € 2.367,15

180990I200 Madesimo Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 303,69

181110I200 Mantello Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 797,31

180130D200 Mello Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 503,96

180150D200 Mese Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 1.283,43

180930F201 Mese Spostamento rete Via Francisca REALIZZATO € 21.947,50

180370D201 Montagna in Valtellina Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 12.648,24

180510D200 Montagna in Valtellina Messa in opera porte inox REALIZZATO € 16.893,00

180510F201 Morbegno Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 7.648,98

180890I200 Novate Mezzola Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 635,31

180380D200 Pedesina Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 664,00

180650D200 Piantedo Ammodernamento sorgenti Madriasco REALIZZATO € 1.253,05

190300B201 Piantedo Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 1.481,49

181040I200 Piateda Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 54.160,52

180520D200 Piateda Rifacimente rete sorgenti Fontane / Riboni REALIZZATO € 42.051,71

180520B200 Piateda Rifacimento allacci REALIZZATO € 85.722,71

180520D201 Piateda Rifacimento crociere REALIZZATO € 58.799,89

180520D203 Piateda Rifacimento rete Via Roma REALIZZATO € 106.962,35

180520D204 Piateda Rifacimento rete Via Stelv io l.tà Fiorenza REALIZZATO € 24.642,92

180520D202 Piateda Rifacimento tratto rete SP marciapiede REALIZZATO € 14.679,11

180520D205 Piuro Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 1.855,49

180710D200 Poggiridenti Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 43.190,20

180530D200 Poggiridenti Rifacimento tratto rete Via Chiurasca REALIZZATO € 34.916,19

180530D201 Ponte in Valtellina Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 32.504,82

180860I201 Postalesio Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 8.109,82

180540D200 Prata Camportaccio Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 3.007,62

180720D200 Rasura Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 8.755,39

180660D200 Rogolo Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 282,63

180900I200 Samolaco Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 1.757,59
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180310F201 San Giacomo Filippo Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 1.565,10

180390D200 Sondalo Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 22.100,36

180470D200 Sondalo Spostamento rete Frazione Mondadizza REALIZZATO € 22.712,93

180470D201 Sondrio Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 43.383,71

180840I201 Sondrio Installazione impianto debatterizzazione lampade UV - Ligari in esecuzione € 7.580,50

180000F202 Spriana Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 48,46

180580D200 Talamona Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 1.896,04

180770D200 Tartano Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 12.608,66

180400D200 Tartano Manutenzione straordinaria sconnessioni e serbatoi REALIZZATO € 9.331,47

190400B200 Tartano Rifacimento tratto rete Via Pubellini REALIZZATO € 16.480,77

180400D201 Tartano Rifacimento tratto rete Via Vanoni - cimitero REALIZZATO € 21.904,79

180400D202 Teglio Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 153,51

180950I200 Teglio Sist. Messa a norma serb. Sconnes. REALIZZATO € 11.446,82

180060B200 Teglio Sollevamento Carec/Coste REALIZZATO € 1.964,03

180060B201 Teglio Sostituzione rete L.tà Franchesi-Motta REALIZZATO € 1.315,46

180060D201 Tirano Rifacimento tratto di rete Via Strada dei Fort (in concomitanza lavori Teleriscaldamento) REALIZZATO € 6.838,65

180020D201 Torre Santa Maria Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 3.810,20

180850I200 Torre Santa Maria Rifacimento camerette l.tà Tornadù REALIZZATO € 14.734,28

180590D201 Torre Santa Maria Rifacimento tratto rete F.ne Ciapanico REALIZZATO € 11.673,11

180590D202 Traona Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 1.225,72

180040D200 Traona Chiusura anello Via Poiach - Ghislanzoni REALIZZATO € 36.029,12

180040D201 Traona Sostituzione tratto Via Stretta REALIZZATO € 2.440,28

180040D202 Tresivio Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 46.535,20

180500D200 Tresivio Rifacimento rete Via Rusconi REALIZZATO € 1.336,03

180500D203 Tresivio Rifacimento tratto di rete Via Pantua REALIZZATO € 19.599,79

180500D201 Valdidentro Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 22.353,43

180290D200 Valdidentro Collegamento I solaccia-Rasin-Pecè REALIZZATO € 123.906,09

180290D201 Valdidentro Manutenzione straordinaria sorgenti Vezzola REALIZZATO € 14.126,86

180290A200 Valdisotto Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 27.959,28

180690D200 Valdisotto Rifacimento rete vetusta Via Casericc REALIZZATO € 7.157,92

180690D202 Valfurva Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 4.779,23

180330D200 Valfurva Rifacimento allacci / dismissione acquedotto S. Nicolo - S. Antonio REALIZZATO € 19.747,91

180330D201 Valmasino Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 61.387,08

181090I200 Valmasino Spostamento tratto rete Sasso Remenno REALIZZATO € 32.292,10

180630D201 Verceia Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 696,84

180160D200 Villa di Chiavenna Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 834,64

180740D200 Villa di Tirano Sistemazione adduzione Motta - Lera REALIZZATO € 13.749,15

Totale consuntivo € 3.509.371,65 € 7.580,50

Totale Consuntivo Acquedotto € 6.583.380,65 € 1.122.774,85

Stato lavori Importo consuntivo
Spesa per interventi 

in esecuzione [€]
Stato lavori Importo consuntivo

Spesa per interventi 

in esecuzione [€]

ATO Adeguamento e messa a norma stazioni di sollevamento € 15.000,00 REALIZZATO € 173.086,71 REALIZZATO € 173.086,71

ATO Campagna di controllo sfiorati, messa a norma € 104.294,57 REALIZZATO (rendicontato con commessa 170780F100) REALIZZATO (rendicontato con commessa 170780F100)

Albosaggia Realizzazione nuovo sfioratore: v ia Coltra € 70.000,00 REALIZZATO € 32.878,44 REALIZZATO € 53.703,97

Bema Rifacimento rete di smaltimento fognario misto, di alcuni vecchi tratti all'interno del centro abitato (Ø315) € 50.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Berbenno di Valtellina Rifacimente rete di smaltimento l.tà Maroggia, v ia Gardenia € 20.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Berbenno di Valtellina
Posa di tratti di rete fognaria in l.tà S.Pietro e Piani di Pedemonte (v ia Al Piano, v ia Case Rossi, v ia Tre Case, v ia Monagheta), da effettuarsi dopo la 

realizzazione del nuovo collettore fognario in fase di progettazione da parte della CMV di Sondrio (Ø200)
€ 170.000,00 in fase di progettazione 2.284,12€                   in esecuzione 2.360,31€                   

Buglio in Monte Adeguameno rete fognaria area agricola e adeguamento sfioratori € 30.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Chiavenna Rifacimento/spostamento tratto rete fognaria: sottostante campo da calcio € 150.000,00 REALIZZATO € 170.046,82 REALIZZATO € 170.046,82

Chiesa in Valmalenco

Sostituzione tubazione smaltimento reflue per vetustà della stessa (presenza di perdite) e separazione acque bianche e nere: v ia e l.tà Curlo*, c.da 

Pedrotti*, v ia Primolo*, v ia Battaini e v ia Bernina*, Vassalini*, c.da Centro*, c.da Primolo*, c.da Montini*, l.tà Chiareggio*, c.da Faldrini, v ia ai pratoni 

Primolo,  S.Giuseppe-Giovello 

€ 30.000,00 REALIZZATO € 46.674,53 REALIZZATO € 46.674,53

Chiuro Rifacimento tratto di rete fognaria v ia G.Bruto € 150.000,00 REALIZZATO (rendicontato con commessa 170480D100) REALIZZATO (rendicontato con commessa 170480D100)

Dazio Realizzazione tronchi fognari in prossimità delle v ie Pergole, Lombardoni, Piantana e Reverso € 36.000,00 REALIZZATO € 39.661,88 REALIZZATO € 39.661,88

  STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020   STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020 

FOGNATURA

Commessa Comune Descrizione
Importo Delibera n°45 

del 04.12.2017
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Delebio Collettamento verso depuratore Rogolo € 15.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

Dubino Nuova stazione di sollevamento € 25.000,00 REALIZZATO (rendicontato con commessa 180640F100) REALIZZATO (rendicontato con commessa 180640F100)

Dubino Stazione sollevamento v ia S.Quirico - v ia Careciasca € 40.000,00 REALIZZATO € 32.679,82 REALIZZATO € 32.679,82

Grosio
Rifacimento rete di smaltimento fognario lungo le v ie Martiri della Libertà e Guglielmo Pini*, nell’incrocio Via Monti Serottini-Via Stelv io e v ie S. Maia e 

Ai Prati *(f.ne Tiolo)
€ 325.000,00 in esecuzione 617.015,77€               in esecuzione 617.015,77€               

Madesimo Collettamento l.tà Mottaletta verso depuratore I sola € 10.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Morbegno Paniga, Desco, Campovico, adeguamento igienico sanitario collettore e potenziamento stazione di pompaggio € 200.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Piateda Nuovo tratto ponte Streppona € 15.000,00 REALIZZATO (rendicontato con commessa 160520B100) REALIZZATO (rendicontato con commessa 160520B100)

Piuro
Rifacimento tratto di rete di smaltimento fognario: Via Scilano/Via della Conca, f.ne Prosto v ia Roganti, Scilano/Boate, l.tà Crotti di Poiatengo Via della 

Chiesa, strada vecchia f.ne S.Croce (Ø315)
€ 180.000,00 in fase di progettazione 35.145,97€                 in fase di progettazione 40.875,60€                 

Ponte in Valtellina Risoluzione problematica acque bianche in fogna da terrazzamenti € 30.000,00 REALIZZATO € 8.543,32 REALIZZATO € 8.543,32

Ponte in Valtellina Rifacimento tratto di rete l.tà Arigna € 25.000,00 REALIZZATO € 57.829,72 REALIZZATO € 57.829,72

Prata Camportaccio Dotare di fognatura area non serv ita: a sud di S.Cassiano, verso confine con Gordona e Samolaco (Ø315) € 30.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

San Giacomo Filippo Completamento fognatura Frazione San Bernardo tratto Salina – S. Rocco € 80.000,00 in esecuzione 13.044,97€                 in esecuzione 13.044,97€                 

Sondrio Rifacimento v ie € 20.000,00 in esecuzione 7.913,62€                   in esecuzione 7.913,62€                   

Sondrio Rifacimento collettore Sondrio est - sottopasso v ia Nani € 200.000,00 REALIZZATO € 323.014,33 REALIZZATO € 323.014,33

Talamona
Rifacimento rete di smaltimento fognario per vetustà della stessa con separazione acque bianche ed acque nere: v ia Tartano, v ia S.Girolamo, 

"Lanterna verde"
€ 290.000,00 in esecuzione 197.906,44€               in esecuzione 205.355,01€               

Traona Collettamento e/o posa nuova rete frazioini non serv ite € 15.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Valmasino Collettamento verso Ardenno € 40.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

TOTALE € 2.365.294,57 Totale consuntivo € 905.241,10 € 886.565,28

Stato lavori Importo consuntivo
Spesa per interventi 

in esecuzione [€]
Stato lavori Importo consuntivo

Spesa per interventi 

in esecuzione [€]

ATO Installazione TLC e adeguamento normativo impianti elettrici (vedi specifica tabella) € 344.000,00 REALIZZATO € 507.776,70 REALIZZATO € 507.776,70

TOTALE FOGNATURA € 2.709.294,57 Totale consuntivo € 507.776,70 € 0,00

Stato lavori Importo consuntivo
Spesa per interventi 

in esecuzione [€]

180780D200 .ATO Manutenzione straordinaria reti fognarie REALIZZATO € 490.019,08

180410D203 Berbenno di Valtellina Rifacimento tratto Via XXV Aprile REALIZZATO € 17.243,06

180230D201 Bormio Risoluzione problematica acqua di falda REALIZZATO € 595,16

180230J200 Buglio in monte Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 594,16

180100D200 Buglio in monte Rifacimento rete Via San Gerolamo REALIZZATO € 16.557,08

180600D201 Chiesa in Valmalenco Rifacimento tratta L.tà Sasso REALIZZATO € 263,03

180860I200 Chiuro Manutenzione straordinaria / risanamento tratto Via Casacce REALIZZATO € 13.716,59

181100I200 Civo Rifacimento cameretta L.tà Prà Gros REALIZZATO € 17.229,29

180260D200 Cosio Valtellino Potenziamento rete Via Roncaletti REALIZZATO € 23.760,39

180260F201 Cosio Valtellino Rifacimento rete F.ne Mellarolo REALIZZATO € 16.719,16

180260F203 Cosio Valtellino Rifacimento sottoserv izi Via Stelv io / Via S. Martino REALIZZATO € 79.183,58

180250B200 Grosio Rifacimento tratto rete sv incolo SS38 REALIZZATO € 5.581,61

180930I200 Mese Rifacimento collettore c/o Area verde REALIZZATO € 39.182,39

180150F201 Mese Spostamento collettore L.tà San Vittore REALIZZATO € 82.718,75

180510B200 Montagna in Valtellina Rifacimento tratto Via Carletti REALIZZATO € 9.048,03

180510F202 Montagna in Valtellina Rifacimento tratto Via Poncerini REALIZZATO € 12.285,60

181060I200 Samolaco Rifacimento tratto l.tà Somaggia REALIZZATO € 20.976,72

180000C200 Sondrio Rifacimento collettore Sondrio est - sottopasso v ia Nani REALIZZATO € 5.200,00

170000F200 Sondrio Rifacimento rete F.ne Ponchiera - scuole REALIZZATO € 10.360,19

180000F203 Sondrio Rifacimento tratto rete Via Mazzini REALIZZATO € 12.213,31

180000F201 Sondrio Rifacimento tratto Via Vanoni / privata REALIZZATO € 53.284,88

180690D201 Valdisotto Rifacimento Via Somdoss Piatta REALIZZATO € 16.228,66

Totale consuntivo € 942.960,72 € 0,00

  STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020 

  STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020   STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020 

INTERVENTI NON PREVISTI

Commessa Comune Descrizione

ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI

Commessa Comune Descrizione
Importo Delibera n°45 

del 04.12.2017
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Totale consuntivo Fognatura € 2.355.978,52 € 886.565,28

codice nome Stato lavori Importo consuntivo
Spesa per interventi 

in esecuzione [€]
Stato lavori Importo consuntivo

Spesa per interventi 

in esecuzione [€]

.ATO ATO Adeguamento e messa a norma stazioni di sollevamento € 50.000,00 REALIZZATO (rendicontato con commessa 170780F101) REALIZZATO (rendicontato con commessa 170780F101)

.ATO ATO Messa a norma fosse settiche € 100.000,00 REALIZZATO € 8.718,53 REALIZZATO € 8.718,53 € 9.742,35

.ATO ATO Messa a norma linee vita impianti vari € 50.000,00 REALIZZATO € 4.370,13 REALIZZATO € 4.370,13

.CM Tirano DP01403801 Manutenzione straodrinaria collettore (per infiltrazioni da falda) € 100.000,00 REALIZZATO (rendicontato con commessa 170820F100) REALIZZATO (rendicontato con commessa 170820F100)

Ardenno DP01400501 Ampliamento depuratore (progetto) € 80.000,00 REALIZZATO (rendicontato con commessa 170960I100) REALIZZATO (rendicontato con commessa 170960I100)

Bema DP01400601 Adeguamento dell'impianto di depurazione comunale - DP01400601 (costruzione by-pass ingresso impianto) REALIZZATO (rendicontato con commessa 161080I200) REALIZZATO (rendicontato con commessa 161080I200)

Campodolcino DP01401201 Adeguamento dell'impianto di depurazione DP01401201 (loc. Starleggia)
in fase di progettazione (rendicontato con commessa 

160350I100)

in fase di progettazione (rendicontato con commessa 

160350I100)

Campodolcino DP01401202 Adeguamento dell'impianto di depurazione DP01401202 (loc. Splughetta) € 150.000,00
in fase di progettazione (rendicontato con commessa 

160350I100)

in fase di progettazione (rendicontato con commessa 

160350I100)
Chiesa in 

Valmalenco
DP01401901 Adeguamento dell'impianto di depurazione DP01401901 (loc. Chiareggio) € 90.000,00 REALIZZATO (conclusa progettazione fattibilità) € 10.163,04 REALIZZATO (conclusa progettazione fattibilità) € 10.163,04

Chiesa in 

Valmalenco
DP01401903 Adeguamento dell'impianto di depurazione DP01401903 (loc. San Giuseppe) REALIZZATO (conclusa progettazione fattibilità) REALIZZATO (conclusa progettazione fattibilità)

Chiuro DP01402001 Costruzione dissabbiatore ingresso + tettoia container fanghi € 30.000,00 REALIZZATO (rendicontato con commessa 170860I100) REALIZZATO (rendicontato con commessa 170860I100)

Chiuro DP01402001 Sostituzione tetto capannone ETERNIT € 50.000,00 REALIZZATO € 6.812,96 REALIZZATO € 68.071,53

Lanzada DP01403601 Adeguamento dei terminali fognari in loc. Franscia € 190.000,00 REALIZZATO (conclusa progettazione fattibilità) € 5.144,29 REALIZZATO (conclusa progettazione fattibilità) € 5.144,29

Livigno DP01403702 Adeguamento impianto elettrico + pompe ingresso € 50.000,00 in esecuzione 4.593,41€                   in esecuzione 4.593,41€                   

Livigno DP01403702 Impianto filtrazione locali centrifuga e pretrattamenti € 20.000,00 in esecuzione 22.308,31€                 in esecuzione 22.308,31€                 

Lovero DP01403801 Nuovo dissabbiatore ingresso impianto € 20.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Lovero DP01403801 Sostituzione grigliatura ingresso € 20.000,00 REALIZZATO € 57.461,85 REALIZZATO € 57.461,85

Morbegno DP01404504 Realizzazione bonifica, strada di accesso e posa nuova fossa settica € 40.000,00 REALIZZATO (conclusa progettazione fattibilità) € 6.296,41 REALIZZATO (conclusa progettazione fattibilità) € 6.296,41

Morbegno DP01404501 Sostituzione piattelli ossidazione € 20.000,00 REALIZZATO € 1.808,31 REALIZZATO € 1.808,31

Morbegno DP01404501 Sostituzione soffiante ossidazione € 60.000,00 in esecuzione 74.898,31€                 in esecuzione 74.898,31€                 

Rogolo DP01405601 Sostituzione pompe ricircolo depuratore € 20.000,00 REALIZZATO € 24.039,35 REALIZZATO € 24.039,35

Sondrio DP01406101 Nuova vasca digestione aerobica € 40.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

Sondrio DP01406101 Parapetti pretrattamenti L1 e L2 + Linea 2 ossidazione € 30.000,00 REALIZZATO € 3.616,95 REALIZZATO € 3.616,95

Sondrio DP01406101 Sistemazione capannone spurghi € 80.000,00
in fase di progettazione (rendicontato con commessa 

180840I100)

in fase di progettazione (rendicontato con commessa 

180840I100)

Teglio DP01406504 Adeguamento scarichi fognari in Loc. Varie € 450.000,00 REALIZZATO (rendicontato con commessa 170060I100) REALIZZATO (rendicontato con commessa 170060I100)

Teglio DP01406504 Rifacimento coperture palazzina compressore € 40.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

Teglio DP01406504 Smantellamento ex linea fanghi e realizzazione magazzino pompe acquedotto € 20.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Teglio DP01406504 Sostituzione griglie ingresso Depuratore € 20.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

Teglio DP01406504 Sostituzione soffianti ossidazione € 30.000,00 REALIZZATO € 24.985,88 REALIZZATO € 24.985,88

Villa di Tirano DP01407802 Adeguamento dell'impianto di depurazione DP01407802 (loc. Motta) € 200.000,00 REALIZZATO (rendicontato con commessa 170080F100) REALIZZATO (rendicontato con commessa 170080F100)

Villa di Tirano DP01407803 Collettamento località non servita € 30.000,00
in fase di progettazione (rendicontato con commessa 

180170B200)

in fase di progettazione (rendicontato con commessa 

180170B200)

TOTALE DEPURAZIONE € 2.080.000,00 Totale consuntivo € 214.676,27 € 111.542,38

Stato lavori Importo consuntivo
Spesa per interventi 

in esecuzione [€]

180680D200 Albaredo per S. Marco Gestione straordinaria Depuratore REALIZZATO € 483,17

180090D200 Ardenno Gestione straordinaria Depuratore REALIZZATO € 16.005,20

180120D200 Castione Andevenno Gestione straordinaria Depuratore REALIZZATO € 811,33

180480D200 Chiuro Gestione straordinaria Depuratore REALIZZATO € 42.398,58

180030D200 Civo Gestione straordinaria Depuratore Cevo REALIZZATO € 7.237,79

180110D200 Delebio Gestione straordinaria Depuratore REALIZZATO € 11.241,65

180640D200 Dubino Depuratore di Dubino - Risanamento impermeabilizzazione vasche REALIZZATO € 2.009,30

181050I201 Dubino Gestione straordinaria Depuratore Nuova Olonio REALIZZATO € 22.718,61

180180D200 Forcola Gestione straordinaria Depuratore Campo Tartano REALIZZATO € 71,96

181000I200 Forcola Manutenzione straordinaria Fossa settica REALIZZATO € 573,94

180760D200 Gordona Gestione straordinaria Depuratore REALIZZATO € 21.056,34

180280A201 Livigno Gestione straordinaria Depuratore REALIZZATO € 16.453,26

  STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020 

Commessa Comune Descrizione

  STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020   STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020 

INTERVENTI NON PREVISTI

Importo Delibera n°45 

del 04.12.2017

DEPURAZIONE

CODICE COMMESSA

AGGLOMERATO

codice 

DEPURATORE
Descrizione
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180980I200 Livigno Gestione straordinaria Depuratore Trepalle REALIZZATO € 1.039,11

180280D202 Lovero Gestione straordinaria Depuratore REALIZZATO € 56.922,15

180750D200 Madesimo Gestione straordinaria Depuratore I sola REALIZZATO € 5.948,53

180370D200 Mese Gestione straordinaria Depuratore REALIZZATO € 37.538,37

180010D200 Morbegno Gestione straordinaria Depuratore REALIZZATO € 9.476,68

180300D200 Piantedo Depuratore di Piantedo - Soffianti REALIZZATO € 8.409,09

181040I201 Piantedo Gestione straordinaria Depuratore REALIZZATO € 2.301,43

180490D200 Ponte in Valtellina Depuratore Ponte in Valtellina - Soffianti REALIZZATO € 11.066,20

180200D200 Rogolo Gestione straordinaria Depuratore REALIZZATO € 21.374,45

180310D200 Samolaco Gestione straordinaria Depuratore REALIZZATO € 11.163,18

180000D200 Sondrio Gestione straordinaria Depuratore REALIZZATO € 109.937,16

180060D200 Teglio Gestione straordinaria Depuratore REALIZZATO € 16.820,47

180590D200 Torre Santa Maria Gestione straordinaria Depuratore REALIZZATO € 19.685,47

180630D200 Valmasino Gestione straordinaria Depuratore REALIZZATO € 1.712,81

Totale consuntivo € 454.456,23 € 0,00

Totale consuntivo Depurazione € 669.132,50 € 111.542,38

DESCRIZIONE Importo consuntivo
Spesa per interventi 

in esecuzione

ACQUEDOTTO € 6.583.380,65 € 1.122.774,85

FOGNATURA € 2.355.978,52 € 886.565,28

DEPURAZIONE € 669.132,50 € 111.542,38

TOTALE CONSUNTIVO 2018 € 11.729.374,18

RIEPILOGO 2018

8 / 8


