
PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

Stato lavori Importo consuntivo
Spesa per interventi 

in esecuzione [€]
Stato lavori Importo consuntivo

Spesa per interventi 

in esecuzione [€]

078 .ATO Installazione di contatori  nei comuni sprovv isti, con priorità alle utenze delle attiv ità ricettive non dotate di contabilizzazione € 200.000,00 REALIZZATO € 373.653,62 REALIZZATO € 373.653,62

078 .ATO Manutenzioni straordinarie e rifacimento reti € 140.000,00 REALIZZATO - Rendicontato per ogni Comune € 0,00 REALIZZATO - Rendicontato per ogni Comune € 0,00

080 .CM Morbegno - zona est
Posa di recinzione zona tutela assoluta e manutenzione straodinaria opere di captazione:

 - Ardenno, Tartano (Man. str. recinzione zta; messa in opera recinzione ove non presente)
€ 131.450,30 in fase di progettazione 5.840,04€                   in fase di progettazione 11.306,91€                 

081 .CM Sondrio - Valmalenco

Posa di recinzione zona tutela assoluta e manutenzione straodinaria opere di captazione:

- Caspoggio (Man. str. recinzione zta; messa in opera recinzione ove non presente);

- Torre Santa Maria (Interramente adduzione Musci)

€ 47.182,41 in fase di progettazione 4.052,18€                   in fase di progettazione 5.072,18€                   

082 .CM Tirano

Posa di recinzione zona tutela assoluta e manutenzione straodinaria opere di captazione:

- Aprica, Sernio, Verv io (Man. str. recinzione zta; messa in opera recinzione ove non presente); - Tirano (Man. str. recinzione zta; messa in opera 

recinzione ove non presente e man struttura sorgente);

€ 65.554,62 in fase di progettazione 9.213,69€                   in fase di progettazione 9.213,69€                   

170240C100 Bianzone Installazione impianto di debatterizzazione a lampade UV € 50.000,00 in fase di progettazione 7.759,27€                   in fase di progettazione 10.492,57€                 

023 Bormio Adeguamento adduzione da sorgenti Sobretta (PROGETTO) € 20.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

160100B100 Buglio in Monte Realizzazione di nuovo serbatoio in v ia Nansegolo che accorpi il fatiscente casello di Nansegolo e il "bacino di carico di Buglio centro" € 110.000,00 in fase di progettazione 29.227,03€                 in esecuzione 29.227,03€                 

070 Chiavenna Rifacimento rete distribuzione Loc. Pianazzola € 30.000,00 REALIZZATO - Rendicontato con 190700B201 REALIZZATO - Rendicontato con 190700B201

060 Chiesa in Valmalenco Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente € 94.364,81 in fase di progettazione - Rendicontato con 190810A100 in fase di progettazione - Rendicontato con 190810A100

170030B100 Civo Costruzione nuovo serbatoio di accumulo in l.tà Cevo € 105.000,00 in fase di progettazione 12.224,21€                 in esecuzione 12.224,21€                 

027 Fusine Rifacimento della rete di distribuzione acquedotto nelle v ie: Masoni, Civetta (Ø63) € 35.000,00 REALIZZATO € 33.370,81 REALIZZATO € 33.370,81

007 Grosotto Rifacimento sottoserv izi centro città SP € 60.000,00 REALIZZATO - Rendicontato con 180070D100 REALIZZATO - Rendicontato con 180070D100

170280D100 Livigno Rifacimento sottoserv izi per presenza perdite v ia Pemont e v ia Rasia € 350.000,00 REALIZZATO € 554.315,78 REALIZZATO € 555.469,13

073
Menarola 

(ora comune di Gordona)
Distribuzione Foppo, messa in opera di recinzioni zona di tutela assoluta sorgenti Rovine Rossedo € 50.000,00 in fase di progettazione - Rendicontato con 190790A100 in fase di progettazione - Rendicontato con 190790A100 8.396,60€                   

180510D100 Montagna in Valtellina Rifacimento/sostituzione dorsale principale di distribuzione: v ia Paini-v ia Piazza-v ia S.Giorgio-v ia Roma* € 87.277,51 REALIZZATO – Conclusa progettazione fattibilità € 12.422,15 REALIZZATO – Conclusa progettazione fattibilità € 12.422,15

190520D100 Piateda Rifacimento tratto sotto marciapiede SP € 70.000,00 REALIZZATO € 171.671,43 REALIZZATO € 171.671,43

170490C101 Ponte in Valtellina Installazione dearsenificatore località Cocon € 355.000,00 in esecuzione 7.067,43€                   in esecuzione 7.110,99€                   

170490B100 Ponte in Valtellina
Serbatoio Concile e serbatoio Bernè. Messa a norma (DLgs 81/08, areazione, porte inox), rivestimento vasca (per perdite in struttura), raccorderia ed 

idraulica, UV
€ 171.000,00 in esecuzione 207.045,11€               in esecuzione 226.236,26€               

072 Prata Camportaccio Rifacimento rete di distribuzione Via Monica € 15.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

039 San Giacomo Filippo Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente € 60.050,33 in fase di progettazione - Rendicontato con 190790A100 in fase di progettazione - Rendicontato con 190790A100

170470B100 Sondalo Sostituzione rete adduzione per presenza di perdite lungo argine Adda € 300.000,00 in esecuzione 265.019,80€               in esecuzione 267.283,39€               

000 Sondrio Completamento rete distribuzione tra Via Valeriana e Via dello Stadio € 60.000,00 REALIZZATO € 21.718,18 REALIZZATO € 21.718,18

058 Spriana
Sostituzione tratti di tubazione di adduzione per vetustà della stessa (presenza di perdite): da sorgente Spotola (Sciat) a serbatoio Marveggia, da 

serbatoio alto Spriana a serbatoio basso
€ 10.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

160060A100 Teglio Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente € 51.471,72 in fase di progettazione - Rendicontato con 190820A100 in fase di progettazione - Rendicontato con 190820A100

002 Tirano Rifacimento serbatoio Tambarone € 130.000,00 REALIZZATO - Rendicontato con 170020B100 REALIZZATO - Rendicontato con 170020B100

170040B100 Traona Posa di nuovo tratto di adduzione per interconnessione con rete Cercino (da serbatoio Cagnello a serbatoio Pianezzo) € 180.000,00 in fase di progettazione 22.804,18€                 in fase di progettazione 22.804,18€                 

TOTALE € 2.978.351,70 Totale consuntivo € 1.168.305,32 € 609.368,01

Stato lavori Importo consuntivo
Spesa per interventi 

in esecuzione [€]
Stato lavori Importo consuntivo

Spesa per interventi 

in esecuzione [€]

078 .ATO Installazione TLC e adeguamento normativo impianti elettrici (vedi specifica tabella) € 200.000,00 REALIZZATO - Rendicontato con 190780M100 € 0,00 REALIZZATO - Rendicontato con 190780M100 € 0,00

190780O10 .ATO Rilievo della rete e georeferenziazione con rilievo di funzionamento in loco € 800.000,00 in esecuzione 128.149,22€               in esecuzione 173.083,79€               

TOTALE ACQUEDOTTO € 3.978.351,70 Totale consuntivo € 0,00 € 173.083,79

Stato lavori Importo consuntivo
Spesa per interventi 

in esecuzione [€]

190780M200 .ATO Riparazione perdite REALIZZATO € 686.272,04

190680F200 Albaredo per S. Marco Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 7.359,37

190680D200 Albaredo per S. Marco Manutenzione straordinaria serbatoi REALIZZATO € 131,06

190570F200 Albosaggia Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 24.746,20

190570D200 Albosaggia Manutenzione straordinaria serbatoi REALIZZATO € 66,32

190340F200 Andalo Valtellino Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 111,91

190170F200 Aprica Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 18.871,15

190090F200 Ardenno Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 35.361,70

190090F201 Ardenno Rifacimento asfalti interventi vari SI I REALIZZATO € 6.291,79

190090D201 Bema Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 747,95

190410F200 Berbenno di Valtellina Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 73.176,03

190410D200 Berbenno di Valtellina Messa in sicurezza v iabilità e manutenzione straordinaria sottoserv izi Via Berbenno SP14 in esecuzione 1.008,23€                   

  STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020 

  STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020   STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020 

INTERVENTI NON PREVISTI

Commessa Comune Descrizione

Commessa Comune Descrizione
Importo Delibera n°11 

del 19.02.2019

  STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020   STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020 

ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI

ACQUEDOTTO

Commessa Comune Descrizione
Importo Delibera n°11 

del 19.02.2019
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190240F200 Bianzone Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 7.939,20

190240D200 Bianzone Manutenzione vasca Campei REALIZZATO € 21.547,42

190230F200 Bormio Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 8.350,38

190100F200 Buglio in Monte Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 19.614,79

190100D200 Buglio in Monte Manutenzione straordinaria serbatoi REALIZZATO € 10.516,14

190100B200 Buglio in Monte Manutenzione straordinaria sorgenti REALIZZATO € 24.335,68

190560F200 Caiolo Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 13.374,10

190350F200 Campodolcino Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 14.296,24

190620F200 Caspoggio Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 11.789,78

190620D200 Caspoggio Rifacimento asfalti interventi vari SI I REALIZZATO € 4.682,75

190620D201 Castello dell'Acqua Allacci nuova rete Via Fazzinelli in esecuzione 81.929,91€                 

190220F200 Castello dell'Acqua Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 42.280,21

190220D200 Castello dell'Acqua Rifacimento tratta Dearsenificatore-Maranzol REALIZZATO € 129.972,78

190120F200 Castione Andevenno Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 27.235,74

190120D200 Castione Andevenno Manutenzione straordinaria sorgenti REALIZZATO € 1.358,62

190120A200 Castione Andevenno Rifacimento asfalti interventi vari SI I REALIZZATO € 35.413,05

190120D201 Castione Andevenno Sostituzione tratto Vendolo Lotto 1 in esecuzione 3.775,56€                   

190120D202 Castione Andevenno Sostituzione tratto Vendolo Lotto 2 in esecuzione 84,90€                        

190050F200 Cedrasco Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 5.638,01

190050D200 Cedrasco Rifacimento tratto Via Roma - Argine Cerv io REALIZZATO € 6.429,11

190210F200 Cercino Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 324,54

190700F200 Chiavenna Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 13.806,52

190700D200 Chiavenna Emergenza evento calamitoso 12/06/2019 REALIZZATO € 19.940,03

190600F200 Chiesa in Valmalenco Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 61.183,31

190600D200 Chiesa in Valmalenco Porte Inox REALIZZATO € 3.313,80

190600B200 Chiesa in Valmalenco Rifacimento asfalti interventi vari SI I REALIZZATO € 5.530,91

190600D201 Chiesa in Valmalenco Rifacimento tratti rete Località Primolo in esecuzione 22.785,61€                 

190480F200 Chiuro Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 30.590,66

190360F200 Cino Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 8.960,25

190030F202 Civo Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 4.565,14

190030F201 Civo Rifacimento asfalti interventi vari SI I REALIZZATO € 26.799,67

190550F200 Colorina Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 32.893,37

190260F200 Cosio Valtellino Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 27.213,86

190260F201 Cosio Valtellino Manutenzione straordinaria serbatoi REALIZZATO € 1.784,75

190260B200 Cosio Valtellino Sostituzione adduzione Plantina-Petascia in esecuzione 18.486,30€                 

190140F200 Dazio Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 7.153,04

190110F200 Delebio Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 5.040,21

190110D200 Delebio Manutenzione straordinaria serbatoi REALIZZATO € 10,32

190640F200 Dubino Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 10.797,09

190640F201 Dubino Manutenzione straordinaria sorgenti REALIZZATO € 1.622,79

190190F200 Faedo Valtellino Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 4.705,59

190190D200 Faedo Valtellino Rifacimento Via Piano REALIZZATO € 21.011,67

190180F200 Forcola Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 26.090,70

190270F200 Fusine Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 15.338,67

190670F200 Gerola Alta Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 4.913,16

190670D200 Gerola Alta Manutenzione straordinaria serbatoi REALIZZATO € 431,84

190760F200 Gordona Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 8.613,63

190250F200 Grosio Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 17.293,33

190250D200 Grosio Rifacimento sottoserv izi Viale Milano REALIZZATO € 13.716,43

190070F200 Grosotto Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 8.547,05

190610F200 Lanzada Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 3.963,98

190280F200 Livigno Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 27.123,01

190970I200 Livigno Manutenzione straordinaria serbatoi REALIZZATO € 1.156,15

190280F201 Livigno Modifica Tratto Dn100 Delmonte REALIZZATO € 5.092,03

190280B200 Livigno Realizzazione e adeguamento recinzione di delimitazione zona di tutela assoluta dei pozzi Campacciolo in fase di progettazione 1.892,84€                   

190280A200 Livigno Sostituzione Via Dali Crosceta - Passo Eira REALIZZATO € 12.791,10

190280D201 Lovero Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 4.695,14

190990I200 Lovero Posa nuova rete strada Spin REALIZZATO € 23.433,82

190750F200 Madesimo Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 20.409,33
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190130F200 Mantello Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 2.430,05

190130D200 Mantello Realizzazione pista ciclo-pedonale e opere di urbanizzazione zona Vecchia Valeriana in esecuzione 20.302,24€                 

190460F200 Mazzo di Valtellina Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 13.846,82

190150F200 Mello Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 11.377,11

190370F200 Mese Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 7.269,64

190930I200 Mese Manutenzione straordinaria sorgenti REALIZZATO € 2.690,99

190510F200 Montagna in Valtellina Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 19.696,12

190510D200 Montagna in Valtellina Rifacimento asfalti interventi vari SI I REALIZZATO € 11.074,08

190010F200 Morbegno Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 29.300,91

190010D200 Morbegno Ampliamento rete Via Pedemontana REALIZZATO € 6.705,36

190890I200 Morbegno Manutenzione straordinaria serbatoi REALIZZATO € 2.449,46

190010B200 Morbegno Rifacimento tratto F.ne Desco REALIZZATO € 13.168,56

190010D203 Morbegno Rifacimento Via Valgerola REALIZZATO € 28.845,57

190010D201 Novate Mezzola Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 11.302,73

190380F201 Pedesina Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 459,69

190650D200 Pedesina Manutenzione straordinaria serbatoi REALIZZATO € 94,55

190650B200 Pedesina Rifacimento sottoserv izi Via Roma REALIZZATO € 36.319,90

190300F200 Piantedo Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 1.041,73

191040I200 Piantedo Manutenzione straordinaria serbatoi REALIZZATO € 2.105,01

190520F200 Piateda Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 66.940,38

190520D200 Piateda Rifacimento Tratto Busteggia REALIZZATO € 17.361,82

190710F200 Piuro Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 18.448,21

190710D200 Piuro Manutenzione straordinaria serbatoi REALIZZATO € 598,16

190530F200 Poggiridenti Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 15.274,79

190530D200 Poggiridenti Rifacimento asfalti interventi vari SI I REALIZZATO € 10.830,41

190530D201 Poggiridenti Rifacimento tratto rete distribuzione Ca Piasini-SP21 in esecuzione 66.808,24€                 

190490F200 Ponte in Valtellina Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 141.503,31

190490D200 Ponte in Valtellina Manutenzione straordinaria serbatoi REALIZZATO € 3.010,36

190540F200 Postalesio Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 19.008,52

190720F200 Prata Camportaccio Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 17.375,32

190660F200 Rasura Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 873,15

190200F200 Rogolo Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 2.301,76

190900I200 Rogolo Rifacimento sottoserv izi Via Piazza - Via Roma in esecuzione 17.985,82€                 

190310F200 Samolaco Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 21.185,13

191060I200 Samolaco Marciapiede Via Peremonte - S.Pietro REALIZZATO € 5.955,71

190310D201 Samolaco Rifacimento sottoserv izi Via Dell'Orto REALIZZATO € 5.654,49

190390F200 San Giacomo Filippo Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 3.770,87

190390F100 San Giacomo Filippo Riparazione adduzione Sorgente Sambuco + Attraversamento Vallogia REALIZZATO € 15.658,36

190390B201 San Giacomo Filippo Sostituzione tratto zona cimitero REALIZZATO € 35.131,10

190440F200 Sernio Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 9.468,98

190440D200 Sernio Razionalizzazione rete REALIZZATO € 15.599,58

190470F200 Sondalo Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 18.554,63

190470D200 Sondalo By-Pass provv isorio Sp.Ponte Sp27 REALIZZATO € 6.046,68

190470D203 Sondalo Manutenzione straordinaria serbatoi REALIZZATO € 1.719,79

190470B200 Sondalo Sostituzione tratto rete Via Frontale REALIZZATO € 29.322,36

190470D201 Sondalo Spostamento tratto rete Via S. Giovanni REALIZZATO € 38.621,33

190000F200 Sondrio Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 49.652,68

190840I200 Sondrio Manutenzione straordinaria infrastrutture (porte, sfiati, parapetti, scale, rivestimenti e raccorderia) in esecuzione 8.500,23€                   

200000B200 Sondrio Manutenzione straordinaria serbatoi REALIZZATO € 2.542,08

190840I201 Sondrio Sostituzione pompe Pozzo Bernina REALIZZATO € 2.750,13

190770F200 Talamona Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 6.604,96

190770D200 Talamona Manutenzione straordinaria sorgenti REALIZZATO € 12.993,95

190770A200 Talamona Rifacimento zona Piazza cimitero REALIZZATO € 256,52

190400F200 Tartano Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 38.536,17

190060F200 Teglio Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 43.412,97

190950I200 Teglio Rifacimento tratto di rete distribuzione Via Franchesi REALIZZATO € 11.351,74

190060D201 Tirano Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi e sconnessioni con manutenzione straordinaria e ripristino componentistica idraulica REALIZZATO € 7.473,76

190020F200 Tirano Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 51.241,25

190020D200 Tirano Rifacimento tratto Via Dossello F.ne Baruffini REALIZZATO € 18.841,09
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190020D201 Tirano Sostituzione tratti di tubazione di distribuzione per vetustà della stessa (presenza di perdite): v ia Cattaneo, v icolo Don Angelini REALIZZATO € 22.881,21

190590F200 Torre Santa Maria Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 44.874,99

190850I200 Torre Santa Maria Installazione debatterizzatore a lampade UV Serbatoio Volardi REALIZZATO € 27.914,44

190590C200 Torre Santa Maria Messa in esercizio tubazione già posata su tracciato sentiero Rusca REALIZZATO € 83.803,65

190450F200 Tovo di Sant'Agata Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 6.982,98

190040F200 Traona Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 4.086,09

190500F200 Tresivio Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 40.877,89

190500D200 Tresivio Rifacimento rete L.tà Cà Masotti REALIZZATO € 29.731,27

190500D201 Tresivio Rifacimento tratto L.ta' Boirolo in esecuzione 14.035,38€                 

190290F200 Valdidentro Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 35.294,40

191120I200 Valdidentro Manutenzione straordinaria serbatoi REALIZZATO € 1.509,08

190290B200 Valdidentro Rifacimento Via dell'Artigianato REALIZZATO € 12.000,44

190290D202 Valdisotto Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) REALIZZATO € 616,19

190690F200 Valdisotto Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 7.099,60

190690D200 Valdisotto Rifacimento sottoserv izi L.tà S. Pietro F.ne Piatta in esecuzione 15.833,22€                 

190330F200 Valfurva Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 13.009,29

190330D200 Valfurva Manutenzione straordinaria serbatoi REALIZZATO € 708,60

190330B200 Valfurva Rifacimento tratto Uzza fregio Sp29 REALIZZATO € 17.008,51

190630F200 Valmasino Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 69.915,30

191090I200 Valmasino Rifacimento tratto di rete SP (marmi) REALIZZATO € 92.166,62

190160F200 Verceia Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 10.120,96

190430F200 Vervio Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 4.752,81

190740F200 Villa di Chiavenna Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 8.089,98

190080F200 Villa di Tirano Ampliamento adeguamento rete idrica REALIZZATO € 20.606,35

Totale consuntivo € 3.238.867,84 € 273.428,48

Totale Consuntivo Acquedotto € 4.407.173,16 € 1.055.880,28

Stato lavori Importo consuntivo
Spesa per interventi 

in esecuzione [€]
Stato lavori Importo consuntivo

Spesa per interventi 

in esecuzione [€]

170780F100 .ATO Campagna di controllo sfioratori, messa a norma € 10.000,00 REALIZZATO € 19.426,52 REALIZZATO € 19.426,52

180783N100 .ATO Censimento e regolarizzazione scarichi e attraversamenti su reticolo idrico principale € 40.000,00 in fase di progettazione 32.651,90€                 in fase di progettazione 32.651,90€                 

078 .ATO Manutenzioni straordinarie e rifacimento reti € 150.000,00 REALIZZATO - Rendicontato per ogni Comune REALIZZATO - Rendicontato per ogni Comune

034 Andalo Valtellino Lavori di rev isione generale del collettamento dei reflui domestici e delle condotte pluv iali in v ia: Don Bosco, Lungo Lesina, Vanoni, Gerini, Cavallera € 63.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

062 Caspoggio Nuovo sfioratore Via Bernina € 10.087,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

180700F201 Chiavenna Realizzazione sfioratore da v ia Raschi (casa riposo) a torrente Liro (Via Tre Leghe Grigie) € 220.000,00 REALIZZATO € 321.631,68 REALIZZATO € 348.027,02

047 Sondalo Verifica / messa a norma trincea drenante Verzedo e Migiondo € 28.000,00 in fase di progettazione 511,05€                      in fase di progettazione 511,05€                      

008 Villa di Tirano Risoluzione interferenze con ponte SP25 Loc. Stazzona € 60.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO

TOTALE € 581.087,00 Totale consuntivo € 367.453,54 € 33.162,95

Stato lavori Importo consuntivo
Spesa per interventi 

in esecuzione [€]
Stato lavori Importo consuntivo

Spesa per interventi 

in esecuzione [€]

190780M100 .ATO Installazione TLC e adeguamento normativo impianti elettrici € 100.000,00 REALIZZATO € 200.386,32 REALIZZATO € 200.386,32

TOTALE FOGNATURA € 681.087,00 Totale consuntivo € 200.386,32 € 0,00

Stato lavori Importo consuntivo
Spesa per interventi 

in esecuzione [€]

180080B200 .ATO Ricerca perdite REALIZZATO € 62.559,57

078 .CM Valchiavenna Rifacimento tratto collettore Valli Spluga - Bregaglia REALIZZATO € 98.646,55

  STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020 

  STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020   STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020 

INTERVENTI NON PREVISTI

Commessa Comune Descrizione

Commessa Comune Descrizione
Importo Delibera n°11 

del 19.02.2019

  STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020   STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020 

ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI

FOGNATURA

Commessa Comune Descrizione
Importo Delibera n°11 

del 19.02.2019
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191330F201 Albaredo per S. Marco Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 651,57

190680B200 Albosaggia Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 6.945,63

190570B200 Andalo Valtellino Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 2.326,18

191070I201 Aprica Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 10.841,00

191070I200 Ardenno Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 19.111,79

190960I200 Ardenno Manutenzione straordinaria Collettore Orobico REALIZZATO € 63,92

191440F200 Ardenno Manutenzione straordinaria Collettore Retico REALIZZATO € 6.342,37

191370F200 Ardenno Manutenzione straordinaria impianti di sollevamento REALIZZATO € 9.927,09

190320D200 Berbenno di Valtellina Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 39.155,57

190410D201 Bianzone Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 626,67

190240B200 Bormio Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 5.501,81

190230D200 Buglio in Monte Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 40.373,65

190100A200 Buglio in Monte Sostituzione tratto Via Europa REALIZZATO € 82.752,57

190100F201 Caiolo Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 21.481,50

190560D200 Caiolo Realizzazione sfioratore Via Magnolia in esecuzione 6.117,89€                   

190560F201 Caiolo Rifacimento tratto fognario Via Roi REALIZZATO € 17.032,50

180560F201 Campodolcino Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 2.992,33

190350D200 Caspoggio Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 2.142,68

190220D201 Castello dell'Acqua Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 7.672,66

190220B200 Castione Andevenno Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 10.798,74

190120D203 Cedrasco Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 2.282,67

190050D201 Cercino Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 543,50

190210D200 Chiavenna Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 14.148,71

190700B200 Chiavenna Manutenzione straordinaria impianti di sollevamento REALIZZATO € 4.646,30

190700F202 Chiavenna Rifacimento tratto rete fognaria Via Marconi REALIZZATO € 28.595,52

190700F201 Chiesa in Valmalenco Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 29.461,84

190600D202 Chiuro Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 3.727,88

190860I200 Cino Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 7.294,18

190360D200 Civo Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 618,25

190030D200 Civo Manutenzione straordinaria impianti di sollevamento REALIZZATO € 1.267,04

190030D201 Colorina Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 17.876,86

190550D200 Colorina Manutenzione straordinaria impianti di sollevamento REALIZZATO € 3.076,93

190550F201 Cosio Valtellino Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 5.511,89

190260D200 Cosio Valtellino Manutenzione straordinaria impianti di sollevamento REALIZZATO € 252,75

190260B201 Dazio Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 978,49

190140D200 Dazio Rifacimento tratto Via Garibaldi REALIZZATO € 7.173,10

190140F201 Delebio Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 2.714,50

190110B200 Dubino Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 7.869,05

191050I200 Dubino Manutenzione straordinaria impianti di sollevamento REALIZZATO € 1.631,47

190640A200 Faedo Valtellino Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 5.736,20

190190D201 Forcola Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 6.397,12

191000I200 Forcola Manutenzione straordinaria impianti di sollevamento REALIZZATO € 1.415,87

190180F201 Fusine Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 3.045,15

190270D200 Fusine Manutenzione straordinaria impianti di sollevamento REALIZZATO € 172,62

190270F201 Gerola Alta Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 631,31

190670B200 Gordona Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 1.522,39

190940I200 Grosio Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 2.842,83

190250D201 Grosio Separazione Acque Bianche Giroldo REALIZZATO € 7.628,21

190250G200 Grosotto Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 4.648,70

190070D200 Lanzada Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 7.415,99

190610D200 Livigno Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 2.651,65

190280B201 Livigno Manutenzione straordinaria stazione di sollevamento Fronte Lago REALIZZATO € 13.952,21

180420D100 Madesimo Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 3.731,76

191110I200 Madesimo Manutenzione straordinaria impianti di sollevamento REALIZZATO € 238,30

190750F201 Mantello Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 4.115,28

190130D100 Mazzo di Valtellina Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 547,36

190460D200 Mello Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 2.031,09

190150D200 Mese Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 2.514,08

190370B200 Montagna in Valtellina Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 11.873,47
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190510D201 Morbegno Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 15.469,56

190380D200 Novate Mezzola Manutenzione straordinaria impianti di sollevamento REALIZZATO € 313,85

190650D201 Piantedo Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 733,19

190300B200 Piateda Adeguamento sfioratore Loc. Barozzara-Edison LAVORI CONCLUSI, IN FASE DI CHIUSURA CONTABILE € 36.280,18

190520F201 Piateda Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 36.105,85

190520D201 Piuro Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 11.057,29

190710B200 Poggiridenti Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 4.304,85

190530D202 Ponte in Valtellina Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 50.422,18

190490B200 Ponte in Valtellina Rifacimento tratto rete fogna Loc. Gerna REALIZZATO € 22.309,09

190490F201 Postalesio Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 3.615,14

190540D200 Prata Camportaccio Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 592,60

190720D200 Prata Camportaccio Nuovo tratto Via Maretoli REALIZZATO € 14.517,86

190720F201 Rasura Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 1.141,09

190660D200 Rogolo Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 7.695,60

190200D201 Samolaco Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 656,26

190310D202 San Giacomo Filippo Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 11.120,34

190390D200 San Giacomo Filippo Rifacimento attraversamento collettore fognario SS36 km 126+100 Loc. Gallivaggio in fase di progettazione 1.125,49€                   

190390B200 Sernio Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 709,79

190440D201 Sondalo Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 9.642,31

190470D202 Sondrio Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 53.277,51

190000A200 Talamona Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 841,78

190770D201 Tartano Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 5.241,78

190400D200 Teglio Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 15.934,43

190020B200 Tirano Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 3.414,57

190020D202 Tirano Sostituzione tratti di tubazione di smaltimento fognario per vetustà della stessa (presenza di perdite): v icolo Don Angelini Rendicontato con 190020D202 € 0,00

002 Torre Santa Maria Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 4.899,75

190590D200 Torre Santa Maria Fogna sentiero Rusca "Valdone" REALIZZATO € 4.247,45

160590B100 Tovo di Sant'Agata Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 713,88

190450D200 Traona Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 13.462,05

190040D200 Traona Rifacimento tratto Via del Santo REALIZZATO € 7.277,39

190040F201 Tresivio Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 3.595,99

190500D202 Valdidentro Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 4.839,76

190690B200 Valdisotto Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 4.362,34

190690D201 Valfurva Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 7.324,60

190330D201 Valfurva Rifacimento tratto Via Piazzola REALIZZATO € 9.585,76

190330F201 Valmasino Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 13.308,87

190630D201 Verceia Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 2.028,43

190160D200 Vervio Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 426,78

190430D200 Villa di Chiavenna Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 252,30

190740D200 Villa di Tirano Ampliamento adeguamento rete fognaria REALIZZATO € 600,26

Totale consuntivo € 1.053.051,58 € 7.243,38

Totale consuntivo Fognatura € 1.620.891,44 € 40.406,33

codice nome Stato lavori Importo consuntivo
Spesa per interventi 

in esecuzione [€]
Stato lavori Importo consuntivo

Spesa per interventi 

in esecuzione [€]

160800F100 .CM Morbegno Collettamento dei reflui fognari di Gerola Alta e Pedesina all'impianto consortile di Rogolo * € 1.300.000,00 in fase di progettazione 49.471,15€                 in fase di progettazione 49.471,15€                 

160350I100 Campodolcino Adeguamento dell'impianto di depurazione DP01401201 (loc. Starleggia) e DP01401202 (loc. Splughetta) € 40.000,00 in fase di progettazione 18.403,34€                 in fase di progettazione 18.403,34€                 

190860I100 Chiuro Costruzione dissabbiatore ingresso + tettoia container fanghi € 50.000,00 REALIZZATO - Rendicontato con 170860I100 REALIZZATO - Rendicontato con 170860I100

001 Morbegno Realizzazione bonifica, strada di accesso e posa nuova fossa settica (Arzo-Valle Campo Erbolo) € 160.000,00 REALIZZATO - Rendicontato con 180010I100 REALIZZATO - Rendicontato con 180010I100

180840I100 Sondrio Sistemazione capannone spurghi € 140.000,00 in fase di progettazione 12.957,30€                 in fase di progettazione 14.007,30€                 

008 Villa di Tirano Collettamento fognario delle Frazioni Motta di Villa di Tirano e di quelle in sponda orobica del Comune di Teglio - lotto 1 € 100.000,00 REALIZZATO - Rendicontato con 170080F100 REALIZZATO - Rendicontato con 170080F100

TOTALE DEPURAZIONE € 1.790.000,00 Totale consuntivo € 0,00 € 81.881,79

  STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020 Importo Delibera n°11 

del 19.02.2019

  STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020 

DEPURAZIONE

CODICE COMMESSA
AGGLOMERATO

COMUNE Descrizione
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Stato lavori Importo consuntivo
Spesa per interventi 

in esecuzione [€]

190340D200 Aprica Adeguamento depuratore REALIZZATO € 7.453,28

190170D200 Aprica Gestione straordinaria depuratore REALIZZATO € 4.289,34

190090D200 Ardenno Gestione straordinaria depuratore REALIZZATO € 74.815,42

190480D200 Chiuro Gestione straordinaria depuratore REALIZZATO € 19.329,06

190640D200 Dubino Gestione straordinaria depuratore Dubino - Nuova Olonio REALIZZATO € 10.563,08

190180D200 Forcola Gestione straordinaria depuratore di Campo Tartano REALIZZATO € 186,24

190760D200 Gordona Gestione straordinaria depuratore REALIZZATO € 59.284,74

190280D200 Livigno Gestione straordinaria depuratore REALIZZATO € 34.845,77

190980I200 Livigno Gestione straordinaria depuratore di Trepalle REALIZZATO € 5.024,78

190420D200 Lovero Gestione straordinaria depuratore REALIZZATO € 55.957,67

190750D200 Madesimo Gestione straordinaria depuratore I sola REALIZZATO € 1.659,21

190370D200 Mese Gestione straordinaria depuratore REALIZZATO € 29.311,87

190010D202 Morbegno Gestione straordinaria depuratore REALIZZATO € 29.046,69

190300D200 Piantedo Gestione straordinaria depuratore REALIZZATO € 1.339,86

190200D200 Rogolo Gestione straordinaria depuratore REALIZZATO € 25.810,26

190310D200 Samolaco Gestione straordinaria depuratore REALIZZATO € 11.418,80

190000D200 Sondrio Gestione straordinaria depuratore REALIZZATO € 77.283,30

190000B201 Sondrio Rifacimento platea evaporatori depuratore REALIZZATO € 98.148,19

190060D200 Teglio Gestione straordinaria depuratore Mediavalle REALIZZATO € 29.807,30

190590F201 Torre Santa Maria Gestione straordinaria depuratore REALIZZATO € 9.690,23

190290D200 Valdidentro Gestione straordinaria depuratore Passo Dello Stelv io REALIZZATO € 453,35

190630D200 Valmasino Gestione straordinaria Depuratore REALIZZATO € 4.137,99

Totale consuntivo € 589.856,43 € 0,00

Totale consuntivo Depurazione € 589.856,43 € 81.881,79

DESCRIZIONE Importo consuntivo
Spesa per interventi 

in esecuzione

ACQUEDOTTO € 4.407.173,16 € 1.055.880,28

FOGNATURA € 1.620.891,44 € 40.406,33

DEPURAZIONE € 589.856,43 € 81.881,79

TOTALE CONSUNTIVO 2019 € 7.796.089,43

  STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020 

RIEPILOGO 2019

INTERVENTI NON PREVISTI

Commessa Comune Descrizione
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