PIANO DEGLI INTERVENTI 2018

ACQUEDOTTIO
STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020 STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020
i °, T
Commessa Comune Descrizione Imp:;rolzihz?;‘:; “ . pesa per interventi . . Spesa per interventi
Stato lavori in esecuzione [€] Stato laveri Importo consuntivo | ' o cuzione [€]
.ATO Installazione di contatori nei cumuni sprovvisti, con priorita alle utenze delle attivita ricettive non dotate di contabilizazione € 1.000.000,00
Albosaggia Rifacimento serbatoio Ferrari (uno unico) €150.000,00
Albosaggia Rifacimento tratto direte via S.Giuseppe (via Caselle) €100.000,00
Andalo Valtelino  |Inferconnessione con Delebio via Lungo Lesina € 10.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Andalo Valtelino  |Rifacimento rete di distribuzione tratto acquedotto in uscita dal serbatoio 2 "vecchio” fino al centro abitato € 100.000,00
Andalo Valtelino  |Rifacimento/Sistemazione serbatoio Acqua Fresca (vasca vecchia) + verifica e sosfituzione componentistica idraulica € 50.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Aprica @\;nor:r;:‘:\v fﬁi‘:ﬂi@'ﬁvﬁz '\ch::; ‘:u[ g:;e del comune valutare inferventi di miglioramento erogazione/distribuzione: anello rete f.ne Dosso €200.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO
Aprica Nuovarete adduzione verso Pian Gembro € 50.000,00 in fase di progettazione 2.378,47 in fase di progettazione € 2.378,47
Ardenno Completamento/Ampliamento rete fognaria e acquedottistica in localita Piazzalunga® (B63) € 52.489,97 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Bema Installazione impinto debatterizzazione lampade UV € 40.000,00 in fase di progettazione 574,76 in fase di progettazione € 574,76
Berbenno di Valtelina |Estenzione rete per interconnessione con Postalesio € 50.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO
Berbenno di Valtelina |Opere di completamento serbatoio Stalle €15.000,00
Berbenno di Valtelina Rifacimento camerette manovra in via S.Pietro SP12 € 30.000,00 n POSTICIPATO
S e s e e T Y
Bormio Posa sensore, tobidimetro e TLC controllo partenza pozzo €51.000,00
somio :;grf:?wed f:;:r:pfgn;:nsoo;g::rgl ;;;\;a'r:nns;wacimmo opere idrauliche inferne (tubi di partenza i i e ia varia, €62.480,29
Bormio zzgg:: ov;ﬁ”wu ;:Zlﬁf:f:ﬂleﬁi '\::ig:r:zz:osorgeme e addutirice "Bocche d'Adda’ e posa nuova addutirice dedicata da "pozzo Alute” €80.000,00
Buglio in Monte  [Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi - Nanzegolo €100.000,00 —
Buglio in Monte (Opere propedeutiche alladeguamento normativo del pozzo "Ex latteria” € 10.000,00
Caiolo Manutenzione straordinaria strutturale ed idraulica (piccoli interventi) serbatoio, sconnessioni e sorgenti € 46.860,22 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Campodolcino Rifacimento serbatoio Motta e Fraciscio (Vogo sotto] €20.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Campodolcino Sostituzione fubazione via Giavere € 20.000,00
Caspoggio f;scrg‘uhzwsge S::;;Z:n:’ cgsg\:;u;:;: S:é:rnu;r:’ della stessa (presenza di perdite): via Pizzo Scalino (3 lotfi*), via V Alpini*, via Don Gatli*, via Vanon, via €100.000,00
Castello dellAcqua  |Rifaciemento tratti di rete di distribuzione: Lté Luviera € 30.000,00
Castello dellAcqua  |Rifaciemento tratti di rete di distribuzione: Ltc Tizzone: € 30.000,00
Castione Andevenno |Rifacimento addutricce Cadoli-Gatti e pista d'accesso serbatoio € 150.000,00 in fase di progettazione 14002,14
Castione Andevenno |Rifacimento allacciamenti acquedotto via Marghella (su nuovo fratto gidi posato in pead e dismissione vecchia fratta in ferro) € 40.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 _
Castione Andevenno |Rifacimento tratti rete adduzione e distribuzione principale: Riva di sopra € 100.000,00
Cedrasco Rivestimento vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica, messa in opera porte inox €24.726,30 “ _
Cercino Rifacimento/sostituzione tubazioni rete distribuzi istica vetusta: Via Provincidle, via (con sostituzione saracinesche) (263) € 40.000,00
Chiavenna Rifcafimento fratto di adduzione Torchio-Pianazzola € 50.000,00
Chiesa in Valmalenco |Sostituzione tubazione adduzione per vetusta della stessa (presenza di perdite): da sorgenti Pradaccio a serbatoio Primolo € 10.000,00 “ RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Cino Interconnessione rete acquedottistica di adduzione: Corte Torre - Siro (comune di Cercino) € 20.000,00
Civo Sostituzione fratto adduzione Balestro - $.Biagio €70.000,00
Colon e 10 bt oo o s et e e i o sl somesirssaleseoaoe €500, 000,00
Cosio Valtelino Rifacimento refe via Quadrobbio € 95.000,00
Cosio Valtelino Sostituzione tratto di rete di adduzione da Calneggia a Ca Bruciate a Barco, manutenzione straordinaria serbaotio Berco € 260.000,00
Dazio impianto di izzazione alampade UV: serbaotio Civetta € 40.000,00
Delebio Rifacimento della rete di distribuzione acquedotto nelle vie: Roma, XXV Aprile, Bassi € 100.000,00
Dubino Rifacimento rete via Molatore €20.000,00
Faedo Interconnessione Piateda-Montagna V.na-Faedo €20.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Forcola Rifacimento rete di distribuzione: via Roma e P.za Municipio (L.t Sirta), via centrale (Lta Selvetta)* (@90) €121.682,99 in fase di progettazione 6.502,74 in fase di progettazione € 10.433,94
Forcola Rifacimento fratto direte Ponte Adda lia Selvetta € 40.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Fusine Messain opera porfe inox €19.77543 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Gerola Alta frafti di rete per vetusta: .t& Cavaza € 30.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Gordona Interramento adduzione in prossimité: del serbatoio Coloredo €15.000,00
Grosio Sostituzione tubazione refe adduzione e rete distribuzione lungo le vie Mariri della Liberta e Guglielmo Pini* €27.642,01
Grosotto Rifacimento sottoserviz centro citta SP €100.000,00
Lanzada Messain opera porte inox €47.790,63
Lanzada Zc:::gz'oon‘: :ebncffodr;es:rdgd:;l'\o;:gzecrd\:::: bdcefl?os':::cu c(;resenm di perdite]: da sorgente Febra a serbatoio Denti, da "centralina” serbatoio Tornadri €100.000,00
Livigno Messa a norma sorgenti Boscola e rifacimento adduzione € 50.000,00
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Lovero iach pome,iﬂuar\ini ’ ;a 'nuow o ceavecolo :;r;s:s:s udne!ruosfessu: Ltcr . Alessandiro-ponte Valle Grande, via Roma, via Zampatt, via Venosta, €35.000,00 POSTICIPATO 1 POSTICIPATO %
Madesimo 'Manutenzione straordinaria struttura serbatoio Slittovia € 61.798,20
Madesimo Rifacimento crociere varie € 40.000,00
Mantello Rifacimento tratfto di refe con presenza di perdite: via Soriate € 40.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO
Mazzo di Valtelina  Inferconnessione con acquedotto comprensoriale € 50.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO
Mazzo di Valtelina  |Inferconnessione serbatoio €20.000,00
Mello Posa di nuovo fratto di adduzione: collegamento serbatoio di Duign e serbatoio di Orsolino (@90) € 107.588,07
Mello Rifacimento fratto di rete di distribuzione per vetusta della stessa: vie principale centro paese (@90) € 15.000,00
Menarola (ora comune di Gor(Rifacimento sorgente €3502835 in fase di progeﬁozior{n;eo(;ggii;:&)r;fofo con commessa in fase di progeﬁozior{n;eo(;ggii;:&)r;fofo con commessa
Menarola (ora comune di Gor ?Zf;ﬂgf"sﬁ;;’:f:esizml :/;sg:sge delle sconnessioni in acciaio inox, sister ia ed idraulica, in particolare: serbatoio Ranzona- €32.968,40 POSTICIPATO POSTICIPATO
Mese /Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) € 2.433,60 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Mese Messa in opera porte inox €3.29591 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Mese Rivestimento vasche serbatoi e vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica €13.197,01 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Mese Sostituzione per vetustd rete di distribuzione: via Val Viola € 15.000,00
Montagna in Valtelina [Messa in opera debatterizzatori in uscita dai serbatoio € 40.000,00 “ POSTICIPATO
Montagna in Valtelina |Rifacimento/sostituzione dorsale principale di distribuzione: via Paini-via Piazza-via S.Giorgio-via Roma* € 18.905,49
T emoom | romaewo rosiceato
Morbegno Rifacimento tratto di rete con presenza di perdite: da incrocio via V Alpini a via Botta € 40.000,00
Novate Mezzola /Acquisiszione pozzo Edison (via Nazionale) - costo: messa a norma / Redlizzazione piezzometro € 80.000,00
Novate Mezzola [Interconnessione con Verceia € 300.000,00
Novate Mezzola  |Redlizazione di nuovo serbatoio a servizio di f.ne Campo Mezzola (L.t Vico comune di Verceia) € 200.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO
Pedesina Rifacimento refe distribuzione per presenza di perdite: La varie € 30.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Piateda Installazione debatterizatore a lampade UV € 70.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO
Piateda Rifacimento fratto di addutirice per vetusta della stessa: serbatoio Castellaccio-serbatoio Fiorenza € 50.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO
Piuro Tjrsos: o’\;;g:;reezm strutturdle e manutenzione straordinaria opera di presa e serbatoio "Aurosina’, rifacimento fratto di refe i distribuzione €15.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Poggiidenti :\‘Eg:mo rete di distribuzione per vetusta della stessa (causa di perdite e sottodimensionamento del diametro): tubazione su marciapiede in fregio €32.105,59
Ponte in Valtelina  |Manutenzione straordinaria sconnessione S.Rocco e Roncale € 30.000,00
Ponte in Valtelin Zﬁ;grvefg:esfr‘\‘:n?:u;‘(: eql:eeﬁu'urpeu ‘o;s):res 2:::&222;: szt-r;ir:'muﬂu inerenti la struttura dellopera di captazione e sistemazione esterne (drenaggi per € 4686022
Prata Camportaccio  |Posa sottoserviz via Dona € 50.000,00
Prata Camportaccio i?:gﬁgi ‘Qr:ﬁu\ g u'\L\J:czZo‘:Zes zuc;\sg:»:;ﬁnfmpse;‘::;uzac c:suz ::ssa (presenza dii perdite): a scendere dal serbatoio figarolo, zona Moreschi-Tarca, €36692,10
Rasura Rifacimento tratti di rete per presenza di perdite e per vetustd delle stesse: via Valeriana € 30.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO
Rogolo O oS bt ¥ elLst dola steska (proserza i perciel: via fadone e via recia, via alivgine, via Colehera. vie €20.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
SaTOIaCD | iy v ebenens ey 1o [Presenia dlperdlel:viaTonca, verso somagala (imincno viaTencia) via €30.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Sernio /Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) e manutenzione idraulica €88.471,39
R W—— cemm | mwwocowommanmzs AINVATO CON DEUBERA N, 1201
Sondalo Rifacimento sottoserviz via SMarta € 40.000,00
Sondrio Manutenzione straordinaria sconnessione Cagnoletti € 50.000,00 “ RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Sondrio Rifacimento sottoservizi p.le Berfacchi € 30.000,00
Sondrio Rifacimento sottoserviz via Teglio € 60.000,00
Sondrio Rifacimento tratti di rete di distribuzione per continue perdite €150.000,00
Spriana Messa in opera porte inox €32.959,06
Spriana Sostituzione tratti di tubazione di didiribuzione per vetustd della stessa (presenza di perdite]: un tratto (unico rimanente) f.ne Marveggia, f.ne Scilironi €10.000,00
Tartano Sistemazione dell'opera di presa presente in locdlit Vicima €35.028,35 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Teglio Messa a norma rete adduzione Piodiscia e installazione UV € 80.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO
Teglio Potenziamento opera di captazione Valle dei Cavalli [messa in opera nuova captazione a valle delle esistenti) € 250.000,00
e rete di T VETUSTA Gl STEsser 116 Carond [prmo Trams), pza s PINETA, S [e[Caele]
Teglio sconnessione S.Antonio-Castelv etro, Pratov alentino, Val Rogna (Pizzucherin), ¢.da Bollone, via Runcasc ($538)*, Ganda-Foppa, via Cevo, via Berti, € 35.000,00
£ na Trasanda Cocdini Lt Rocizn Lt Coleol
Tirano Installazione impianti a lampade UV ed opere idruliche/edii propedeutiche € 40.000,00 “ POSTICIPATO
Trano Sostituzione pompe in stazione pompaggio dogana € 27.500,00
Torre S. Maria /Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi, fia, idraulica e rivesti inox € 30.000,00
Traona iz "rotatoria” € 50.000,00
Valdidentro amtodons R opera captarions, e st por complofori - Dos el Verme Fochin Alle €80.056.69 — in fase di progettazione (rendicontato con commessa
! 170830A100; 170830A100;
Valdidentro izi via alla fontana Lte Pian del Vino € 60.000,00
Valdidentro Rifacimento sottoserviz via Viola + via Le Ponti € 50.000,00
Valdisotto Rifacimento rete distribuzione presenza perdite: via Fumarogo € 160.000,00
Valdisotto Rifacimento rete distribuzione vetusta: via Acquilone e via Pedemonte €100.000,00
Valfurva Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente €18.628,96
Valfurva Realizzazione sorgenti Plagera € 150.000,00 in fase di progettazione 14.872,67
Valmasino Sostituzione tratti di tubazione di distribuzione per vetustd della stessa (presenza di perdite) € 50.000,00
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Verceia Manutenzione straordinaria recinzione zona di futela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente € 40.000,00
Vs ecientsssmsro e esres rate gttt s cwomm | ewveocowomsmanaon RINVIATO CON DELBERA N, 11/2019
Vervio Rifacimento rete acquedoftistica L.t Gaggio e Aurora € 50.000,00
Vila di Chiavenna ‘\Lﬂf;:::gg‘h: 'ni": netveri mzﬁem reclizal °";ggd° sostiure in accicio e sosftud : non i particolare nela zona €20.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 | RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 I
pel | |
Villa diTirano Messa anorma e posa debatterizzatore sorgente Vasca, adduzione Lta Lera e Bongetti € 50.000,00 POSTICIPATO % POSTICIPATO i
|
Villa di Tirano Raddoppio serbatoio di Sonvico € 300.000,00
TOTALE €8.364.557,02 Totale consuntivo €2.861.285,01 €1.115.194,35
ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI
STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020 STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020
Commessa Comune Descrizione Impzzlloolzellizb;;?; °45 Spesa per inferventi s int i
o Stato lavori Importo consuntivo ?n ese’::uzione 1€l Stato lavori Importo consuntivo ?:se‘:e’::"z';;vl:? '
|
ATO RILIEVO DELLA RETE E GEOREFERENZIAZIONE CON RILIEVO DI FUNZIONAMENTO INLOCO €100.000,00
TOTALE ACQUEDOTTO € 8.464.557,02 Totale consuntivo €212.723,99 €0,00
INTERVENTI NON PREVISTI
STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020
Commessa Comune Descrizione Spesa per inferventi
Stato lavori Importo consuntivo In esecuzione [€]
160080D200 .ATO
180780D201 .ATO fict impianti i
180780F200 .ATO Manutenzione straordinaria serbatoi acqua
1807808200 .CM Tirano Studio rete compr. Sondalo - Tirano
1808208200 Albaredo per S. Marco |Ampliamento adeguamento rete idrica
1810201200 Al pli rete idrica
180570D200 Andalo Valtelino ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1803400200 Aprica Ampliamento adeguamento rete idrica
180170D200 Aprica Assistenza ricerca nuove sorgenti
180170A200 Aprica Rifacimento tratti di rete / installazione ricuttori
Ardenno ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1809601200 Ardenno Redlizzazione rivestimento inox Vasca Biolo
1800908200 Bema Ampliamento adeguamento rete idrica
1803200200 Berbenno di Valtelina |Ampliamento adeguamento rete idrica
180410D200 Berbenno di Valtelina |Rifacimento tratto rete Via S.Abbondio
180410F202 Berbenno di Valtelina |Tubazione di collegamento Via al Piano - Vignone
180410D201 Bianzone ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180240D200 Bormio ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180230D200 Bormio Messa in sicurezza Sorgente Sobretta
180230A200 Bormio Rifacimento rete Via Montecristallo (SP)
180100F200 Buglio in monte ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180100F201 Buglio in monte Rifacimento fratto refe Via Maroggia
180100D201 Caiolo ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180560D200 C 0 pli rete idrica
180350D200 C 0 ia Serbatoio Vogo Sopra
1803508200 Ce pli rete idrica
180620D200 C iae normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale)
1906208200 Castello del'Acqua  |Ampliamento adeguamento rete idrica
1802200200 Castello dellAcqua  |Manutenzione straordinaria serbatoio Ca Albert
1802208201 Castello del'Acqua  |Manutenzione straordinaria serbatoio Ceres
1802208200 Castello dellAcqua
1802200201 Castello dellAcqua  [Rifacimento rete zona campo sportivo
1802200202 Castione Andevenno |Ampliamento adeguamento rete idrica
1808701200 Castione Andevenno |Rifacimento tratto Via Vanoni Tavernetta
1801200202 Cercino ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180210D200 Chiavenna ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1807000200 Chiesa in Valmalenco |Ampliamento adeguamento rete idrica
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1806000200 Chiesa in Valmalenco Manutenzione serbatoi

1806008200 Chiesa in Valmalenco |Posa nuovo tratto Lta Dosselli (gas)
1806007201 Chiuro Ampiamento / completamento ed allaccio tubazione gia posata rete dii distribuzione zona industriale, via O.Cenini  in via C.Negri
180480D202 Chiuro ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180480F201 Chiuro Rifacimento fratto rete Via Trento
180480D201 Cino ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180360D200 Civo ‘Adeguamento rete F.ne Ca del Sasso
180030D201 Civo ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
190030F200 Civo Rifacimento frafto L.t Marsellenico
180030D202 Colorina ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1805500200 Cosio Valtelino ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180260F202 Dazio ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180140D200 Dazio UV Serbatoio Nanta

180140C200 Delebio ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1809101200 Delebio Rifacimento rete F.ne Piazza Calda
180110D201 Dubino ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1810501200 Faedo Valtelino ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180190D200 Forcola ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1801801201 Forcola Rifacimento refe Via Immacolata
180180D201 Fusine ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180270D200 Gerola Alta ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180670D200 Gordona ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1809401200 Gordona Inferconnessione con Prata Camportaccio
180760D201 Grosio ‘Adeguamento serbatoi

180250F201 Grosotto ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180070D200 Lanzada ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1806100200 Lanzada Nuovo fratto ciclabile L.ta Tornadri
1806108200 Livigno ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180280D200 Livigno Collegamento (emergenza) pozzo Lino's
1809701200 Livigno Rifacimento sottoserviz Via Fontana
180280D201 Livigno Rifacimento Via Marangona
1809901200 M pli rete idrica
1811101200 Mantello ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180130D200 Mello ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1801500200 Mese ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180930F201 Mese Spostamento rete Via Francisca
180370D201 Montagna in Valtelina |Ampliamento adeguamento rete idrica
1805100200 Montagna in Valtelina [Messain opera porte inox

180510F201 Morbegno ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1808901200 Novate Mezzola ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180380D200 Pedesina ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1806500200 Piantedo ‘Ammodernamento sorgenti Madriasco
1903008201 Piantedo ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1810401200 Piateda ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180520D200 Piateda Rifacimente rete sorgenti Fontane / Riboni
1805208200 Piateda Rifacimento allacci

1805200201 Piateda Rifacimento crociere

1805200203 Piateda Rifacimento rete Via Roma
1805200204 Piateda Rifacimento rete Via Stelvio L.t Fiorenza
1805200202 Piateda Rifacimento fratto rete SP marciapiede
1805200205 Piuro pli rete idrica
1807100200 Poggiridenti ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180530D200 Poggiridenti tratto rete Via Chivrasca
180530D201 Ponte in Valtelina  |Ampliamento adeguamento rete idrica
1808601201 Postalesio ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1805400200 Prata Camportaccio  |Ampliamento adeguamento rete idrica
1807200200 Rasura ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180660D200 Rogolo ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1809001200 pli rete idrica
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180310F201 San Giacomo Filippo  |Ampliamento adeguamento rete idrica
1803900200 Sondalo Ampliamento adeguamento rete idrica
180470D200 Sondalo Spostamento rete Frazione Mondadizza
180470D201 Sondrio ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1808401201 Sondrio Installazione impianto debatterizzazione lampade UV - Ligari
180000F202 Spriana ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180580D200 Talamona ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180770D200 Tartano ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1804000200 Tartano Manutenzione straordinaria sconnessioni e serbatoi
1904008200 Tartano Rifacimento fratto rete Via Pubelini
180400D201 Tartano Rifacimento tratto rete Via Vanoni - cimitero
180400D202 Teglio ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1809501200 Teglio Sist. Messa a norma serb. Sconnes.
1800608200 Teglio Sollevamento Carec/Coste
1800608201 Teglio Sostituzione rete L.ta Franchesi-Motta
180060D201 Tirano Rifacimento tratto di refe Via Strada dei Fort (in concomitanza lav ori Teleriscaldamento)
1800200201 Torre Santa Maria  |Ampliamento adeguamento rete idrica
1808501200 Torre Santa Maria  |Rifacimento camerette Lta Tornady
180590D201 Torre Santa Maria Rifacimento tratto rete F.ne Ciapanico
180590D202 Traona ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180040D200 Traona Chiusura anello Via Poiach - Ghislanzoni
1800400201 Traona Sosfituzione fratto Via Stretta
180040D202 Tresivio ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1805000200 Tresivio Rifacimento refe Via Rusconi
1805000203 Tresivio Rifacimento fratto di rete Via Pantua
180500D201 Valdidentro ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180290D200 Valdidentro Collegamento Isolaccia-Rasin-Pece
180290D201 Valdidentro Manutenzione straordinaria sorgenti Vezzola
180290A200 Valdisotto ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180690D200 Valdisotto Rifacimento refe vetusta Via Casericc
180690D202 Valfurva ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180330D200 Valfurva allacci / dismissi S.Nicolo - §. Anfonio
180330D201 ‘almasino pli rete idrica
1810901200 Valmasino Spostamento tratto rete Sasso Remenno
180630D201 Verceia ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
180160D200 Villa di Chiavenna  |Ampliamento adeguamento rete idrica
180740D200 Villa di Trano Sistemazione adduzione Motta - Lera
Totale consuntivo €3.509.371,65 €7.580,50
Totale Consuntivo Acquedotto € 6.583.380,65 €1.122.774,85
FOGNATURA
STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020 STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020
Commessa Comune Descrizione Impzzlloolzellizb;;?; °45 Spesa per inferventi s int fi
o stato lavori Importo consuntive 20 P PR stato lavori Importo consuntivo | %6 =2 Pr I eEnt
ATO Adeguamento e messa a norma stazioni di sollevamento €15.000,00 i
ATO ‘Campagna di controllo sfiorati, messa a norma €104.294,57
A nuovo sfioratore: via Coltra €70.000,00
Bema Rifacimento refe di smalfimento fognario misto, di alcuni vecchi fratti allinterno del centro abitato (@315) € 50.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Berbenno di Valtelina rete di i 1t& Maroggia, via Gardenia € 20.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Bamenma ivatling [ e o oy 2% o steIiamels | ¢ 17000000 i fase ciprogetiadon . 228412
Buglio in Monte \Adeguameno rete fognaria area agricola e adeguamento sfioratori € 30.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Chiavenna Rifacimento/spostamento fratto rete fognaria: sottostante campo da calcio € 150.000,00
TUBGZONE TETIUE PeT VETUSTa Qelia STEssa (presenza o peraire] & sepa GCqUE DIGNCTE & NereT vid & T Curlo™, ¢.aa
Chiesa in Valmalenco  |Pedrotti*, via Primolo*, via Battaini e via Bernina®, Vassalini*, ¢.da Centro®, c.da Primolo®, ¢.da Montfini*, |.t& Chiareggio®, c.da Faldrini, via ai pratoni € 30.000,00
peimal " iovall
Chiuro Rifacimento fratto di rete fognaria via G.Bruto € 150.000,00
Dazio Realizzazione tronchi fognari in prossimita delle vie Pergole, Lombardoni, Piantana e Reverso € 36.000,00
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Delebio Collettamento verso depuratore Rogolo € 15.000,00 POSTICIPATO 1 % POSTICIPATO %
| | |
Dubino Nuova stazione di sollevamento € 25.000,00
Dubino Stazione sollevamento via S.Quirico - via Careciasca € 40.000,00
Grosio S:i::;;\f[:f:er:;e‘od'i smaltimento fognario lungo le vie Martiri della Liberta e Guglielmo Pini*, nellincrocio Via Monti Serottini-Via Stelvio e vie S. Maia e € 32500000
M = o La verso Isola €10.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Morbegno Paniga, Desco, Campovico, adeguamento igienico sanifario colefiore  pofendiamento siazione di pompaggio €200.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Piateda Nuovo fratto ponte Streppona €15.000,00
Piro g’:::i:’:d?y:cﬂ hrzu'e nd; Ss?cur‘gz:?gaﬁfnm: Via Scilano/Via della Conca, f.ne Prosto via Roganti, Scilano/Boate, 1.t& Crotfi di Poiatengo Via della €180.000,00 in fase i progettozione 40.875,60
Ponte in Valtelina  [Risoluzione problematica acque bianche in fogna da ferrazamenti € 30.000,00
Ponte in Valtelina Rifacimento tratto direte |.ta Arigna € 25.000,00
Prata Camportaccio  |Dotare di fognatura area non servita: a sud di S.Cassiano, verso confine con Gordona e Samolaco (@315) €30.000,00 “ RINVIATO CON DELIBERAN. 11/2019
San Giacomo Fiippo  |Completamento fognatura frazione San Bernardo fratto Salina - S. Rocco € 80.000,00
Sondrio Rifacimento vie € 20.000,00
Sondrio Rifacimento collettore Sondio est - sottopasso via Nani € 200.000,00
Talamona klvcunc'g:cmvo;edreem smaltimento fognario per vetusta della stessa con separazione acque bianche ed acque nere: via Tartano, via S.Girolamo, €290.000,00
Traona Collettamento e/o posa nuova rete frazioini non servite €15.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 % RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 %
Valmasino Collettamento verso Ardenno € 40.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 % RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
L J
TOTALE €2.365.294,57 Totale consuntivo €905.241,10 €886.565,28
ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI
STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020 STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020
Commessa Comune Descrizione Imp::loolzellizb;?;MS Spesa per interventi Spesa per interventi
e Stato lavori Importo consuntivo In esecuzione [€] Stato lavori Importo consuntivo ’i)n ese‘::uzione 1€l
% ATO Installazione TLC e adeguamento normativo impianti eletirici (ved specifica tabella) € 344.000,00
TOTALE FOGNATURA €2.709.294,57 Totale consuntivo €507.776,70 €0,00
INTERVENTI NON PREVISTI
STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020
Commessa Comune Descrizione ) ) Spesa per inferventi i
Stato lavori Importo consuntivo in esecuzione [€] |
|
1807800200 ATO Manutenzione straordinaria reti fognarie
1804100203 Berbenno di Valtelina |Rifacimento tratto Via XXV Aprile
1802300201 Bormio Risoluzione problematica acqua di falda
1802304200 Buglioinmonte  |Ampliamento adeguamento rete fognaria
1801000200 Buglio in monte Rifacimento rete Via San Gerolamo
1806000201 Chiesa in Valmalenco |Rifacimento fratta Lté Sasso
1808601200 Chiuro iat / i tratto Via Casacce
181100200 Civo Rifacimento cameretta Lt Pra Gros
1802600200 Cosio Valtellino Potenziamento rete Via Roncaletti
180260F201 Cosio Valtelino Rifacimento rete F.ne Mellarolo
180260F203 Cosio Valtelino Rifacimento sottoservizi Via Stelvio / Via S. Martino
1802508200 Grosio Rifacimento fratto rete svincolo 5538
1809301200 Mese Rifacimento collettore c/o Area verde
180150F201 Mese Spostamento collettore L.t San Vittore
1805108200 Montagna in Valtelina |Rifacimento tratto Via Carletti
180510F202 Montagna in Valtelina |Rifacimento tratto Via Poncerini
181060200 Samolaco Rifacimento fratto L.ta Somaggia
180000C200 Sondrio Rifacimento collettore Sondio est - sottopasso via Nani
170000F200 Sondrio rete F.ne Ponchiera - scuole
180000F203 Sondrio Rifacimento fratto rete Via Mazzni
180000F201 Sondrio Rifacimento fratto Via Vanoni / privata
180690D201 Valdisotto Rifacimento Via Somdoss Piatta

Totale consuntivo

€ 942.960,72 €0,00
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Totale consuntivo Fognatura €2.355.978,52 €886.565,28

DEPURAZIONE
AGGLOMERATO STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020 STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020
codice . Importo Delibera n°45
COPICE COMMESSA codice nome DEPURATORE pescriione del 04.12.2017 Stato lavori Importo consuntivo | s?:::e’::ziir:;vl:?ﬁ Stato lavori Importo consuntivo S?:::;eJ:ir:;vleE?Ii
.ATO ATO Adeguamento e messa a norma stazioni di sollevamento € 50.000,00
ATO ATO Messa a norma fosse settiche €100.000,00
.ATO ATO Messa a norma linee vita impianti vari € 50.000,00
.CM Tirano DP01403801 Manutenzione straodrinaria collettore (per infiltrazioni da falda) € 100.000,00
Ardenno DP01400501 Ampliamento depuratore (progetto) € 80.000,00
Bema DP01400601 Adeguamento dellimpianto di depurazione comunale - DP01400601 (costruzione by-pass ingresso impianto)
Campodolcino DP01401201 Adeguamento dellimpianto di depurazione DP01401201 (loc. Starleggia) in fase di prer“OZion]iérses%ﬂ%g?imo con commessa injfase d progeﬁozwn&é;%ﬂ%g?imo con commessa
Campodolcino DP01401202 Adeguamento dellimpianto di depurazione DP01401202 (loc. Splughetta) € 150.000,00 injfase di progeﬁozion]iérsesra(li]i(égnioio ECTICOTCEsC s el progeﬁozion]iérsesra(li]i(égnioio con commessa
\t/:gi\i:g\;co DP01401901 Adeguamento dellimpianto di depurazione DP01401901 (loc. Chiareggio) € 90.000,00
e o DPOI401903 | Adeguamento dellimpianto di depurazione DPO1401903 (loc. San Giuseppe)
Chiuro DP01402001 Costruzione dissabbiatore ingresso + tettoia container fanghi € 30.000,00
Chiuro DP01402001 Sostituzione tetto capannone ETERNIT € 50.000,00
Lanzada DP01403601 Adeguamento dei terminali fognari in loc. Franscia € 190.000,00
Livigno DP01403702 Adeguamento impianto elettrico + pompe ingresso € 50.000,00
Livigno DP01403702 Impianto filtrazione locali centrifuga e pretrattamenti € 20.000,00
Lovero DP01403801 Nuovo dissabbiatore ingresso impianto € 20.000,00 _ RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Lovero DP01403801 Sostituzione grigliatura ingresso € 20.000,00
Morbegno DP01404504 Redlizzazione bonifica, strada di accesso e posa nuova fossa settica € 40.000,00
Morbegno DP01404501 Sostituzione piattelii ossidazione € 20.000,00
Morbegno DP01404501 Sostituzione soffiante ossidazione € 60.000,00
Rogolo DP01405601 Sostituzione pompe ricircolo depuratore € 20.000,00
Sondrio DP01406101 Nuova vasca digestione aerobica € 40.000,00 “ POSTICIPATO
Sondrio DP01406101 Parapetti pretrattamenti L1 e L2 + Linea 2 ossidazione € 30.000,00
Teglio DP01406504 Adeguamento scarichi fognariin Loc. Varie € 450.000,00
Teglio DPO1406504 Rifacimento coperture palazzina compressore € 40.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO
Teglio DP01406504 Smantellamento ex linea fanghi e realizzazione magazzino pompe acquedotto € 20.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Teglio DP01406504 Sostituzione griglie ingresso Depuratore € 20.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Teglio DPO01406504 Sostituzione soffianti ossidazione € 30.000,00
Villa di Tirano DP01407802 Adeguamento dellimpianto di depurazione DP01407802 (loc. Motta) € 200.000,00
Vila di Trano DPO1407803 Collettamento localité non servito €30.000,00 in fase di progeﬁozior]\g O(;'%S;co%r)ﬂoio con commessa % in fase di progeﬁozior]\g O(;'%S;co%r)ﬂoio con commessa %
TOTALE DEPURAZIONE €2.080.000,00 Totale consuntivo €214.676,27 €111.542,38
INTERVENTI NON PREVISTI
STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020
Commessa Comune Descrizione

180680D200 Albaredo per S. Marco |Gestione straordinaria Depuratore

1800900200 Ardenno Gestione straordinaria Depuratore

1801200200 Castione Andevenno |Gestione straordinaria Depuratore

1804800200 Chiuro Gestione straordinaria Depuratore

1800300200 Civo Gestione straordinaria Depuratore Cevo
1801100200 Delebio Gestione straordinaria Depuratore

1806400200 Dubino D di Dubino - Ri vasche
1810501201 Dubino Gestione straordinaria Depuratore Nuova Olonio
180180D200 Forcola Gestione straordinaria Depuratore Campo Tartano
1810001200 Forcola Manutenzione straordinaria Fossa setftica
1807600200 Gordona Gestione straordinaria Depuratore

180280A201 Livigno Gestione straordinaria Depuratore

Spesa per interventi

tato lavori i i
Stato lavori in esecuzione [€]

Importo consuntivo
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1809801200 Livigno Gestione straordinaria Depuratore Trepalle
1802800202 Lovero Gestione straordinaria Depuratore
1807500200 Madesimo Gestione straordinaria Depuratore Isola
180370D200 Mese Gestione straordinaria Depuratore
1800100200 Morbegno Gestione straordinaria Depuratore
1803000200 Piantedo Depuratore di Piantedo - Soffianti
1810401201 Piantedo Gestione straordinaria Depuratore
1804900200 Ponte in Valtelina  |Depuratore Ponte in Vaitellina - Soffianti
1802000200 Rogolo Gestione straordinaria Depuratore
1803100200 Samolaco Gestione straordinaria Depuratore
1800000200 Sondrio Gestione straordinaria Depuratore
180060D200 Teglio Gestione straordinaria Depuratore
1805900200 Torre Santa Maria | Gestione straordinaria Depuratore
1806300200 Valmasino Gestione straordinaria Depuratore

Totale consuntivo €454.456,23 €0,00
Totale consuntivo Depurazione €669.132,50 €111.542,38
RIEPILOGO 2018
. Spesa per interventi

DESCRIZIONE Importo consuntivo in esecuzione
ACQUEDOTTO € 6.583.380,65 €1.122.774,85
FOGNATURA €2.355.978,52 €886.565,28
DEPURAZIONE €669.132,50 €111.542,38

TOTALE CONSUNTIVO 2018

€11.729.37418
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