PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

ACQUEDOTTO
STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020 STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020
N Importo Delibera n°11
Commessa Comune Descrizione . . . "
del 19.02.2019 N . Spesa per interventi N . Spesa per interventi
tato lavori Im nsuntiv N N tato lavori Im nsuntiv N N
Stato lavor porto consuntivo in esecuzione [€] Stato lavor porto consuntivo in esecuzione [€]
078 .ATO Installazione di contatori nei comuni sprov visti, con priorita alle utenze delle attivitd ricettive non dotate di contabilizazione € 200.000,00
078 LATO Manutenzioni straordinarie e rifacimento reti € 140.000,00
Posa di recinzione zona tutela assoluta @ manutenzione straodinaria opere di captazione: . " . . . .
080 -CM Morbegno - zonaesti (0L (M. si. recinzione z1a; messa in operd recinzions ove non preserte) €131.450,30 in fase di progettazione € 5.840,04 in fase di progettazione € 11.306,91
Posa di recinzione zona tutela assoluta @ manutenzione straodinaria opere di captazione:
081 .CM Sondirio - Valmalenco - Caspoggio (Man. sir. recinzione zta; messa in opera recinzione ove non presente); €47.182,41 in fase di progettazione € 4.052,18 in fase di progettazione € 507218
- Torre Santa Maria (Interramente adduzione Musci)
Posa di recinzione zona tutela assoluta @ manutenzione straodinaria opere di captazione:
082 .CM Tirano - Aprica, Sernio, Vervio (Man. str. recinzione zta; messa in opera recinzione ove non presente); - Trano (Man. str. recinzione zta; messa in opera € 65.554,62 in fase di progettazione € 9.213,69 in fase di progettazione € 9.213,69
recinzione ove non presente e man struttura sorgente);
170240C100 Bianzone impianto di alampade UV € 50.000,00 in fase di progettazione € 7.759.27 in fase di progettazione € 10.492,57
023 Bormio Adeguamento adduzione da sorgenti Sobretta (PROGETIO) € 20.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO
1601008100 Buglio in Monte Redalizzazione di nuov o serbatoio in via Nansegolo che accorpi il fatiscente casello di Nansegolo e il "bacino di carico di Buglio centro” € 110.000,00 in fase di progettazione € 29.227,03
oo Chiavenna ffacimento rete dstriovions toc. Fianazzola € 30 000[00 _
060 Chiesa in Valmalenco  {Manutenzione straordinaria recinzione zona di futela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente €94.364,81 in fase di progettazione - Rendicontato con 190810A100 in fase di progettazione - Rendicontato con 190810A100
1700308100 Civo Costruzione nuov o serbatoio di accumulo in L.ta Cevo € 105.000,00 in fase di progettazione € 1222421
027 Fusine Rifacimento della rete di distribuzione acquedotto nelle vie: Masoni, Civetta (@63) € 35.000,00
007 Grosotto Rifacimento sotfoservizi centro cittes SP € 60.000,00
170280D100 Livigno Rifacimento sottoservizi per presenza perdite via Pemont e via Rasia € 350.000,00
073 (ora co mi’é“gfg rctonc)|PHTPuAoNS Foppo. messa n opera difecinzionizona d fuela assolufa sorgeni Rovine Rossedo €50.000,00 in fase di progettazione - Rendicontato con 190790A100 n | in fase di progettazione - Rendicontato con 190790A100 |
180510D100 Montagna in Valtelina  |Rifacimento/sostituzione dorsale principale di distribuzione: via Paini-via Piazza-via S.Giorgio-via Roma* €87.277.51
190520D100 Piateda Rifacimento tratto sotto marciapiede SP €70.000,00
170490C101 Ponte in Valtelina Installazione dearsenificatore localith Cocon € 355.000,00
1704908100 Ponte in Valtelina “Sderrubucﬁi:o;o UC\fncHe e serbatoio Berné. Messa a norma (DLgs 81/08, areazione, porte inox), rivestimento vasca (per perdite in struttural), raccorderia ed €171 000100
072 Prata Camportaccio  [Rifacimento rete di distribuzione Via Monica € 15.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO
039 San Giacomo Fiippo  {Manutenzione straordinaria recinzione zona dii futela assoluta; messa in opera recinzone ove non presente € 60.050,33 in fase di progettazione - Rendicontato con 190790A100 in fase di progettazione - Rendicontato con 190790A100
1704708100 Sondalo Sostituzione rete adduzione per presenza di perdite lungo argine Adda € 300.000,00
000 Sondrio ‘Completamento rete distribuzione fra Via Valeriana e Via dello Stadio € 60.000,00
N Sostituzione tratfi di tubazione di adduzione per vetusta della stessa (presenza di perdite): da sorgente Spotola (Sciat) a serbatoio Marveggia, da
058 Spriana serbiatolo alto Spriana a serbatoio basso €10.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO
160060A100 Teglio Manutenzione straordinaria recinzione zona di futela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente €51.471,72 in fase di progettazione - Rendicontato con 190820A100 in fase di progettazione - Rendicontato con 190820A100
002 Trano Rifacimento serbatoio Tambarone € 130.000,00
i ! 1 !
1700408100 Traona Posa di nuovo fratto di adduzione per inferconnessione con rete Cercino (da serbatoio Cagnello a serbatoio Pianezzo) €180.000,00 in fase di progettazione | € 22.804,18 | in fase di progettazione ! € 22.804,18 |
| ! | ]
TOTALE €2.978.351,70 Totale consuntivo €1.168.305,32 € 609.368,01
ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI
) Importo Delibera n°11 STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020 STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020
Commessa Comune Descrizione del 19.02.2019 | Spesa per interventi | Spesa per interventi
e Stato lavori Importo consuntivo | P pert Stato lavori i Importo consuntivo P per
| _in esecuzione [€] ! in esecuzione [€]
078 LATO Installazione TLC e adeguamento normativo impianti eletirici (vedi specifica tabella) € 200.000,00
190780010 LATO Riievo dellarete e conrilievo di funzi inloco € 800.000,00
TOTALE ACQUEDOTTO €3.978.351,70 Totale consuntivo €0,00 €173.083,79
INTERVENTI NON PREVISTI
) STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020
Commessa Comune Descrizione T Spesa per inferventi
Stato lavori | Importo consuntivo ’.) P
in esecuzione [€]
190780M 200 .ATO Riparazione perdite
190680F200 Albaredo per S. Marco {Ampliamento adeguamento rete idrica
190680D200 Albaredo per S. Marco {Manutenzione straordinaria serbatoi
190570F200 Al pii il nfo rete idrica
190570D200 Albosaggia Manutenzione straordinaria serbatoi
190340F200 Andalo Valtelino | Ampliamento adeguamento rete idrica
190170F200 Aprica Ampliamento adeguamento rete idrica
190090F200 Ardenno Ampliamento adeguamento rete idrica
190090F201 Ardenno Rifacimento asfalti interventi vari SI1
190090D201 Bema Ampliamento adeguamento rete idrica
190410F200 Berbenno di Valtelina  [Ampliamento adeguamento rete idrica
1904100200 Berbenno di Valtelina  {Messa in sicurezza viabilitd e manutenzione straordinaria sottoserviz Via Berbenno P14
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190240F200 Bianzone /Ampliamento adeguamento rete idrica
190240D200 Bianzone ‘Manutenzione vasca Campei
190230F200 Bormio Ampliamento adeguamento rete idrica
190100F200 Buglio in Monte /Ampliamento adeguamento rete idrica
1901000200 Buglio in Monte Manutenzione straordinaria serbatoi
1901008200 Buglio in Monte ‘Manutenzione straordinaria sorgenti
190560F200 Caiolo /Ampliamento adeguamento rete idrica
190350F200 Co 0 pli rete idrica
190620F200 Co pli rete idrica
1906200200 Caspoggio Rifacimento asfalti interventi vari SiI
1906200201 Castello dellAcqua  {Allacci nuova rete Via Fazzineli
190220F200 Castello dellAcqua  {Ampliamento adeguamento rete idrica
1902200200 Castello del'Acqua tratta De i Maranzol
190120F200 Castione Andevenno  |Ampliamento adeguamento rete idrica
190120D200 Castione Andevenno  Manutenzione straordinaria sorgenti
190120A200 Castione Andevenno  [Rifacimento asfalti interventi vari Sl
1901200201 Castione Andevenno  [Sostituzione tratto Vendolo Lotto 1
1901200202 Castione Andevenno  iSostituzione tratto Vendolo Lotto 2
190050F200 Cedrasco Ampliamento adeguamento rete idrica
1900500200 Cedrasco Rifacimento fratfo Via Roma - Argine Cervio
190210F200 Cercino Ampliamento adeguamento rete idrica
190700F200 Chiavenna Ampliamento adeguamento rete idrica
1907000200 Chiavenna Emergenza evento calamitoso 12/06/2019
190600F200 Chiesa in Valmalenco  jAmpliamento adeguamento rete idrica
1906000200 Chiesa in Valmalenco  |Porte Inox

1906008200 Chiesa in Valmalenco  Rifacimento asfalfi interventi vari Si1
1906000201 Chiesa in Valmalenco  (Rifacimento tratfi rete Locdlita Primolo
190480F200 Chiuro /Ampliamento adeguamento rete idrica
190360F200 Cino Ampliamento adeguamento rete idrica
190030F202 Civo /Ampliamento adeguamento rete idrica
190030F201 Civo Rifacimento asfalti interventi vari Sl
190550F200 Colorina Ampliamento adeguamento rete idrica
190260F200 Cosio Valtelino ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
190260F201 Cosio Valtelino Manutenzione straordinaria serbatoi
1902608200 Cosio Valtelino Sostituzione adduzione Plantina-Petascia
190140F200 Dazio /Ampliamento adeguamento rete idrica
190110F200 Delebio Ampliamento adeguamento rete idrica
190110D200 Delebio Manutenzione straordinaria serbatoi
190640F200 Dubino /Ampliamento adeguamento rete idrica
190640F201 Dubino ‘Manutenzione straordinaria sorgenti
190190F200 Faedo Valtelino /Ampliamento adeguamento rete idrica
190190D200 Faedo Valtelino Rifacimento Via Piano

190180F200 Forcola Ampliamento adeguamento rete idrica
190270F200 Fusine Ampliamento adeguamento rete idrica
190670F200 Gerola Alta Ampliamento adeguamento rete idrica
190670D200 Gerola Alta Manutenzione straordinaria serbatoi
190760F200 Gordona Ampliamento adeguamento rete idrica
190250F200 Grosio Ampliamento adeguamento rete idrica
1902500200 Grosio Rifacimento sottoserviz Vidle Milano
190070F200 Grosotto Ampliamento adeguamento rete idrica
190610F200 Lanzada Ampliamento adeguamento rete idrica
190280F200 Livigno Ampliamento adeguamento rete idrica
1909701200 Livigno ‘Manutenzione straordinaria serbatoi
190280F201 Livigno Modifica Tratto Dn100 Delmonte
1902808200 Livigno e recinzione di zona di tutela assoluta dei pozzi Campacciolo
190280A200 Livigno Sostituzione Via Dali Crosceta - Passo Eira
190280D201 Lovero Ampliamento adeguamento rete idrica
1909901200 Lovero Posa nuova rete strada Spin
190750F200 M pli rete idrica

in fase di progettazione

189284
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190130F200 Mantello /Ampliamento adeguamento rete idrica
190130D200 Mantello pista ciclo-pedonale e opere di izzazione zona Vecchia Valeriana
190460F200 Mazzo diValtelina  {Ampliamento adeguamento rete idrica
190150F200 Mello /Ampliamento adeguamento rete idrica
190370F200 Mese Ampliamento adeguamento rete idrica
1909301200 Mese Manutenzione straordinaria sorgenti

190510F200 Montagna in Valtelina {Ampliamento adeguamento rete idrica
1905100200 Montagna in Valtelina  {Rifacimento asfaltiinterventi vari SiI

190010F200 Morbegno Ampliamento adeguamento rete idrica
1900100200 Morbegno Ampliamento rete Via Pedemontana

1908901200 Morbegno Manutenzione straordinaria serbatoi

1900108200 Morbegno Rifacimento fratto F.ne Desco

1900100203 Morbegno Rifacimento Via Valgerola

1900100201 Novate Mezzola Ampliamento adeguamento rete idrica
190380F201 Pedesina /Ampliamento adeguamento rete idrica
1906500200 Pedesina Manutenzione straordinaria serbatoi

1906508200 Pedesina Rifacimento sottoservizi Via Roma

190300F200 Piantedo ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1910401200 Piantedo Manutenzione straordinaria serbatoi

190520F200 Piateda /Ampliamento adeguamento rete idrica
190520D200 Piateda Rifacimento Tratto Busteggia

190710F200 Piuro Ampliamento adeguamento rete idrica
190710D200 Piuro Manutenzione straordinaria serbatoi

190530F200 Poggiridenti Ampliamento adeguamento rete idrica
1905300200 Poggiridenti Rifacimento asfalti interventi vari SiI

1905300201 Poggiridenti Rifacimento fratto rete distribuzione Ca Piasini-sP21
190490F200 Ponte in Valtelina ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
190490D200 Ponte in Valtelina Manutenzione straordinaria serbatoi

190540F200 Postalesio /Ampliamento adeguamento rete idrica
190720F200 Prata Camportaccio  jAmpliamento adeguamento rete idrica
190660F200 Rasura /Ampliamento adeguamento rete idrica
190200F200 Rogolo Ampliamento adeguamento rete idrica
1909001200 Rogolo Rifacimento sottoserviz Via Piazza - Via Roma
190310F200 pli rete idrica
1910601200 Via -SPietro
1903100201 izi Via DellOrfo

190390F200 San Giacomo Filippo  {Ampliamento adeguamento rete idrica
190390F100 San Giacomo Filippo  |Riparazione adduzione Sorgente Sambuco + Attraversamento Vallogia
1903908201 San Giacomo Filippo  {Sostituzione tratto zona cimitero

190440F200 Sernio Ampliamento adeguamento rete idrica
190440D200 Sernio Razionalizazione rete

190470F200 Sondalo /Ampliamento adeguamento rete idrica
190470D200 Sondalo By-Pass provvisorio Sp.Ponte Sp27
190470D203 Sondalo Manutenzione straordinaria serbatoi

1904708200 Sondalo Sostituzione tratto rete Via Frontale
190470D201 Sondalo Spostamento fratto rete Via S. Giovanni
190000F200 Sondrio Ampliamento adeguamento rete idrica
1908401200 Sondrio ‘Manutenzione straordinaria infrastrutture (porte, sfiati, parapetti, scale, rivestimenti e raccorderia)
2000008200 Sondrio Manutenzione straordinaria serbatoi

1908401201 Sondrio Sostituzione pompe Pozzo Bernina

190770F200 Talamona Ampliamento adeguamento rete idrica
190770D200 Talamona ‘Manutenzione straordinaria sorgenti
190770A200 Talamona zona Piazza cimitero

190400F200 Tartano Ampliamento adeguamento rete idrica
190060F200 Teglio Ampliamento adeguamento rete idrica
1909501200 Teglio Rifacimento fratto di rete distribuzione Via Franchesi
190060D201 Tirano /Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi e ioni con i linaria e ripristino ponentistica idraulica
190020F200 Tirano Ampliamento adeguamento rete idrica
1900200200 Tirano Rifacimento tratto Via Dossello F.ne Baruffini
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190020D201 Tirano Sostituzione tratfi di tubazione di distribuzione per vetustd della stessa (presenza di perdite): via Cattaneo, vicolo Don Angelini
190590F200 Torre Santa Maria Ampliamento adeguamento rete idrica
1908501200 Torre Santa Maria Installazione debatterizzatore a lampade UV Serbatoio Volardi
190590C200 Torre Santa Maria Messa in esercizio tubazione gid posata su fracciato sentiero Rusca
190450F200 Tovo diSant'Agata {Ampliamento adeguamento rete idrica
190040F200 Traona Ampliamento adeguamento rete idrica
190500F200 Tresivio /Ampliamento adeguamento rete idrica
190500D200 Tresivio Rifacimento rete L.ta Ca Masotti
1905000201 Tresivio Rifacimento fratto Lta' Boirolo
190290F200 Valdidentro Ampliamento adeguamento rete idrica
1911201200 Valdidentro Manutenzione straordinaria serbatoi
1902908200 Valdidentro Rifacimento Via dell Arfigianato
1902900202 Valdisotto ‘Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale)
190690F200 Valdisotto Ampliamento adeguamento rete idrica
190690D200 Valdisotto Rifacimento sottoservizi L.ta S. Pietro F.ne Piatta
190330F200 Valfurva Ampliamento adeguamento rete idrica
1903300200 Valfurva Manutenzione straordinaria serbatoi
1903308200 Valfurva Rifacimento tratto Uzza fregio Sp29.
190630F200 ‘almasino pli rete idrica
1910901200 Valmasino Rifacimento tratto di rete SP (marmi)
190160F200 Verceia Ampliamento adeguamento rete idrica
190430F200 Vervio ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
190740F200 Villa di Chiavenna  |Ampliamento adeguamento rete idrica
190080F200 Villa di Tirano Ampliamento adeguamento rete idrica
Totale consuntivo €3.238.867,84 €273.428,48
Totale Consuntivo Acquedotto €4.407.173,16 €1.055.880,28
FOGNATURA
STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020 STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020
Commessa Comune Descrizione Imp::rllzﬂ;b;?: 11 ‘ Spesa per inferventi Spesa per inferventi
o Stato lavori Importo consuntivo in ese’::uzione 1€l Stato lavori Importo consuntivo ’i)n ese‘::uzione 1€l '
| |
170780F100 ATO Campagna di controllo sfioratori, messa a norma €10.000,00
180783N100 -ATO Censimento e scarichie isureficolo idrico principale € 40.000,00 32.651,90 in fase di progettazione € 32.651,90
078 LATO Manutenzioni straordinarie e rifacimento reti € 150.000,00
034 Andalo Valtelino Lavori direvisione generale del collettamento dei reflui domestici e delle condotte pluvidiiin via: Don Bosco, Lungo Lesina, Vanoni, Gerini, Cavallera € 63.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO
062 Caspoggio Nuovo sfioratore Via Bemina €10.087,00 POSTICIPATO POSTICIPATO
047 Sondalo Verifica / messa a norma rincea drenante Verzedo e Migiondo €28.000,00 in fase di progettazione € 511,05 in fase di progettazione € 511,05
008 Villa di Tirano Risoluzione inferferenze con ponte SP25 Loc. Stazzona € 60.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO
TOTALE €581.087,00 Totale consuntivo € 367.453,54 €33.162,95
ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI
Commessa Comune pescrizione rfo Delibera n°11 STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31 .03.2920 . . STATO AVANZAMENTO LA\(ORI AL 30.06.2020
del19.02.2019 Stato lavori Importo consuntive | SPesa per interventi Stato lavori | Importo consuntivo | SPesa per inferventi
| _in esecuzione [€] | in esecuzione [€]
% 190780M 100 ATO Installazione TLC e adeguamento normativ o impianti eletirici €100.000,00
TOTALE FOGNATURA € 681.087,00 Totale consuntivo €200.386,32 €0,00
INTERVENTI NON PREVISTI
Commessa Comune pescrizione STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020
Stato lavori Importo consuntivo S?esa per i.nIervenli
| in esecuzione [€]
1800808200 .ATO Ricerca perdite
078 .CM Valchiavenna Rifacimento tratto collettore Valli Spluga - Bregaglia
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191330F201 Albaredo per S. Marco  |{Ampliamento adeguamento rete fognaria
1906808200 A pli rete fognaria
1905708200 Andalo Valtelino Ampliamento adeguamento rete fognaria
1910701201 Aprica /Ampliamento adeguamento rete fognaria
1910701200 Ardenno Ampliamento adeguamento rete fognaria
1909601200 Ardenno Manutenzione straordinaria Colletfore Orobico
1914407200 Ardenno Manutenzione straordinaria Collettore Retfico
191370F200 Ardenno ia impianti i
1903200200 Berbenno di Valtelina  |Ampliamento adeguamento rete fognaria
1904100201 Bianzone Ampliamento adeguamento rete fognaria
1902408200 Bormio Ampliamento adeguamento rete fognaria
190230D200 Buglio in Monte Ampliamento adeguamento rete fognaria
190100A200 Buglio in Monte Sostituzione fratto Via Europa

190100F201 Caiolo ‘Ampliamento adeguamento rete fognaria
190560D200 Caiolo Redalizazione sfioratore Via Magnolia
190560F201 Caiolo Rifacimento tratto fognario Via Roi
180560F201 C 10 pli rete fognaria
1903500200 C pli rete fognaria
1902200201 Castello dellAcqua  Ampliamento adeguamento rete fognaria
1902208200 Castione Andevenno  jAmpliamento adeguamento rete fognaria
1901200203 Cedrasco Ampliamento adeguamento rete fognaria
190050D201 Cercino Ampliamento adeguamento rete fognaria
190210D200 Chiavenna Ampliamento adeguamento rete fognaria
1907008200 Chiavenna ia impianti di
190700F202 Chiavenna Rifacimento fratto rete fognaria Via Marconi
190700F201 Chiesa in Valmalenco  |Ampliamento adeguamento rete fognaria
1906000202 Chiuro /Ampliamento adeguamento rete fognaria
1908601200 Cino /Ampliamento adeguamento rete fognaria
190360D200 Civo AAmpliamento adeguamento rete fognaria
190030D200 Civo ia impianti i
190030D201 Colorina ‘Ampliamento adeguamento rete fognaria
1905500200 Colorina ia impianti di
190550F201 Cosio Valtelino ‘Ampliamento adeguamento rete fognaria
190260D200 Cosio Valtelino ia impianti di
1902608201 Dazio Ampliamento adeguamento rete fognaria
190140D200 Dazio Rifacimento tratto Via Garibaldi
190140F201 Delebio ‘Ampliamento adeguamento rete fognaria
1901108200 Dubino /Ampliamento adeguamento rete fognaria
1910501200 Dubino ia impianti i
190640A200 Faedo Valtelino Ampliamento adeguamento rete fognaria
190190D201 Forcola ‘Ampliamento adeguamento rete fognaria
1910001200 Forcola ia impianti i
190180F201 Fusine ‘Ampliamento adeguamento rete fognaria
190270D200 Fusine ia impianti di
190270F201 Gerola Alta Ampliamento adeguamento rete fognaria
1906708200 Gordona /Ampliamento adeguamento rete fognaria
1909401200 Grosio Ampliamento adeguamento rete fognaria
1902500201 Grosio Separazione Acque Bianche Giroldo
190250G200 Grosotto Ampliamento adeguamento rete fognaria
190070D200 Lanzada Ampliamento adeguamento rete fognaria
1906100200 Livigno pli rete fognaria
1902808201 Livigno fia stazione i Fronte Lago
180420D100 M pli rete fognaria
1911101200 M i impianti di
190750F201 Mantello Ampliamento adeguamento rete fognaria
190130D100 Mazzo di Valtelina ‘Ampliamento adeguamento rete fognaria
190460D200 Mello Ampliamento adeguamento rete fognaria
1901500200 Mese ‘Ampliamento adeguamento rete fognaria
1903708200 Montagna in Valtelina  jAmpliamento adeguamento rete fognaria
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190510D201 Morbegno Ampliamento adeguamento rete fognaria
190380D200 Novate Mezzola i impianti di
1906500201 Piantedo ‘Ampliamento adeguamento rete fognaria
1903008200 Piateda /Adeguamento sfioratore Loc. Barozzara-Edison
190520F201 Piateda Ampliamento adeguamento rete fognaria
1905200201 Piuro Ampliamento adeguamento rete fognaria
1907108200 Poggiridenti ‘Ampliamento adeguamento rete fognaria
1905300202 Ponte in Valtelina Ampliamento adeguamento rete fognaria
1904908200 Ponte in Valtelina Rifacimento tratto rete fogna Loc. Gerna
190490F201 Postalesio ‘Ampliamento adeguamento rete fognaria
190540D200 Prata Camportaccio  |Ampliamento adeguamento rete fognaria
1907200200 Prata Camportaccio  |Nuovo tratto Via Maretoli
190720F201 Rasura Ampliamento adeguamento rete fognaria
190660D200 Rogolo ‘Ampliamento adeguamento rete fognaria
1902000201 pli rete fognaria
1903100202 San Giacomo Fiippo  {Ampliamento adeguamento rete fognaria
190390D200 San Giacomo Filippo  Rifacimento attraversamento collettore fognario $536 km 126+100 Loc. Gallivaggio in fase di progettazione 1.125,49
1903908200 Sernio /Ampliamento adeguamento rete fognaria
190440D201 Sondalo Ampliamento adeguamento rete fognaria
190470D202 Sondrio /Ampliamento adeguamento rete fognaria
190000A200 Talamona Ampliamento adeguamento rete fognaria
190770D201 Tartano ‘Ampliamento adeguamento rete fognaria
190400D200 Teglio Ampliamento adeguamento rete fognaria
1900208200 Tirano Ampliamento adeguamento rete fognaria
1900200202 Trano Sostituzione tratti di tubazione di smaltimento fognario per vetusta della stessa (presenza di perdite): vicolo Don Angelini
002 Torre Santa Maria ‘Ampliamento adeguamento rete fognaria
190590D200 Torre Santa Maria Fogna sentiero Rusca "Valdone”
1605908100 Tovo diSant'Agata /Ampliamento adeguamento rete fognaria
190450D200 Traona ‘Ampliamento adeguamento rete fognaria
1900400200 Traona Rifacimento fratto Via del Santo
190040F201 Tresivio /Ampliamento adeguamento rete fognaria
1905000202 Valdidentro ‘Ampliamento adeguamento rete fognaria
1906908200 Valdisotto /Ampliamento adeguamento rete fognaria
190690D201 Valfurva ‘Ampliamento adeguamento rete fognaria
190330D201 Valfurva Rifacimento frafto Via Piazzola
190330F201 almasino pli rete fognaria
1906300201 Verceia ‘Ampliamento adeguamento rete fognaria
190160D200 Vervio ‘Ampliamento adeguamento rete fognaria
1904300200 Villa di Chiavenna ‘Ampliamento adeguamento rete fognaria
190740D200 Villa di Trano ‘Ampliamento adeguamento rete fognaria
Totale consuntivo €1.053.051,58 €7.243,38
Totale consuntivo Fognatura €1.620.891,44 €40.406,33
DEPURAZIONE
CODICE COMMESSA | oo OMERATO COMUNE bescrzione 1o Delibera n°11 STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020 STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020
codice nome del 19.02:2019 Stato lavori Importo consuntivo Spesa per i"'e;vfei'ﬁ Stato lavori Importo consuntivo S;i:esa per interventi
160800F100 .CM Morbegno Collettamento dei refiui fognari di Gerola Alta e Pedesina allimpianto consortile di Rogolo * €1.300.000,00 in fase di progettazione € 49.4;1 ,17; in fase di progettazione €
1603501100 Campodolcino Adeguamento dellimpianto di depurazione DP01401201 (loc. Starleggia) e DP01401202 (loc. Splughetta) € 40.000,00 in fase di progettazione € 18.403,34 in fase di progettazione € 18.403,34
1908601100 Chiuro Costruzione dissabbiatore ingresso + tettoia container fanghi € 50.000,00
001 Morbegno Redlizzazione bonifica, strada di accesso e posa nuova fossa settica (Arzo-Valle Campo Erbolo) € 160.000,00
1808401100 Sondrio Sistemazione capannone spurghi € 140.000,00 in fase di progettazione 14.007,30
008 Villa di Tirano Collettamento fognario delle Frazioni Motta di Villa di Tirano e di quelle in sponda orobica del Comune di Teglio - lotto 1 € 100.000,00 ‘
TOTALE DEPURAZIONE €1.790.000,00 Totale consuntivo €0,00 €81.881,79
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INTERVENTI NON PREVISTI

PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

Commessa Comune Descrizione
1903400200 Aprica /Adeguamento depuratore
190170D200 Aprica Gestione straordinaria depuratore
190090D200 Ardenno Gestione straordinaria depuratore
190480D200 Chiuro Gestione straordinaria depuratore
190640D200 Dubino Gestione straordinaria depuratore Dubino - Nuova Olonio
190180D200 Forcola Gestione straordinaria depuratore di Campo Tartano
190760D200 Gordona Gestione straordinaria depuratore
190280D200 Livigno Gestione straordinaria depuratore
1909801200 Livigno Gestione straordinaria depuratore di Trepalle
190420D200 Lovero Gestione straordinaria depuratore
190750D200 Madesimo Gestione straordinaria depuratore Isola
190370D200 Mese Gestione straordinaria depuratore
1900100202 Morbegno Gestione straordinaria depuratore
190300D200 Piantedo Gestione straordinaria depuratore
190200D200 Rogolo Gestione straordinaria depuratore
190310D200 Samolaco Gestione straordinaria depuratore
190000D200 Sondrio Gestione straordinaria depuratore
1900008201 Sondrio platea P
190060D200 Teglio Gestione straordinaria depuratore Mediavalle
190590F201 Torre Santa Maria Gestione straordinaria depuratore
190290D200 Valdidentro Gestione straordinaria depuratore Passo Dello Stelvio
190630D200 Valmasino Gestione straordinaria Depuratore

STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020

Stato lavori |

Importo consuntivo

Spesa per interventi
in esecuzione [€]

Totale consuntivo €589.856,43 €0,00
Totale consuntivo Depurazione € 589.856,43 €81.881,79
RIEPILOGO 2019
DESCRIZIONE Importo consuntivo | SPSsd Per inferventi

in esecuzione
ACQUEDOTTIO €4.407.173,16 €1.055.880,28
FOGNATURA €1.620.891,44 € 40.406,33
DEPURAZIONE € 589.856,43 €81.881,79

TOTALE CONSUNTIVO 2019 €7.796.089,43
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