SECAM - Comune di Valdisotto — Rifacimento tratto di rete di distribuzione vetusta in via

22F10003 .
Aquilone
QUADRO ECONOMICO
PROGETTO
PROGETTO DOPO AFFIDAMENTO FINALE

VOCI DI COSTO DELIBERA ESECUTIVO ESECU-I-ll\\//A(\) SENZA SENZA IVA SENZA IVA
Importo lavori 133.900,00 133.900,00 84.008,86 83.986,94
oneri di sicurezza 4.800,00 4.800,00 4.800,00 | 4.800,00
Totale Lavori 138.700,00 138.700,00 88.808,86 88.786,94
Lavori fuori appalto principale - - - 1.199,31
Materiali forniti dalla stazione appaltante

20.900,00 20.900,00 20.900,00 13.029,96
Manodopera idraulica - - - 4.716,15
spese tecniche progettazione, DL, CSP,
CSE + Cassa previdenziale 17.373,52 17.373,52 17.373,52 20.429,39
imprevisti e arrotondamenti 8.014,99 8.014,99 8.014,99 -
Acquisizione aree 5.811,49 5.811,49 5.811,49 9.696,24
Totale somme a disposizione 52.100,00 52.100,00 52.100,00 49.071,05
IVA sui lavori 10%
IVA su spese tecniche 22%
Totale IVA
Totale 190.210,00 190.800,00 190.800,00 140.908,86 137.857,99

% TOTALE

FINANZIAMENTO ADPQ 33% 62.837,48
COFINANZIAMENTO ENTE 127.962,52
RISORSA LIBERATA 0,00
DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA -
RIBASSO D'ASTA 49.891,14
ECONOMIE FINALI 3.050,87
ECONOMIE TOTALI 52.942,01

Dal contributo complessivo di Euro 62.837,48, sottratto il ribasso d'asta depurato dalla quota spettante per i maggiori costi sostenuti nel limite del 5%

dell'importo di contratto (49.891,14 — (0,05 * 88.808,86)) e sottratte le economie finali, rimangono da erogare a saldo Euro 14.335,91




