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VOCI DI COSTO DELIBERA 
 PROGETTO 

ESECUTIVO

PROGETTO 

ESECUTIVO SENZA 

IVA 

DOPO AFFIDAMENTO 

SENZA IVA

   FINALE                 

SENZA IVA 

Importo lavori 133.900,00                    133.900,00                    84.008,86                      83.986,94                         

oneri di sicurezza 4.800,00                        4.800,00                        4.800,00                        4.800,00                           

Totale Lavori 138.700,00                    138.700,00                    88.808,86                      88.786,94                         

Lavori fuori appalto principale - - - 1.199,31                           

Materiali forniti dalla stazione appaltante
20.900,00                      20.900,00                      20.900,00                      13.029,96                         

Manodopera idraulica -                                    -                                    -                                    4.716,15                           

spese tecniche progettazione, DL, CSP, 

CSE + Cassa previdenziale 17.373,52                      17.373,52                      17.373,52                      20.429,39                         

imprevisti e arrotondamenti 8.014,99                        8.014,99                        8.014,99                        -                                       

Acquisizione aree 5.811,49                        5.811,49                        5.811,49                        9.696,24                           

Totale somme a disposizione 52.100,00                      52.100,00                      52.100,00                      49.071,05                         

IVA sui lavori 10%

IVA su spese tecniche 22%

Totale IVA 

Totale 190.210,00                              190.800,00                    190.800,00                    140.908,86                    137.857,99                       

% TOTALE 

FINANZIAMENTO ADPQ 33% 62.837,48

COFINANZIAMENTO ENTE 127.962,52

0,00

-

49.891,14

3.050,87                           

52.942,01                         

Dal contributo complessivo di Euro 62.837,48, sottratto il ribasso d'asta depurato dalla quota spettante per i maggiori costi sostenuti nel limite del 5% 

dell'importo di contratto (49.891,14 – (0,05 * 88.808,86)) e sottratte le economie finali, rimangono da erogare a saldo Euro 14.335,91

ECONOMIE FINALI 

ECONOMIE TOTALI
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