D1003/SO SECAM - Posa di tratti di rete fognaria in diverse localita del Comune di Berbenno di Valtellina
QUADRO ECONOMICO
PROGETTO
PROGETTO DOPO AFFIDAMENTO FINALE
VOCI DI COSTO DELIBERA ESECUTIVO ESECUTII\\IIS SENZA iyt I
Importo lavori 154.768,20 154.768,20 115.507,76 123.191,62
Oneri di sicurezza 6.319,18 6.319,18 6.319,18 6.319,18
Totale Lavori 161.087,38 161.087,38 121.826,94 129.510,80
Materiali forniti dalla stazione appaltante 41.588,90 41.588,90 41.588,90 24.903,88
ggeES)e tecniche (progettazione, CSP, DL, 27.300,00 27.300,00 27.300,00 22.165,37
Acgisizione aree o immobili, servit & 22.005,74 22.005,74 22.005,74 13.410,16
pertinenze
Imprevisti 11.017,98 11.017,98 11.017,98 -
Totale somme a disposizione 101.912,62 101.912,62 101.912,62 60.479,41
IVA sui lavori 10% - - - -
IVA su spese tecniche 22% - - - -
Totale IVA - - - -
Totale 200.000,00 263.000,00 263.000,00 223.739,56 189.990,21
% TOTALE

FINANZIAMENTO ADPQ 69% 137.160,43
COFINANZIAMENTO ENTE 125.839,57
RISORSA LIBERATA 0,00
DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA -
RIBASSO D'ASTA 39.260,44
ECONOMIE FINALI 33.749,35
ECONOMIE TOTALI 73.009,79

Dal contributo complessivo di Euro 137.160,43, sottratto il ribasso d'asta depurato dalla quota spettante per i maggiori costi sostenuti nel limite del 5%

dell'importo di contratto (39.260,44 — (0,05 * 121.826,94)), sottratte le economie finali e la somma erogata a titolo di acconto
(41.148,13 - determinazione n.71 del 03.12.2018), rimangono da erogare a saldo Euro 29.093,86




