11F10011 SECAM - Albosaggia — Realizzazione nuovo serbatoio e dismissione serbatoi esistenti
QUADRO ECONOMICO
PROGETTO PROGETTO DOPO AFFIDAMENTO FINALE
VOCI DI coSTO DELIBERA ESECUTIVO ESECUTIVO SENZA IVA SENZA IVA SENZA IVA
Importo lavori 371.997,69 371.997,69 265.011,15 281.550,60
oneri di sicurezza 15.000,00 15.000,00 15.000,00 14.435,55
Totale Lavori 386.997,69 386.997,69 280.011,15 295.986,15
fornitura materiali 151.264,31 151.264,31 151.264,31 164.457,01
manodopera idraulica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 27.065,36
spese tecniche 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38.876,08
Acquisizione aree 12.918,44 12.918,44 12.918,44 7.623,87
Prestazioni professionali specialistiche 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.712,30
Allacciamenti a pubblici servizi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -
Imprevisti 9.081,56 9.081,56 9.081,56 -
Totale somme a disposizione 251.264,31 251.264,31 251.264,31 242.734,62
IVA sui lavori 10% 38.699,77 - - -
IVA su spese tecniche 22% 11.660,00 - - -
Totale IVA 50.359,77 - - -
Totale 300.000,00 688.621,77 638.262,00 531.275,46 538.720,77
% TOTALE
FINANZIAMENTO ADPQ 19% 57.034,22
COFINANZIAMENTO ENTE 631.587,55
RISORSA LIBERATA 0,00
DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA -
RIBASSO D'ASTA 106.986,54
ECONOMIE FINALI -
ECONOMIE TOTALI 106.986,54

Dal contributo complessivo di Euro 57.034,22, sottratto il ribasso d'asta ancorché depurato dalla quota spettante per i maggiori costi sostenuti

nel limite del 5% dell'importo di contratto (106.986,54 — (0,05 * 280.011,15)), rimane da erogare a saldo Euro 0,00




