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VOCI DI COSTO DELIBERA 
 PROGETTO 

ESECUTIVO

PROGETTO 

ESECUTIVO SENZA IVA 

DOPO AFFIDAMENTO 

SENZA IVA

    FINALE             

SENZA IVA 

Importo lavori 371.997,69                     371.997,69                     265.011,15                     281.550,60                     

oneri di sicurezza 15.000,00                       15.000,00                       15.000,00                       14.435,55                       

Totale Lavori 386.997,69                     386.997,69                     280.011,15                     295.986,15                     

fornitura materiali 151.264,31                     151.264,31                     151.264,31                     164.457,01                     

manodopera idraulica 10.000,00                       10.000,00                       10.000,00                       27.065,36                       

spese tecniche 50.000,00                       50.000,00                       50.000,00                       38.876,08                       

Acquisizione aree 12.918,44                       12.918,44                       12.918,44                       7.623,87                         

Prestazioni professionali specialistiche 3.000,00                         3.000,00                         3.000,00                         4.712,30                         

Allacciamenti a pubblici servizi 15.000,00                       15.000,00                       15.000,00                       -                                     

Imprevisti 9.081,56                         9.081,56                         9.081,56                         -                                     

Totale somme a disposizione 251.264,31                     251.264,31                     251.264,31                     242.734,62                     

IVA sui lavori 10% 38.699,77                       - - -

IVA su spese tecniche 22% 11.660,00                       - - -

Totale IVA 50.359,77                       - - -

Totale 300.000,00                           688.621,77                     638.262,00                     531.275,46                     538.720,77                     

% TOTALE 

FINANZIAMENTO ADPQ 19% 57.034,22

COFINANZIAMENTO ENTE 631.587,55

0,00

-                                 

106.986,54

-

106.986,54                     

Dal contributo complessivo di Euro 57.034,22, sottratto il ribasso d'asta ancorchè depurato dalla quota spettante per i maggiori costi sostenuti 

nel limite del 5% dell'importo di contratto (106.986,54 – (0,05 * 280.011,15)), rimane da erogare a saldo Euro 0,00
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