D1004/SO SECAM - Comune di Teglio — Adeguamento scarichi fognari in loc. varie
QUADRO ECONOMICO
PROGETTO PROGETTO DOPO AFFIDAMENTO FINALE
VOCI DI COSTO DELIBERA ESECUTIVO ESECUTIVO SENZA IVA SENZA IVA SENZA IVA
Importo lavori 756.498,06 756.498,06 681.925,24 805.739,30
oneri di sicurezza 20.617,34 20.617,34 20.617,34 20.617,34
Totale Lavori 777.115,40 777.115,40 702.542,58 826.356,64
materiali forniti da stazione appaltante 242.189,49 242.189,49 242.189,49 218.727,14
manodopera idraulica 1.800,00 1.800,00 1.800,00 366,21
spese tecniche progettazione, DL, CSP,
CSE + Cassa previdenziale 88.785,98 88.785,98 88.785,98 113.735,40
Acquisizione aree 39.798,05 39.798,05 39.798,05 27.894,04
Prestazioni professionali specialistiche +
Cassa previdenziale 13.612,53 13.612,53 13.612,53 -
Allacciamento a pubblici servizi 600,00 600,00 600,00 -
Imprevisti 42.099,63 42.099,63 42.099,63 -
Arrotondamenti 397,71 397,71 397,71 -
Altre imposte e contributi dovuti per legge 939,65 939,65 939,65 6.788,71
Totale somme a disposizione 429.427,62 429.427,62 429.427,62 367.511,50
IVA sui lavori 10% - - - -
IVA su spese tecniche 22% - - - -
Totale IVA - - - -
Totale 1.140.000,00 1.206.543,02 1.206.543,02 1.131.970,20 1.193.868,14
% TOTALE
FINANZIAMENTO ADPQ 69% 787.175,20
COFINANZIAMENTO ENTE
RISORSA LIBERATA 0,00
DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA -
RIBASSO D'ASTA 74.572,82
ECONOMIE FINALI -
ECONOMIE TOTALI 74.572,82

Dal contributo complessivo di Euro 787.175,20,48, sottratto il ribasso d'asta depurato dalla quota spettante per i maggiori costi sostenuti nel limite del 5%
dell'importo di contratto (74.572,82 — (0,05 * 702.542,58)) e sottratte le rate gia erogate per euro 472.305,12, rimangono da erogare a saldo Euro 275.424,39




