
D1004/SO

VOCI DI COSTO DELIBERA 
 PROGETTO 

ESECUTIVO

PROGETTO 

ESECUTIVO SENZA IVA 

DOPO AFFIDAMENTO 

SENZA IVA

   FINALE                 

SENZA IVA 

Importo lavori 756.498,06                     756.498,06                     681.925,24                     805.739,30                     

oneri di sicurezza 20.617,34                       20.617,34                       20.617,34                       20.617,34                       

Totale Lavori 777.115,40                     777.115,40                     702.542,58                     826.356,64                     

materiali forniti da stazione appaltante 242.189,49                     242.189,49                     242.189,49                     218.727,14                     

manodopera idraulica 1.800,00                         1.800,00                         1.800,00                         366,21                            

spese tecniche progettazione, DL, CSP, 

CSE + Cassa previdenziale 88.785,98                       88.785,98                       88.785,98                       113.735,40                     

Acquisizione aree 39.798,05                       39.798,05                       39.798,05                       27.894,04                       
Prestazioni professionali specialistiche + 

Cassa previdenziale 13.612,53                       13.612,53                       13.612,53                       -                                     

Allacciamento a pubblici servizi 600,00                            600,00                            600,00                            -                                     

Imprevisti 42.099,63                       42.099,63                       42.099,63                       -                                     

Arrotondamenti 397,71-                            397,71-                            397,71-                            -                                     

Altre imposte e contributi dovuti per legge 939,65                            939,65                            939,65                            6.788,71                         

Totale somme a disposizione 429.427,62                     429.427,62                     429.427,62                     367.511,50                     

IVA sui lavori 10% -                                     -                                     - -

IVA su spese tecniche 22% -                                     -                                     - -

Totale IVA -                                     -                                     - -

Totale 1.140.000,00                            1.206.543,02                  1.206.543,02                  1.131.970,20                  1.193.868,14                  

% TOTALE 

FINANZIAMENTO ADPQ 69% 787.175,20

COFINANZIAMENTO ENTE

0,00

-                                 

74.572,82                       

-                                 

74.572,82                       

Dal contributo complessivo di Euro 787.175,20,48, sottratto il ribasso d'asta depurato dalla quota spettante per i maggiori costi sostenuti nel limite del 5% 

dell'importo di contratto (74.572,82 – (0,05 * 702.542,58)) e sottratte le rate già erogate per euro 472.305,12, rimangono da erogare a saldo Euro 275.424,39

ECONOMIE FINALI 

ECONOMIE TOTALI

SECAM – Comune di Teglio – Adeguamento scarichi fognari in loc. varie

QUADRO ECONOMICO 

RISORSA LIBERATA

DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA

RIBASSO D'ASTA


