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OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M2C4-14.2 INTERVENTO 132
(CUP C48B22000070002) — CONDIVISIONE E TRASMISSIONE QUARTA VARIANTE PROGETTUALE
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L’anno 2026, il giorno 29 del mese di GIUGNO, alle ore 17:30, presso la sala riunioni della Provincia di
Sondrio sita in Sondrio, via Trieste n. 8, si € riunito il Consiglio di Amministrazione dell’'Ufficio d’Ambito previa
convocazione nelle forme previste dallo Statuto aziendale.

Sono presenti:

Nominativo Ruolo Presente Assente
Dario Ruttico Presidente X
Savina Marini Vice Presidente X
Severino De Stefani Consigliere X
Gloria Urbani Consigliere X
Alan Vaninetti Consigliere X

Assume la presidenza il sig. Dario Ruttico nella sua qualita di Presidente dell’Ufficio d’Ambito.

Il Consigliere De Stefani partecipa mediante modalita prevista all’art.13, comma 1, secondo periodo, dello
Statuto aziendale.

Partecipa alla seduta il Direttore Paolo Andrea Lombardi che svolge funzioni di verbalizzante, coadiuvato
dalla dipendente Francesca Ljoka, ai sensi dell'art.14 dello Statuto aziendale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per trattare il punto

all’o.d.g.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI:
+ il Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

+ il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ltalia, approvato con Decisione di Esecuzione
del Consiglio del 13 luglio 2021 e successive modifiche;

+ linvestimento M2C4-14.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti";
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il Decreto del Direttore Generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n. 299 del 21 giugno 2024, che approva la graduatoria degli
interventi ammessi a finanziamento, tra cui l'intervento M2C4-14.2_132 (CUP C48B22000070002)
proposto dall'Ufficio d'/Ambito della Provincia di Sondrio (Soggetto Beneficiario) e attuato da SECAM.
S.p.A. (Soggetto Attuatore);

I'Atto d'Obbligo relativo all'intervento M2C4-14.2_132, sottoscritto digitalmente dal Soggetto
Beneficiario e dal Soggetto Attuatore in data 04 settembre 2024 e trasmesso al MIT con nota
prot.AOO.C_C816.05/09/2024.0002294;

l'articolo 6 "Variazioni del progetto" del sopracitato Atto d'Obbligo, il quale prevede che ogni
eventuale variante in corso d'opera debba essere precedentemente condivisa con il Soggetto
Beneficiario (Ufficio d'Ambito) e trasmessa da quest'ultimo alla Direzione Generale competente del
MIT;

DATO ATTO CHE con nota della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del MIT del 18
marzo 2026 n. 5683 i soggetti attuatori sono stati informati del procrastinamento dal 31 marzo 2026 al 30
giugno 2026 del termine per la fine dei lavori;

VISTA la nota di S.Ec.Am. S.p.A. prot. n. 8479/26/GDT del 15 giugno 2026, con la quale € stata trasmessa
all'Ufficio d'Ambito la quarta proposta di variante in corso d'opera a saldi invariati, piu segnatamente definita
quale “perizia di variazione dei km di rete distrettualizzata”, corredata da relativa Relazione a firma del
Responsabile Unico del Progetto (RUP), Ing. Giulio Della Torre, in data 15 giugno 2026;

RILEVATO CHE:

I'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, costituito come Azienda Speciale, € il Soggetto
Beneficiario del finanziamento PNRR per l'intervento M2C4-14.2_132;

S.Ec.Am. S.p.A., gestore del servizio idrico integrato, & il Soggetto Attuatore dell'intervento;

con precedenti deliberazioni di Consiglio provinciale n.99 in data 23.05.2025 e n.178 in data
19.09.2025 sono state approvate la prima e la seconda variante in corso d’opera relativamente
allintervento in oggetto;

con precedente deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di
Sondrio n.12 in data 11.03.2026 & stata approvata la terza variante in corso d’opera relativamente
all'intervento in oggetto;

€ ora emersa la necessita tecnica di apportare una quarta variante in corso d'opera, a saldi invariati,
al progetto M2C4-14.2_132, come dettagliato nella Relazione a firma del Responsabile Unico del
Progetto (RUP), Ing. Giulio Della Torre, in data 15 giugno 2026;

la condivisione e la trasmissione di tale variante al MIT sono atti necessari e obbligatori ai sensi
dell'art.6 dell'Atto d'Obbligo per la corretta prosecuzione dell'intervento e il rispetto delle
condizionalita PNRR;
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CONSIDERATA:

» lurgenza di procedere all'approvazione e trasmissione della variante per non compromettere
I'attuazione dell'intervento e il rispetto delle scadenze e dei target PNRR (in particolare M2C4-31 e
M2C4-32);

+ la necessita di garantire la continuitd amministrativa e la corretta gestione dei fondi PNRR affidati al
territorio provinciale;

CON voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di condividere la quarta variante in corso d'opera a saldi invariati relativa all'intervento PNRR M2C4-
14.2_132 (CUP C48B22000070002), piu segnatamente definita quale “perizia di variazione dei km di rete
distrettualizzata”, cosi come presentata da S.Ec.Am. S.p.A. con nota prot. n. 8479/26/GDT del 15 giugno
2026, e descritta nell’allegato documento (Relazione a firma del Responsabile Unico del Progetto (RUP),
Ing. Giulio Della Torre, in data 15 giugno 2026);

di disporre la trasmissione formale della suddetta variante progettuale n. 4, unitamente al presente atto,
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche
abitative — Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche, ai sensi dell'art. 6 dell'Atto
d'Obbligo relativo all'intervento M2C4-14.2;

di dare mandato al Direttore per I'esecuzione degli adempimenti relativi alla presente deliberazione;

di comunicare il presente provvedimento a S.Ec.Am. S.p.A., alla Conferenza dei Comuni dellATO di
Sondrio e alla Provincia di Sondrio;

di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata in apposito spazio presso la sede
dell’Azienda e avvalendosi dell'Albo Pretorio on-line.
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Del che si & redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene cosi sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito
Dario Ruttico Paolo Andrea Lombardi
1l presente documento & sottoscritto con firma digitale 1l presente documento & sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del d.Igs. 82/2005 ai sensi dell'art.24 del d.Igs. 82/2005

Sondrio, 29 giugno 2026
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PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto da disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposito spazio
presso la sede dell'azienda e all'Albo Pretorio on-line dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio per

15 giorni consecutivi.

Sondrio, 30 giugno 2026

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito

Paolo Andrea Lombardi

1l presente documento € sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del d.Igs. 82/2005
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